


4

## Harmonogram na akci: Oprava fasády a výměna střešní krytiny - Burketova 52/3, Písek

### Oprava fasády :

březen	
1. 1.-3.	předání a převzetí staveniště
2. 4.-10.	montáž lešení
3. 11.-17.	otloukání nesoudržných částí fasády, odvoz suti
4. 18.-24.	čištění a mytí fasády
5. 25.-31.	montáž KZS špalet
duben	
6. 1.-7.	montáž KZS špalet
7. 8.-14.	dozdívky, montáž soklu
8. 15.-21.	opravy omítek
9. 22.-28.	opravy omítek
květen	
10. 29.4.-5.5.	opravy omítek
11. 6.-12.	opravy omítek
12. 13.- 19.	opravy omítek, šterkování
13.20.-26.	opravy omítek, šterkování
14.27.-2.6.	šterkování
červen	
15. 3.-9.	penetrování fasády
16. 10.-16.	nátěr fasády
17. 17.-23.	nátěr fasády
18.24.-30.	demontáž lešení, předání stavby



# HARMONOGRAM PRACÍ

**AKCE: LESNICKÁ ŠKOLA Písek, Burketova 52/3**

**"Výměna střešní krytiny"**

**Přepodkládaný termín zahájení, dle klimatických podmínek: 1.3.2018**

## Týden č.: Popis prací

- 1 zřízení staveniště, zahájení prací  
demontáž části střešní krytiny  
demontáž bednění obnažené části  
demontáž oplechování, okapů a svodů v této části  
vyhodnocení stavu krovu pod bedněním, impregnace krovu, tesařské výměny  
položení dif. folie, zalaťování  
montáž žlabových háků  
odvozy demontovaných hmot
- 2 demontáž části střešní krytiny  
demontáž bednění obnažené části  
demontáž oplechování, okapů a svodů v této části  
vyhodnocení stavu krovu pod bedněním, impregnace krovu, tesařské výměny  
položení dif. folie, zalaťování  
montáž žlabových háků  
dle postupu prací - oplechování komínů, úžlabí, vybednění a vypechování zaatik. Koryta  
dle postupu prací - oplechování horní římsy a atiky  
dle postupu prací fasády - demontáž a násl. montáž svodů, oplechování parapetů a říms  
odvozy demontovaných hmot
- 3 zřízení staveniště, zahájení prací  
demontáž části střešní krytiny  
demontáž bednění obnažené části  
demontáž oplechování, okapů a svodů v této části  
vyhodnocení stavu krovu pod bedněním, impregnace krovu, tesařské výměny  
položení dif. folie, zalaťování  
montáž žlabových háků  
odvozy demontovaných hmot
- 4 demontáž části střešní krytiny  
demontáž bednění obnažené části  
demontáž oplechování, okapů a svodů v této části  
vyhodnocení stavu krovu pod bedněním, impregnace krovu, tesařské výměny  
položení dif. folie, zalaťování  
montáž žlabových háků  
dle postupu prací - oplechování komínů, úžlabí, vybednění a vypechování zaatik. Koryta  
dle postupu prací - oplechování horní římsy a atiky  
dle postupu prací fasády - demontáž a násl. montáž svodů, oplechování parapetů a říms  
odvozy demontovaných hmot
- 5 zřízení staveniště, zahájení prací  
demontáž části střešní krytiny

demontáž bednění obnažené části  
demontáž oplechování, okapů a svodů v této části  
vyhodnocení stavu krovu pod bedněním, impregnace krovu, tesařské výměny  
položení dif. folie, zalaťování  
montáž žlabových háků  
odvozy demontovaných hmot

- 6** zřízení staveniště, zahájení prací  
demontáž části střešní krytiny  
demontáž bednění obnažené části  
demontáž oplechování, okapů a svodů v této části  
vyhodnocení stavu krovu pod bedněním, impregnace krovu, tesařské výměny  
položení dif. folie, zalaťování  
montáž žlabových háků  
odvozy demontovaných hmot
- 7** etapově montáž střešní krytiny  
dle postupu prací - montáž hřebene, nároží  
dle postupu prací - montáž žlabů  
dle postupu prací fasády - demontáž a násl. montáž svodů, oplechování parapetů a říms
- 8** etapově montáž střešní krytiny  
dle postupu prací - montáž hřebene, nároží  
dle postupu prací - montáž žlabů  
dle postupu prací fasády - demontáž a násl. montáž svodů, oplechování parapetů a říms
- 9** etapově montáž střešní krytiny  
dle postupu prací - montáž hřebene, nároží  
dle postupu prací - montáž žlabů  
dle postupu prací fasády - demontáž a násl. montáž svodů, oplechování parapetů a říms
- 10** etapově montáž střešní krytiny  
dle postupu prací - montáž hřebene, nároží  
dle postupu prací - montáž žlabů  
dle postupu prací fasády - demontáž a násl. montáž svodů, oplechování parapetů a říms
- 11** etapově montáž střešní krytiny  
dle postupu prací - montáž hřebene, nároží  
dle postupu prací - montáž žlabů  
dle postupu prací fasády - demontáž a násl. montáž svodů, oplechování parapetů a říms
- 12** etapově montáž střešní krytiny  
dle postupu prací - montáž hřebene, nároží  
dle postupu prací - montáž žlabů  
dle postupu prací fasády - demontáž a násl. montáž svodů, oplechování parapetů a říms  
dokončovací práce  
úklid a odvozy zbylých sutí, obalů a materiálů  
zrušení staveniště

