

2 202 0334/2019

# DODATEK č.2 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

číslo smlouvy objednatele: .....  
číslo smlouvy poskytovatele (dodavatele): 180083.

## I/45 Krnov – západní obchvat, – aktualizace technické studie, ekonomické posouzení (HDM-4) a zpracování záměru projektu (aktualizace TES, ZP vč. HDM-4)

Smluvní strany

### objednatel Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov  
zastoupené:  
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta

**Městský úřad Krnov**  
Doručeno: 12.02.2019 11:30:06  
**KRNOVZ-12290/2019**  
listy: 1 přílohy: 0 druh př.: 0  
doporuč.: EE059385147CZ



ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz  
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz  
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz  
Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz  
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz  
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: 00296139  
DIČ: CZ00296139  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov  
č. účtu: 728771/0100  
Město je plátcem DPH

a

### poskytovatel DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-  
Moravská Ostrava  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 1022147761/0100  
zastoupen: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail: [Osobní údaj](#)

tel: 595 132 008  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Roman Kotas, vedoucí projektant  
e-mail: m.kotas@dpova.cz  
tel: 595 132 029  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Staněk, vedoucí projektant  
e-mail: m.stanek@dpova.cz  
tel: 595 132 085

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění. V současné době se zpracovává komplexní model dopravy města Krnov. Jedná se o celoměstský model dopravy, zahrnující území všech v současné době připravovaných staveb vč. rozestavěného severovýchodního obchvatu města Krnova. Výsledky modelu dopravy budou k dispozici v polovině ledna 2019.

Konečné technické řešení křižovatek se bude odvíjet od směrování dopravy, které vyplyne z dopravního modelu města Krnova. Následně proběhne připomínkování technického řešení studie na ŘSD ČR. Po odladění technického řešení se zpracuje ekonomické hodnocení HDM-4, které půjde na připomínkování na GR ŘSD ČR a podle výsledku (efektivní vs. neefektivní) se případně zváží další možnosti úsporných opatření. Po nalezení ekonomicky efektivního technického řešení se vypracuje záměr projektu, který se zašle na připomínkování na ŘSD ČR a až po jeho odladění se vydá čistopis. Původní smlouva se proto mění takto:

**V článku 5. Lhůty plnění** se odstavec 5.1. nahrazuje novým zněním:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby ve lhůtách, a to:

- aktualizace studie - koncept - do 30.11.2018
- aktualizace studie - čistopis - do 30.4.2019
- záměr projektu včetně ekonomického hodnocení HDM-4 - do 30.4.2019

### Závěrečná ujednání dodatku č.2

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 4 (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

V Krnově dne 19. 2. 2019

Objednatel:



V Ostravě dne 30.1.2019

Poskytovatel:

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
Masarykovo náměstí 5/5,  
702 00 Ostrava

Osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil  
starosta

Osobní údaj

Ing. Zdeněk Legerský  
člen představenstva