

SML 2018/067/1

Dodatek č. 1 - dohoda o ukončení příkazní smlouvy ze dne 24. 04. 2018, uzavřené mezi

Příkazcem: **městská část Praha 12**
se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,
zastoupena: **Mgr. Janem Adamcem, starostou**
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
(dále jen „příkazce“)
a

Příkazníkem: **STIS stavební a inženýrská společnost s.r.o.**
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
zastoupený: **Ing. Jiřím Fraňkem, jednatelem**
IČO: 62582933
DIČ: CZ62582933
(dále jen „příkazník“)
(společně dále jen jako „smluvní strany“)

I. – Předmět dohody

1. Usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-191-014-18, ze dne 19. 11. 2018, byl změněn investiční záměr stavby „Rekonstrukce domu Modřanská 4 v Praze 12“ a to tak, že původní záměr rekonstrukce domu Modřanská č. p. 4 pro účely výstavby bytů pro dostupné bydlení nebude realizován a tento dům bude odstraněn a namísto něho bude vybudován dům nový se shodným využitím.
2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je předmětem tohoto dodatku č. 1 dohoda o ukončení příkazní smlouvy ze dne 24. 04. 2018, jejímž předmětem byl výkon TDS a BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce domu Modřanská 4 v Praze 12“. Smluvní strany jsou finančně vypořádány.

II. – Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný, zejména že bude veden v registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží příkazce a jeden příkazník.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Mgr. Jan Adamec
starosta

.....
Ing. Jiří Franěk
jednatelem