

DODATEK č. 1.

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-70

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Vratislavou Šiškovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 470, 739 5050861 e-mail: vratislava.siskova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: FastPlay s.r.o.

Se sídlem: Dašická 1796/8, 530 03 Pardubice

Zastoupená ve věcech smluvních: Petrem Čejkou

Zastoupená ve věcech plnění smlouvy: Petrem Čejkou

IČ: 28551028

DIČ: CZ 28551028

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26935

(dále jen zhotovitel)

I.

Dne 14. 9. 2016 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2016-70 (dále též jen „smlouva o dílo“), na akci „MŠ Nemošice – oprava střechy a fasády“. Z důvodu nutnosti provedení víceprací zjištěných během začátku stavby se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou částí tohoto dodatku, v důsledku čehož se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 57 910, 00 Kč bez DPH:

1.

Na základě shora uvedeného se předmět plnění rozšiřuje o:

- vícepráce na akci „MŠ Nemošice – oprava střechy a fasády“, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, kdy se v důsledku těchto víceprací navyšuje i cena za dílo, a to takto:

2.**V článku III. Cena za DÍLO se mění odst. 1. – Cena za DÍLO - nové znění**

Cena za rozšíření předmětu díla tohoto dodatku č. 1, kdy se mění cena za více práce o 57 910, 00 Kč bez DPH, tj. 70 071,10 Kč s DPH

Původní celková cena za DÍLO	bez DPH	1 041 156, 97 Kč
Cena za více práce dle dodatku č. 1	bez DPH	57 910, 00 Kč
<u>Celková cena za DÍLO vč. více prací</u>	<u>bez DPH</u>	<u>1 099 066, 97 Kč</u>
DPH 21%		230 804, 06 Kč
Celková cena za DÍLO s více pracemi včetně DPH		1 329 871, 03 Kč

3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-70 ze dne 14. 9. 2016 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Příloha č. 1

- položkový rozpočet

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

.....
za zhotovitele
Petr Čejka