



naše č. j.: UT-33160/2018  
Naše sp. zn.: UT-16721/2018/02  
Dohody a smlouvy vycházející z financování fondy  
EU / V / 10

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
(č. j. UT-16721/2018, ze dne 10.7.2018)

Smluvní strany:

**Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra**  
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,  
P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021  
[redacted]  
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem,  
(jako „objednatel“)

a

**DaF – PROJEKT s.r.o.**  
zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24975,  
se sídlem Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  
IČ: 259 05 813, DIČ: CZ25905813,  
[redacted]  
zastoupená [redacted] jednatelem  
(dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají na základě žádosti objednatele ze dne 5.12.2018 zn. DaF 212/18  
o prodloužení lhůty pro předání díla do 31.1.2019 a po vzájemné dohodě tento  
dodatek č. 1 ke shora označené smlouvě v tomto znění:*

**Čl. I.**

**V Čl. II „Doba místo plnění“ odst. 1 nově zní:**

1. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci nejpozději do **205 dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy jejím zveřejněním v registru smluv.

**Čl. III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Ve vztazích tímto dodatkem založených, avšak výslovně neupravených se smluvní strany řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zák., v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy a otisky razítek.

1



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ  
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt AZ Haviřov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.




5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „registr smluv“).
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (objednatel).

V Praze dne 7/1/2018



**Mgr. et Mgr. Pavel Bacík**

ředitel SUZ MV



V

18-12-2018  
dne .../.../2018



jednatel DaF – PROJEKT s.r.o.  
(zhotovitel)



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ  
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

