

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)



1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA - náměstkem ředitele pro ekonomiku.
IČO: 75151511
Objednatel není plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710

Za objednatele je ve věci provádění stavby oprávněn vystupovat a jednat též:
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“).

1.2 Zhotovitel

společnost: NTS Computer, a.s.
sídlo: Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice
zastoupený: Milanem Kocem, ředitelem
IČO: 25180746
DIČ: CZ25180746
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2003622349/0800
Telefon/fax: 
E-mail: 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 946.

2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla jsou zejména dodávky a stavební práce spočívající v osazení klimatizační jednotky do místnosti stálé služby v objektu objednatele na adrese tř. 28. října 1594/1, České Budějovice, dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou přílohou smlouvy, a dle zadávacích podkladů příslušné veřejné zakázky.

2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně bouracích, dále dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

2.3 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou alespoň ve výši 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele k nahlédnutí.

3. Doba a místo plnění

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

Čj. KRPC-10718/ČJ-2019-0200VO-VZBA

- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle ihned, nejpozději však do 14 kalendářních dnů po podpisu smlouvy.
- 3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **21** kalendářních dnů ode dne zahájení prací dle předchozího odstavce.
- 3.1.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po vyklizení staveniště podle odst. 9.9.
- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací.
- 3.3 Místem plnění předmětu díla je objekt ve vlastnictví objednatele na adrese tř. 28. října 1594/1, České Budějovice.
- 3.4 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele.
- 3.5 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu objektu.
- 3.6 Obvod staveniště je vymezen vlastním pozemkem objednatele a přilehlým prostranstvím dvora, které blíže určí technický dozor objednatele.

4. Cena díla

4.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

Cena díla bez DPH	108 508,00 Kč
DPH 21%	22 786,00 Kč
CELKEM vč. DPH	131 293,00 Kč

S l o v y :



- 4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná.
- 4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
- 4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

5. Platební podmínky

- 5.1 Cena díla bude hrazena jednorázově po předání díla dle čl. 9, na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), pouze za skutečně provedené práce dle objednatel schváleného soupisu provedených prací a dodávek. Splatnost bude nejméně 30 kalendářních dnů.
- 5.2 Faktury musejí být zaslané na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České**
- 5.3 Faktura musí být označena: „**KRPC-10718/ČJ-2019-0200VO-VZBA**“. Nebude-li faktura takto označena, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
- 5.4 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
 - nesprávné náležitosti;
 - chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou
- 5.5 Způsob úhrady: převodním příkazem
- 5.6 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

6. Povinnosti a práva zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo. Zhotovitel se zavazuje postupovat při pracích tak, že bude minimalizovat hlučnost a prašnost.

6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob. Zhotovitel je plně odpovědný za případné, jím způsobené, škody na majetku objednatele i jiných osob.

6.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo činnostmi zhotovitele k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v stavbou dotčeném areálu a jeho okolí.

6.4 V místech, kde se v blízkosti stavby a zařízení staveniště vyskytují technická zařízení na budovách areálu, např. kamerový systém, venkovní osvětlení, dopravní zařízení, telekomunikační zařízení, povrchové vedení instalací apod. je nutné dodavatelem v případě nutnosti zajistit ochranu těchto prvků důsledným zakrytím, výrazným označením apod. v průběhu provádění prací.

6.5 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů, zejména pak při pracích, jako jsou sváření, řezání a broušení kovových materiálů. Zhotovitel je povinen zajistit požární dohled po ukončení takových prací.

6.6 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.

6.7 Zhotovitel před započítím díla předá, v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, objednateli seznam všech pracovníků, kteří budou vstupovat do objektu, včetně čísel občanského průkazu a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo plnění. Zaměstnanci se nesmí pohybovat mimo objednatelům určená místa, jinak mohou být vykázáni z provádění díla.

6.8 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.

6.9 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcem použitých materiálů a výrobků.

6.10 Zhotovitel je povinen upozornit oprávněného zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

6.11 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu zhotovitel.

6.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady rozvaděč s podružným měřením elektřiny a podružný vodoměr, či jiná samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných médií. Zhotovitel je povinen spotřebovaná média objednateli uhradit před předáním díla podle čl. 9, nedohodnou-li smluvní strany jinak.

6.13 Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.14 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění).

7. Povinnosti a práva objednatele

7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.

7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.

7.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.

7.4 Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu podle odst. 6.12.

7.5 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

7.6 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování.

7.7 Veškeré kovové odpady z původní stavby budou zhotovitelem odevzdány do sběrný druhotných surovin a příjem za ně bude odevzdán ve prospěch objednatele. O této skutečnosti bude proveden záznam ve stavebním deníku.

8. Stavební deník

8.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.

8.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

8.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

8.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.

8.6 Kontrolní dny

8.6.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

8.6.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřený zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů.

8.6.3 Termín kontrolního dne oznámí objednatel zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním zápisem do stavebního deníku.

8.6.4 Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele.

8.6.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

8.6.6 Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, který na vyžádání písemně předá všem zúčastněným.

8.6.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9. Předání díla

9.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích – dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech z investorského převzetí. U zabudovaných zařízení vyžadujících obsluhu bude provedeno zaškolení pověřených pracovníků uživatele a jejich seznámení s provozními stavy jednotlivých zařízení, s revizními a servisními lhůtami, a budou splněny všechny další požadavky stanovené smluvními dokumenty.

9.2 Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména:

- stavební deník;
- doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby;
- další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze stavebního zákona;
- prohlášení o shodě.

9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen zahájit přejímání podle odst. 9.5.

9.4 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo nezahájit přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude závěrečný úklid řádně proveden.

9.5 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla bez zbytečného odkladu dokončit.

9.6 Objednatel je oprávněn nezahájit přejímání díla, pokud nejsou vypořádány okolnosti podle druhé věty odst. 6.12.

9.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.

9.8 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran.

9.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10. Odpovědnost za vady díla

10.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **24** měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.

10.2 Výskyt případných záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.

10.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodnou-li se s objednatelem jinak.

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupení dle předchozího odstavce, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

11. Smluvní pokuty

11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle odst. 3.1.2 smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

11.2 V případě nedodržení termínu dle odst. 3.2 má právo zhotovitel na smluvní pokutu v částce 500,- Kč (pět set), za každý, byť i započatý den prodlení.

11.3 Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z neuhrazené fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

11.4 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 3.1.1 má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.

11.5 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

11.6 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku odst. 10.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.

11.7 V případě nesplnění povinnosti zhotovitele podle věty první odst. 6.12 bude zhotoviteli účtován paušál ve výši 500,- Kč (pět set) denně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.8 Při nesplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 9.9 je povinen zhotovitel objednateli zaplatit 500 Kč (pět set) za každý den, který bude nad rámec uvedený v předmětném odstavci, a to až do dne (včetně), kdy bude staveniště vyklizeno.

11.9 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc) za každý zjištěný případ.

11.10 V případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona č. 88/2016 Sb., dále stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

11.11 V případě nepředložení dokumentace podle odst. 6.14 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý dokument a den (včetně) kdy bude zhotovitel v prodlení s dodáním dokumentace.

11.13 Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12. Změna smlouvy

12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

12.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

12.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

13. Ostatní ujednání

13.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této smlouvy.

13.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

13.3 Dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

13.4 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

13.5 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.

13.5.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s uhrazením faktury podle článku 5, které bude delší než 30 dní po době splatnosti.



13.5.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas;

b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu ani do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy.



13.5.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

14. Kontaktní osoby

14.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru vykonávat:  tel. 

14.2 Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

- Stavbyvedoucí:  tel. č.: 

14.3 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:  telefon: 

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.

15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.


15.4 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.

15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15.6 Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Českých Budějovicích



podepsáno elektronicky
zhotovitel
Milan Koc
ředitel NTS Computer, a.s.

V Českých Budějovicích







podepsáno elektronicky
objednatel
plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO
Objekt			SKP
00	Ostatní a vedlejší náklady		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2017/121	OOP České Budějovice - stálá služba - klimatizace		1
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu
Objednatel	PČR 28.října		
Dodavatel	NTS Computer, a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	24 243	VRN 1 000
R	PSV celkem	10 005	
N	M práce celkem	63 395	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	97 643	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	97 643	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	98 643	Ostatní náklady celkem 1 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : 	Jméno : 	Jméno :
Datum : 6.2.2019	Datum : 6.2.2019	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	98 643 Kč
DPH	21,0 %	20 715 Kč
Základ pro DPH - NP	21,0 %	9 864 Kč
DPH	21,0 %	2 071 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		131 293 Kč

Poznámka :

Soupis prací

Stavba :	OOP České Budějovice - stálá služba - klimatizace	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Díl: VN	Vedlejší náklady				
1	Rpol1	Zařízení staveniště	soubor	1,00	500,00	500,00
2	Rpo2	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				1 000,00
		<i>Nepředvídatelné stavební práce</i>	%	0,1	98 642,56	9 864,26

Stavba :	PČR 28.října	Rozpočet : 01
Objekt :	Chlazení služebny	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	7 473	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 031	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 199	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	540	0	0	0
721 Kanalizace vnitřní	0	3 775	0	0
M21 ELEKTROINSTALACE-SILNOPROUD	0	0	12 910	0
M22 VZDUCHOTECHNIKA+KLIMATIZACE	0	0	50 485	0
784 Malby	0	6 230	0	0
CELKEM OBJEKT	24 243	10 005	63 395	0

Soupis prací

Stavba :	PČR 28.října	Rozpočet: 01
Objekt :	Chlazení služebny	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
18	612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	15,00	183,00	2 745,00
23	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	8,00	591,00	4 728,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				7 473,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	60,00	100,51	6 030,60
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 030,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
45	971033451	Vybourání otvor. zed' cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	6,00	459,50	2 757,00
51	974031253R00	Vysekání rýh zed' cihelná u stropu 10 x 10 cm	m	30,00	132,50	3 975,00
52	974031264R00	Vysekání rýh zed' cihelná u stropu 15 x 15 cm	m	2,00	248,00	496,00
53	974031265R00	Vysekání rýh zed' cihelná u stropu 15 x 20 cm	m	7,80	269,50	2 102,10
61	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,50	331,99	166,00
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50	194,50	97,25
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,50	15,60	117,00
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,50	258,00	129,00
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,00	28,60	143,00
67	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,50	124,50	62,25
68	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,50	9,70	4,85
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,50	300,00	150,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				10 199,45
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
70	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	0,50	1 080,00	540,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				540,00
Díl: 721		Kanalizace vnitřní				
71	721176101	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	15,00	217,50	3 262,50
72	721170909	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00	512,01	512,01
	Celkem za	721 Kanalizace vnitřní				3 774,51
Díl: 784		Malby				
146	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	100,00	16,50	1 650,00
147	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	100,00	45,80	4 580,00
	Celkem za	784 Malby				6 230,00

ČR - MV, KŘ PČR JčK, ul.28.října

položka

MJ výměra Kč/MJ cena

VZDUCHOTECHNIKA+KLIMATIZACE

Vnitřní nástěnné jednotky Wind free (bezprůvanové chlazení) - 2 ks (3,5 kW) + venkovní kondenzační jednotka Multi Split (5,6 kW), vč. Konzole	kpl	1	22580	22 580
Chladovody vč. kabelu a mont. materiálu	bm	22	310	6 820
Montáž	kpl	1	12000	12 000
Doprava	kpl	1	1000	1 000
připojení a nastavení ventilátorů	hod	250	4	1 000
uvedení do provozu	hod	250	2	500
součet				43 900
zednické přípomocě	%		10	4 390
VRN	%		5	2 195
CELKEM				50 485

