

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 5. 10. 2018 na realizaci stavby

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov – Zřízení oddělení hospicové péče“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Spisová značka: B 2623 vedená u Krajského soudu v Brně
Se sídlem: Pod Kosiřem 329/73, 796 01 Prostějov
IČO: 25527380
DIČ: CZ25527380
Zastoupený: Milanem Grmelou, statutárním ředitelem
na základě plné moci ze dne 18. 7. 2018 Alešem Musilem, výrobním ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 10. 2018 č. 2018/04748/OI/DSM (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavby pod názvem akce „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Prostějov – Zřízení oddělení hospicové péče**“, kdy předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele spočívající v rekonstrukci jižní části 4. NP v pavilonu LDN (původní plicní a infekční oddělení) – pavilonu č. 107 areálu nemocnice Prostějov.

Předmětem tohoto dodatku je změna sazby DPH uvedena v čl. IV. odst. 1 Smlouvy z důvodu, že je zdanitelné plnění dle výše uvedené Smlouvy poskytováno v režimu přenesení daňové povinnosti na Objednatele. Výši daně je podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) povinen přiznat a zaplatit Objednatel.

Objednatel uzavřel výše uvedenou smlouvu na částku 25 980 253,98 Kč bez DPH, s tím, že sazba DPH je 21 %. Vzhledem k tomu, že zřízení oddělení hospicové péče spadá pod ustanovení § 48 odst. 5 písmeno j) ZDPH, by sazba DPH měla být 15%.

ZMĚNA SMLOUVY

Vzhledem ke shora uvedenému čl. IV. odst. 1 Smlouvy nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
Cena díla bez DPH **25 980 253,98 Kč**
sazba DPH 15 %
(cena díla bez DPH slovy:
Dvacetpět milionů devět set osmdesát tisíc dvěstě padesát tři korun českých
devadesát osm haléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/58/11/2019 ze dne 4. 2. 2019.

V Olomouci dne: 13-02-2019

Za Objednatele:

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Prostějově dne: 11. 2. 2019

Aleš Musil
výrobní ředitel
na základě plné moci
POZEMSTAV Prostějov, a.s