

## Krycí list rozpočtu - ZL4 (VCP/MNP 20) - Stropní výlez, střešní žebříky

Název stavby:	<b>Komunitní centrum Kopřivnice</b>	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12	IČ/DIČ:	00298077/
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o	IČ/DIČ:	26807947/
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	13
JKSO:	8019923	Zpracoval:	BDSTAV MORAVA s.r.o	Datum:	13.12.2018

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 897,57	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	-837,45	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	6 575,68	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	35 016,35			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		<b>0,00</b>				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		<b>188,21</b>				
<b>ZRN celkem</b>		<b>42 840,36</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>42 840,36</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>42 840,36</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>8 996,48</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>51 836,84</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o
Zpracoval:	BDSTAV MORAVA s.r.o	Zpracováno dne:	13.12.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 01.1		Rek. a opravy vnitřních prostor-Bourací práce_MNP	-26,59	-1 538,33	-1 564,92	-0,34
SO 01.1	96	Bourání konstrukcí	-26,59	-1 538,33	-1 564,92	-0,34
SO 01.2		Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav_VCP	27 659,31	38 567,17	66 226,49	0,50
SO 01.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	25 735,15	37 866,29	63 601,45	0,49
SO 01.2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 924,16	700,88	2 625,04	0,00
SO 02		Zateplení obálky budovy_MNP	-19 159,47	-2 661,74	-21 821,21	-0,08
SO 02	766	Konstrukce truhlářské	-8 685,60	-1 858,59	-10 544,19	-0,04
SO 02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	-10 473,87	-803,15	-11 277,02	-0,05

**Celkem: 42 840,36**

## Stavební rozpočet - ZL4 (VCP/MNP 20) - Stropní výlez, střešní žebříky

Název stavby:		Komunitní centrum Kopřivnice			Doba výstavby:	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12						
Druh stavby:		Stavební úpravy			Začátek výstavby:	Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.						
Lokalita:		Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice			Konec výstavby:	Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o						
JKSO:		8019923			Zpracováno dne:	13.12.2018 Zpracoval: BDSTAV MORAVA s.r.o						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							-26,59	-1 538,33	-1 564,92		-0,34	
							-26,59	-1 538,33	-1 564,92		-0,34	
							27 659,31	38 567,17	66 226,49		0,50	
							25 735,15	37 866,29	63 601,45		0,49	
52	SO 01.1	963200023RA0	Rek. a opravy vnitřních prostor-Bourací práce_MNP Bourání konstrukcí Bourání stropů z panelů ŽB š. nad 30 cm, tl. 25 cm-výlez -0,84	m2	-0,840	1 863,00	-26,59	-1 538,33	-1 564,92	0,40	-0,34	Dle SoD
							27 659,31	38 567,17	66 226,49		0,50	
							25 735,15	37 866,29	63 601,45		0,49	
1025	SO 01.2	767995102R00	Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav_VCP Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg 9,49*5,8*2 1,6*0,6*16 1,6*0,3*4 9,49*6*2 1,6*0,6*16 1,6*0,3*4 15,85*5,8 15,85*6	kg	445,554 110,084 15,360 1,920 113,880 15,360 1,920 91,930 95,100	38,60	1 372,31	15 826,08	17 198,38	0,00	0,03	Dle SoD
197	SO 01.2	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce 9,49*5,8*2 1,6*0,6*16 1,6*0,3*4 9,49*6*2 1,6*0,6*16 1,6*0,3*4 15,85*5,8 15,85*6	kg	445,554 110,084 15,360 1,920 113,880 15,360 1,920 91,930 95,100	98,50	22 086,11	21 800,96	43 887,07	0,00	0,47	Dle SoD
1039	SO 01.2	13890101	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků (5,8*(0,05+0,05)*2)*2 (((0,03+0,03)*2)*0,6*16 (((0,03+0,03)*2)*0,6*4 (6*(0,05+0,05)*2)*2 (((0,03+0,03)*2)*0,6*16 (((0,03+0,03)*2)*0,6*4 (5,8*(0,05+0,05)*2)*2 (6*(0,05+0,05)*2)*2 ;ztrátne 10%; 1,232	m2	13,552 2,320 1,152 0,288 2,400 1,152 0,288 2,320 2,400 1,232	168,00	2 276,74	0,00	2 276,74	0,00	0,00	Dle SoD
198	SO 01.2	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 1	t	0,468 1,000	511,23	0,00	239,26	239,26	0,00	0,00	Dle SoD
							1 924,16	700,88	2 625,04		0,00	
1	SO 01.2	971042122R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm 8	kus	8,000 8,000	87,61	0,00	700,88	700,88	0,00	0,00	RTS II / 2018
2	SO 01.2	31171806.A	Kotva chemická - ampule maxima M30 8	kus	8,000 8,000	205,46	1 643,68	0,00	1 643,68	0,00	0,00	RTS II / 2018
3	SO 01.2	309001290000	Šroub ocelový 02 1101 M16x220 mm 8	kus	8,000 8,000	35,06	280,48	0,00	280,48	0,00	0,00	RTS II / 2018
							-19 159,47	-2 661,74	-21 821,21		-0,08	
							-8 685,60	-1 858,59	-10 544,19		-0,04	
722	SO 02	766231111R00	Zateplení obálky budovy_MNP Konstrukce truhlářské Montáž stahovacích púdních schodů -1	kus	-1,000 -1,000	1 863,30	-32,34	-1 830,96	-1 863,30	0,00	0,00	Dle SoD
723	SO 02	61250025	Spodní část střešního výlezu-schody skládací dřevěné EI 15 120x70cm do výšky 3200mm -1	kus	-1,000 -1,000	8 653,26	-8 653,26	0,00	-8 653,26	0,04	-0,04	Dle SoD
724	SO 02	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 1	t	-0,035 1,000	789,30	0,00	-27,63	-27,63	0,00	0,00	Dle SoD
							-10 473,87	-803,15	-11 277,02		-0,05	
727	SO 02	767310046RAD	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Horní část střešního výlezu 700x1200mm,Obvod.kov.rám+prášek.barva+protipož.těsnění+izol.mezi rámem a stěnu,viko s vzdu.pístem-tep.iizol. Pz plech 0,6mm -1	kus	-1,000 -1,000	11 253,60	-10 473,87	-779,73	-11 253,60	0,05	-0,05	Dle SoD
728	SO 02	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 1	t	-0,049 1,000	478,00	0,00	-23,42	-23,42	0,00	0,00	Dle SoD
							<b>Celkem:</b>		<b>42 840,36</b>			

Poznámka: