

## Krycí list rozpočtu - ZL4 (MNP 21) - Ostatní práce

Název stavby:	<b>Komunitní centrum Kopřivnice</b>	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12	IČ/DIČ:	00298077/
Druh stavby:	Rekonstrukce a stavební úpravy	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o	IČ/DIČ:	26807947/
Začátek výstavby:	14.03.2018	Konec výstavby:		Položek:	81
JKSO:		Zpracoval:	BDSTAV MORAVA s.r.o	Datum:	14.12.2018

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	-437 514,39	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	-212 510,71	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	-233 651,42	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	-87 558,38			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	-28 520,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		-14 528,37						
<b>ZRN celkem</b>		-1 014 283,27	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>	0,00		
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-1 014 283,27</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>-1 014 283,27</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>-212 999,49</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-1 227 282,76</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Druh stavby:	Rekonstrukce a stavební úpravy	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o
Zpracoval:	BDSTAV MORAVA s.r.o	Zpracováno dne:	14.12.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 01.2		Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav	-118 763,98	-59 737,85	-178 501,84	-1,17
SO 01.2	64	Výplně otvorů	-14 677,58	-3 634,42	-18 312,00	-0,17
SO 01.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	-27 603,44	-17 299,49	-44 902,93	-0,37
SO 01.2	776	Podlahy povlakové	-56 231,64	-4 014,54	-60 246,18	-0,03
SO 01.2	784	Malby	-5 598,17	-17 815,85	-23 414,02	-0,44
SO 01.2	94	Lešení a stavební výtahy	-9 229,25	-16 305,01	-25 534,25	-0,10
SO 01.2	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	-5 423,91	-397,62	-5 821,53	-0,06
SO 01.2	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	-270,92	-270,92	0,00
SO 02		Zateplení obálky budovy_MNP	-15 888,19	-547,35	-16 435,54	-0,01
SO 02	712	Izolace střech (živičné krytiny)	-6 224,00	-476,00	-6 700,00	0,00
SO 02	766	Konstrukce truhlářské	-9 664,19	-71,35	-9 735,54	-0,01
SO 03.1		Příprava území a HTÚ	-3 891,03	-19 880,56	-23 771,59	-0,01
SO 03.1	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	-14 202,00	-14 202,00	0,00
SO 03.1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	-3 891,03	-5 672,17	-9 563,20	-0,01
SO 03.1	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	-6,39	-6,39	0,00
SO 03.5		Úprava přípojky sdělovacího vedení	0,00	-14 880,00	-14 880,00	0,00
SO 03.5	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	-14 880,00	-14 880,00	0,00
SO 03.6		Úprava el. vedení NN	0,00	-13 640,00	-13 640,00	0,00
SO 03.6	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	-13 640,00	-13 640,00	0,00
SO 03.7		Sadové úpravy	-73 416,91	-5 505,60	-78 922,51	-129,20
SO 03.7	18	Povrchové úpravy terénu	-73 416,91	-5 505,60	-78 922,51	-129,20
SO01.5		Elektroinstalace - Silnoproudé rozvody	-204 774,20	-21 735,00	-226 509,20	-0,82
SO01.5	713	Izolace tepelné	-1 731,00	-8 673,00	-10 404,00	-0,01
SO01.5	M21	Elektromontáže	-203 043,20	-13 062,00	-216 105,20	-0,82
SO03.2		Zpevněné plochy a úprava sjezdu	-85 386,92	-151 203,06	-236 589,98	-113,63
SO03.2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komuni	-85 386,92	-137 136,29	-222 523,20	-113,63
SO03.2	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	-14 066,78	-14 066,78	0,00
SO05		ZTI	-105 027,27	-39 273,44	-144 300,71	-0,39
SO05	34	Stěny a příčky	-42 445,59	-16 595,61	-59 041,20	-0,15
SO05	722	Vnitřní vodovod	-4 891,32	-269,68	-5 161,00	-0,01
SO05	725	Zařizovací předměty	-57 690,36	-22 408,15	-80 098,51	-0,23
SO05.1		Vzduchotechnika	-64 017,30	-16 714,60	-80 731,90	-0,08

SO05.1	728	Vzduchotechnika	-64 017,30	-16 714,60	-80 731,90	-0,08
			<b>Celkem:</b>		<b>-1 014 283,27</b>	

## Stavební rozpočet - ZL4 (MNP 21) - Ostatní práce

Název stavby:		<b>Komunitní centrum Kopřivnice</b>			Doba výstavby:		Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12					
Druh stavby:		Rekonstrukce a stavební úpravy			Začátek výstavby:		14.03.2018 Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.					
Lokalita:		Kopřivnice			Konec výstavby:		Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o					
JKSO:					Zpracováno dne:		14.12.2018 Zpracoval: BDSTAV MORAVA s.r.o					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>SO 01.2</b>			<b>Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav</b>									
<b>SO 01.2 64</b>			<b>Výplně otvorů</b>									
			Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 125 mm	kus	-1,000	511,00	-118 763,98	-59 737,85	-178 501,84			-1,17
			-1		-1,000		-14 677,58	-3 634,42	-18 312,00			-0,17
134	SO 01.2	642942213R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 125 mm	kus	-1,000	511,00	0,00	-511,00	-511,00	0,00	0,00	Dle SoD
			-1		-1,000							
135	SO 01.2	5533302276	Obložková kovová záruběň 154x197 pro Dďf47 posuvné dveře na celou šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.125mm	kus	-1,000	2 653,00	-2 653,00	0,00	-2 653,00	0,03	-0,03	Dle SoD
			-1		-1,000							
136	SO 01.2	642942212R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm	kus	-3,000	506,00	0,00	-1 518,00	-1 518,00	0,00	0,00	Dle SoD
			-3		-3,000							
137	SO 01.2	5533302146	Obložková kovová záruběň 117x197 pro Dďf48 posuvné dveře na celou šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm	kus	-1,000	1 211,00	-1 211,00	0,00	-1 211,00	0,03	-0,03	Dle SoD
			-1		-1,000							
138	SO 01.2	5533302156	Obložková kovová záruběň 127x197 pro Dďf45 posuvné dveře na celou šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm	kus	-1,000	1 211,00	-1 211,00	0,00	-1 211,00	0,03	-0,03	Dle SoD
			-1		-1,000							
139	SO 01.2	5533302136	Obložková kovová záruběň 95x197 pro Dďf46 posuvné dveře na celou šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm	kus	-1,000	956,00	-956,00	0,00	-956,00	0,02	-0,02	Dle SoD
			-1		-1,000							
152	SO 01.2	642941210R00	Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednostr., do SDK	kus	-1,000	1 630,00	-24,58	-1 605,42	-1 630,00	0,00	0,00	Dle SoD
			-1		-1,000							
154	SO 01.2	553353506	Pouzdro pro Dďf48 - posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm115x1970	kus	-1,000	8 622,00	-8 622,00	0,00	-8 622,00	0,06	-0,06	Dle SoD
			-1		-1,000							
<b>SO 01.2 767</b>			<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>									
196	SO 01.2	37501351	stropní konzole	sada	-7,198	1 956,23	-14 080,94	0,00	-14 080,94	0,00	0,00	Dle SoD
			-7,198		-7,198							
1	SO 01.2	767587001RT4	Podhledy kazetové, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	-26,22	541,60	-13 522,50	-17 218,72	-30 741,22	0,01	-0,37	Dle Dod. SoD
			1.19		-11,93							
			1.20		-8,38							
			1.21		-5,84							
			1.22		-4,39							
2	SO 01.2	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-0,158	511,23	0,00	-80,77	-80,77	0,00	0,00	Dle Dod. SoD
			-0,158		-0,158							
<b>SO 01.2 776</b>			<b>Podlahy poviakové</b>									
214	SO 01.2	776981121RT3	Lišta nerezová přechodová, stejná výška povl.podlah	m	-83,822	168,90	-10 691,49	-3 466,04	-14 157,54	0,00	-0,03	Dle SoD
			-102,822+19		-83,822							
215	SO 01.2	776971409R00VD	Rohož textilní-čisticí zóna tl. 9 mm	m2	-12,480	3 693,00	-45 540,14	-548,50	-46 088,64	0,00	0,00	Dle SoD
			-51,64+39,16		-12,480							
<b>SO 01.2 784</b>			<b>Malby</b>									
233	SO 01.2	784165512R00	Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x-strop	m2	-963,540	24,30	-5 598,17	-17 815,85	-23 414,02	0,00	-0,44	Dle SoD
			-963,54		-963,540							
<b>SO 01.2 94</b>			<b>Lešení a stavební výtahy</b>									
742	SO 01.2	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-1 025,472	8,30	0,00	-8 511,42	-8 511,42	0,00	0,00	Dle SoD
			-1025,472		-1 025,472							
743	SO 01.2	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	-2 050,944	4,50	-9 229,25	0,00	-9 229,25	0,00	-0,10	Dle SoD
			-2050,944		-2 050,944							
744	SO 01.2	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-1 025,472	7,60	0,00	-7 793,59	-7 793,59	0,00	0,00	Dle SoD
			-1025,472		-1 025,472							
<b>SO 01.2 95</b>			<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>									
238	SO 01.2	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	-1,000	456,30	-58,68	-397,62	-456,30	0,05	-0,05	Dle SoD
			-1		-1,000							
239	SO 01.2	55340030	Poklop Al-rám a poklop 600x1200x75 mm-vodotěsné,plynotěsné pro povrch.úpravu PVC +příslušenství kotvicí prvky a sada klíčů	kus	-1,000	5 365,23	-5 365,23	0,00	-5 365,23	0,01	-0,01	Dle SoD
			-1		-1,000							
<b>SO 01.2 H99</b>			<b>Ostatní přesuny hmot</b>									
252	SO 01.2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,428	633,00	0,00	-270,92	-270,92	0,00	0,00	Dle SoD
<b>SO 02</b>			<b>Zateplení obálky budovy_MNP</b>									
<b>SO 02 712</b>			<b>Izolace střeš (živičné krytiny)</b>									
15D1	SO 02	71236156RVD	Montáž vakuových ventilů	kus	-2,000	250,00	-24,00	-476,00	-500,00	0,00	0,00	Dle Dod. SoD
			-2		-2,000							
16D1	SO 02	28322253RVD	Dodávka vakuového ventilu s tvarovkou	kus	-2,000	3 100,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	Dle Dod. SoD
			-2		-2,000							
<b>SO 02 766</b>			<b>Konstrukce truhlářské</b>									
695	SO 02	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypněním	m	-0,621	123,60	-5,41	-71,35	-76,76	0,00	0,00	Dle SoD
			-0,97*0,64		-0,621							
721	SO 02	61168709.A	D06 1ks-Atyp Al dveře - nadsvětlík1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pfer.tep.mostem,pákové ovládní	m2	-0,621	15 553,60	-9 658,79	0,00	-9 658,79	0,02	-0,01	Dle SoD



1067	SO05	342264516RT1	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm, typ SP, požární odolnost EI 15 -4	kus	-4,000 -4,000	3 256,20	-11 310,32	-1 714,48	-13 024,80	0,01	-0,05	Dle SoD
	<b>SO05</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>-4 891,32</b>	<b>-269,68</b>	<b>-5 161,00</b>		<b>-0,01</b>	
1112	SO05	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednov. G1" -2	kus	-2,000 -2,000	276,00	-282,32	-269,68	-552,00	0,00	-0,01	Dle SoD
1123	SO05	3882144412	Vodoměr domovní DN25/SV, mokróběžný -1	kus	-1,000 -1,000	2 153,00	-2 153,00	0,00	-2 153,00	0,00	0,00	Dle SoD
1124	SO05	3882144410	Vodoměr domovní DN20/SV, mokróběžný -1	kus	-1,000 -1,000	2 456,00	-2 456,00	0,00	-2 456,00	0,00	0,00	Dle SoD
	<b>SO05</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-57 690,36</b>	<b>-22 408,15</b>	<b>-80 098,51</b>		<b>-0,23</b>	
1134	SO05	725823813R00	Baterie termostatická umyvadlová stojánková -2+1	kus	-1,000 -1,000	2 136,00	-2 035,02	-100,98	-2 136,00	0,00	0,00	Dle SoD
1141	SO05	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu -3+2	kus	-1,000 -1,000	2 156,00	-1 917,39	-238,61	-2 156,00	0,00	0,00	Dle SoD
1142	SO05	725823134R00	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou -3	kus	-3,000 -3,000	3 897,00	-10 686,51	-1 004,49	-11 691,00	0,00	0,00	Dle SoD
1147	SO05	725539102R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 80 l -7	soubor	-7,000 -7,000	4 563,00	-13 848,03	-18 092,97	-31 941,00	0,03	-0,20	Dle SoD
1133	SO05	725860188R00	Sifon pračkový HL440, D 40/50 mm -2+1	kus	-1,000 -1,000	412,00	-308,15	-103,85	-412,00	0,00	0,00	Dle SoD
1137	SO05	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 -2+22	kus	-2,000 -2,000	163,00	-61,40	-264,60	-326,00	0,00	0,00	Dle SoD
1138	SO05	725860227R00	Sifon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm -7+4	kus	-3,000 -3,000	587,00	-1 629,66	-131,34	-1 761,00	0,00	0,00	Dle SoD
1139	SO05	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu 15-21	kus	-6,000 -6,000	2 632,00	-14 171,22	-1 620,78	-15 792,00	0,00	-0,01	Dle SoD
1140	SO05	725825111R01VD	Baterie umyvadlová nástěnná ruční s prodlouženým raménkem -6+4	kus	-2,000 -2,000	1 789,00	-3 400,00	-178,00	-3 578,00	0,00	0,00	Dle SoD
1143	SO05	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství 6-7	kus	-1,000 -1,000	3 963,00	-3 393,98	-569,02	-3 963,00	0,00	0,00	Dle SoD
1154	SO05	55162840	Vpust podlahová boční DN 50 mřížka nerez -1	kus	-1,000 -1,000	2 363,00	-2 363,00	0,00	-2 363,00	0,01	-0,01	Dle SoD
1155	SO05	551620243	DN50/40 Sifon pro dvoudřez s přípojkou -3	kus	-3,000 -3,000	988,00	-2 964,00	0,00	-2 964,00	0,00	0,00	Dle SoD
1156	SO05	55161200	Sifon umyvadlový DN 40 chrom -2	kus	-2,000 -2,000	456,00	-912,00	0,00	-912,00	0,00	0,00	Dle SoD
1160	SO05	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m -0,22736	t	-0,227 -0,227	456,00	0,00	-103,51	-103,51	0,00	0,00	Dle SoD
	<b>SO05.1</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>-64 017,30</b>	<b>-16 714,60</b>	<b>-80 731,90</b>		<b>-0,08</b>	
	<b>SO05.1</b>	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>-64 017,30</b>	<b>-16 714,60</b>	<b>-80 731,90</b>		<b>-0,08</b>	
1185	SO05.1	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné -4	kus	-4,000 -4,000	1 496,00	0,00	-5 984,00	-5 984,00	0,00	0,00	Dle SoD
1217	SO05.1	429301VDVD	Digestoř podvěsná, 3 rychlostní, osvětlení, výkon min. 625 m3/h -2	kus	-2,000 -2,000	12 369,30	-24 738,60	0,00	-24 738,60	0,00	0,00	Dle SoD
1218	SO05.1	429302VDVD	Digestoř podvěsná, 3 rychlostní, osvětlení, výkon min. 175 m3/h -1	kus	-1,000 -1,000	4 536,20	-4 536,20	0,00	-4 536,20	0,00	0,00	Dle SoD
1219	SO05.1	429303VDVD	Digestoř nástěnná, 3 rychlostní, osvětlení, recirkulace, výkon 320/180 m3/h -1	kus	-1,000 -1,000	5 632,50	-5 632,50	0,00	-5 632,50	0,00	0,00	Dle SoD
1183	SO05.1	728212412R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm -11	kus	-11,000 -11,000	486,00	0,00	-5 346,00	-5 346,00	0,00	0,00	Dle SoD
1203	SO05.1	42971270	Klapka požární kruhová PKTM D 180 -11	kus	-11,000 -11,000	1 458,00	-16 038,00	0,00	-16 038,00	0,01	-0,08	Dle SoD
1177	SO05.1	728212712R00	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm -2	kus	-2,000 -2,000	1 236,30	0,00	-2 472,60	-2 472,60	0,00	0,00	Dle SoD
1190	SO05.1	42972150	Hlavice výfuková velikost 200 -2	kus	-2,000 -2,000	2 300,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	-0,01	Dle SoD
1184	SO05.1	728614612R00	Mříž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 200 mm -2	kus	-2,000 -2,000	1 456,00	0,00	-2 912,00	-2 912,00	0,00	0,00	Dle SoD
1204	SO05.1	429201VDVD	Axiální ventilátor nástěnný d 100 mm 100 m3/h, 230 V 50 Hz -2	kus	-2,000 -2,000	4 236,00	-8 472,00	0,00	-8 472,00	0,00	0,00	Dle SoD
							<b>Celkem:</b>		<b>-1 014 283,27</b>			

Poznámka: