

Předběžný časový harmonogram plnění veřejné zakázky:

„Řemeslo má budoucnost - nábytek a vybavení“

Zadavatel:

Název: **Město Vsetín**
Sídlo: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastupuje: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450

Účastník:

Název: **KDZ, spol. s r.o.**
Sídlo: Razov 1256, 763 12 Vizovice
IČ: 15526691
Zastoupen  jednatel

(dále jen „účastník“)

Termín zahájení plnění veřejné zakázky:	Po předání místa plnění, předpoklad do 20. 3. 2019
Realizace v ZŠ Ohrada, Sychrov a Trávníky	60 dnů
Termín ukončení realizace a předání v ZŠ Ohrada, Sychrov a Trávníky	Do 60 dnů od zahájení realizace
Zahájení realizace v ZŠ Luh	Po předání místa plnění, předpoklad do 20. 5. 2019
Realizace v ZŠ Luh	30 dnů
Termín ukončení realizace a předání v ZŠ Luh	Do 30. dnů od zahájení realizace
Termín dokončení a předání celého díla:	K termínu ukončení plnění v ZŠ Luh, předpoklad do 19. 6. 2019

Ve Vizovicích dne 18. 12. 2018



 jednatel