

Číslo smlouvy vlastníka: CB 2016\_0039\_1

SAP 802000043

Číslo smlouvy stavebníka: *VNIOREG/00A/14/1* Registr smluv ANO



KUJCP01B2DRY

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
č. CB 2016\_0039, SRM 8020003126,  
uzavřené dne 17.2.2017 (dále jen „Smlouva“)

### Vlastník sítě elektronických komunikací:

#### Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená: Ing. Václavem Rozhoněm, MBA, supervizorem, Výstavba  
pevné přístupové sítě

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

### Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

#### Jihočeský kraj

Se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Č. Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

(dále jen „Stavebník“)

za takto dohodnutých podmínek:

### I.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně Smlouvy tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“).

Pojmy uvedené níže v tomto Dodatku mají stejný význam jako pojmy uvedené ve Smlouvě.

### II.

2.1 **Čl. 4 Závazky spojené s překládkou SEK, bod 4.3 Smlouvy se mění a nově zní následovně:**

*„Společnost CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 30.9.2020, a to za předpokladu, že nejpozději 3 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch*

*společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4 bodu 4.2 této smlouvy, jinak nejpozději do 5 měsíců od zajištění všech Předpokladů pro realizaci překládky SEK ve prospěch společnosti CETIN."*

2.2 Čl. 8 Kontaktní osoby, písm. b) Smlouvy se mění nově zní následovně:

„b) Za stavebníka:

ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

ve věcech technických: Mgr. Martin Ujhelyi, oddělení realizace investic a přípravy projektů

e-mail: [ujhelyi@kraj-jihocesky.cz](mailto:ujhelyi@kraj-jihocesky.cz), tel.: 386 720 254“

2.3 Čl. 10 Rozvazovací podmínka, bod 10.1 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

*„Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do čtyř let od uzavření této smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.“*

2.4 Čl. 10 Rozvazovací podmínka, bod 10.2 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

*„Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí čtyř let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1. až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.“*

2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

### III.

3.1 Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

3.2 Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto Dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku ke Smlouvě dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento Dodatek ke Smlouvě uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN nový dodatek ke Smlouvě, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tomuto Dodatku ke Smlouvě (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě.

7  
Číslo smlouvy vlastníka: CB 2016\_0039\_1  
Číslo smlouvy stavebníka: .....

SAP 8020000043  
Registr smluv ANO

- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Stavebník prohlašuje, že podmínky platnosti právního jednání ve smyslu ust. § 17 až 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny.
- 3.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

CETIN

Stavebník

V Českých Budějovicích dne 11.2.2019


V Českých Budějovicích dne ..... 19-02-2019

.....  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Jméno: Ing. Václav Rozhoň, MBA  
Funkce: supervizor, Výstavba přístupové sítě

.....  
Jihočeský kraj  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

240



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*