

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele S-4437/KUL/2015

číslo zhotovitele 478/2015

**„DOSTAVBA AREÁLU MUZEA LIDOVÝCH STAVEB V
KOUŘIMI 1. ETAPA“**

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic
a veřejných zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s, číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

„Společnost BFK – GEMA ART GROUP“

zastoupená společností: BFK service a.s.

vedoucí účastník společnosti, zplnomocněný k jednání

se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 9379

jednající:

Ing. Pavel Kabát, předseda představenstva

Ing. Jiří Fořt, místopředseda představenstva

Ing. Petr Mezník, člen představenstva

IČ: 27155153 DIČ: CZ27155153

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: [REDACTED]

a společností: GEMA ART GROUP a.s.

účastník společnosti

se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7114

jednající:

ak. mal. Zdeněk Fučík, statutární ředitel

IČ: 26437741 DIČ: CZ26437741

dále jen „zhotovitel“

**uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo:
I.**

Dosavadní ujednání uvedené v článku III. Cena za dílo Smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2015 se mění v bodě 3.1 dle změnového listu č. 1 a zní následovně:

**Článek III.
Cena za dílo**

3.1. Cena za dílo dle čl. I bodu 1.1. a 1.4.této smlouvy o dílo je sjednána na základě nabídkové Ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 44.323.510,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 9,307.937,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 53.631.447,- Kč.

Tato cena se na základě změnových listů viz příloha č.1 tohoto dodatku mění:
původní cena: 44.323.510,- Kč bez DPH, Změnové listy v celkové výši činí 10.704.705,99,- Kč bez DPH.

Celková cena za dílo nově činí 55.028.215,91Kč bez DPH.

Celková cena za dílo nově včetně DPH činí 66.584.141,25Kč.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2015 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2015 se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si znění tohoto dodatku smlouvy o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 093-40/2015/RK ze dne 16.11.2015

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis méně prací a víceprací vč. odůvodnění

V Zásmukách dne **19 -11- 2015**.....

V Praze dne **25 -11- 2015**.....

Zhotovitel

Objednatel



Ing. Pavel Kabát
předseda představenstva BFK service a.s.
vedoucí účastník společnosti
„Společnost BFK – GEMA ART GROUP
jednající za společnost na základě plné moci

BFK service a.s.²

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153



Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek