

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

NÁSTAVBASTŘECHYGARÁŽÍ V AREÁLU SUS JMK OBLAST ZNOJMO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581, DIČ:CZ70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PS Znojmo s.r.o.

sídlem Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Karlem Kafkou, jednatelem
Ing. Ondřejem Šimečkem, jednatelem
Bc. Tomášem Kapinusem, jednatelem

IČO 03935183, DIČ CZ03935183
oddíl B, vložka 911

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.6.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Před provedením nátěru vnějších stěn objektu je nutné provést zpevnění stávajících degradovaných omítek výztužnou sítí do stěrkového tmelu a tenkovrstvou omítkou. Stávající sokl bude z části nahrazen novou mozaikovou omítkou. Při realizaci nové dešťové kanalizace je nutno provést nové přípojky 2 stávajících dešťových svodů objektu dílen a 1 budoucího svodu střechy garáží.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.577.508,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

Ve Znojmě, dne

V Brně, dne

Ing. Karel Kafka
jednatel
PS Znojmo s.r.o.

Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. Ondřej Šimeček
jednatel
PS Znojmo s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
