



**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„DOSTAVBA AREÁLU MUZEA LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI 1.
ETAPA“**



TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 23. 3. 2015, evidenční číslo přidělené z evidence smluv: číslo objednatele S-4437/KUL/2015, číslo zhotovitele 478/2015, ve znění jejích dodatků (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

„Společnost BFK – GEMA ART GROUP“
zastoupená společností: BFK service a.s.
vedoucí účastník společnosti, zplnomocněný k jednání
sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
zastoupená: Ing. Pavel Kabát, předseda představenstva
Ing. Jiří Fořt, místopředseda představenstva
Ing. Petr Mezník, člen představenstva
IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 9379

a společností: GEMA ART GROUP a.s.
účastník společnosti
sídlo: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
zastoupená: ak. mal. Zdeněk Fučík, statutární ředitel
IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7114

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění článku 2.1. Smlouvy č.: číslo objednatele S-4437/KUL/2015, číslo zhotovitele 478, mění následovně:

Článek II.

Doba zhotovení díla

Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 30. 4. 2016, v souladu s podmínkami poskytované dotace.

Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 26-01-2016

V Praze dne 27.1.2016



Středočeský kraj

Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana
pro oblast investic a veřejných zakázek



Společnost BFK – GEMA ART GROUP

Ing. Pavel Kabát
Předseda představenstva BFK service a.s.,
vedoucí účastník společnosti Společnost
BFK – GEMA ART GROUP jednající za
společnost na základě plné moci

BFK service a.s.

Komenského nám. 54, 281 44 Zásnuky
IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153

Usnesení č. 033-04/2016/RK ze dne 25.1.2016

"Dostavba areálu Muzea Lidových staveb v Kouřimi I. etapa" - odsouhlasení Dodatku č. 2 a prodloužení doby realizace díla do 30.4.2016

Rada kraje po projednání

I. bere na vědomí

znění Důvodové zprávy Tisku č. 0182(2016)

II. souhlasí

se zněním návrhu Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S-4437/KUL/2015 akce "Dostavba areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi I. etapa"

III. souhlasí

s prodloužením doby realizace díla do 30.4.2016 a uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S-4437/KUL/2015

IV. pověřuje

Ing. Zuzanu Moravčíkovou, náměstkyni hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek k podpisu dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. S-4437/KUL/2015, uzavřenou mezi Středočeským krajem a společností Společnost BFK – GEMA ART GROUP