



Správa železniční dopravní cesty

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4289/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: VIA/182054

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 1015
Ústí nad Labem, Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851
zastoupená:
xxx
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně

bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2018 s názvem „**Oprava odkanalizování objektu stavědla č.5 Ústí n.L. z.n**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018116** a zároveň v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na uzavření **tohoto Dodatku č. 1 k základní Smlouvě o dílo.**
- 1.2. Čl. 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c), a to takto:
„c) Změnový list stavby č. 1“
- 1.3. Ke změně dochází v článku 4 Doba plnění - bod 4.2.1., jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do **30. 04. 2019.**“

Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

- 2.1 Články a ujednání původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1

V Ústí nad Labem dne 30. 01. 2019

V Ústí nad Labem dne 30. 01. 2019

Objednatel

xxx

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

xxx

místopředseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne