

Dodávka interiéru III - Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici											
Dodatek č. 1 smlouvy č. 591/2018- Změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)											
Číslo změny	Popis změny	Zařazení změny dle ustanovení §222 zákona								Celkem vícedodávky bez DPH	Celkem ménédodávky bez DPH
		§222 odst. 4		§222 odst. 5		§222 odst. 6		§222 odst. 7 nezapočítává se			
		Cena vícedodávky bez DPH	Cena ménédodávky bez DPH	Cena vícedodávky bez DPH	Cena ménédodávky bez DPH	Cena vícedodávky bez DPH	Cena ménédodávky bez DPH	Cena vícedodávky bez DPH	Cena ménédodávky bez DPH		
ZL1.01	Změna skříňové sestavy SkS 1.11 - nerealizace skříňky nade dveřmi							60 040,00	-62 441,60	60 040,00	-62 441,60
ZL1.02	Odpočet dodávky šatní plechové skříňě trojitě v m.č. 1.12		-5 820,10								-5 820,10
ZL1.03	Změna skříňové sestavy SkS 1.14 - snížení výšky sestavy o 20cm							25 345,00	-25 740,00	25 345,00	-25 740,00
ZL1.04	Odpočet dodávky rolety š. 200 cm		-3 250,00								-3 250,00
ZL1.05	Odpočet dodávky světelného loga budovy		-24 440,00								-24 440,00
ZL1.06	Odpočet dodávky vnějšího info systému budovy		-14 690,00								-14 690,00
ZL1.07	Odpočet dodávky 1 ks polepu dveří		-715,00								-715,00
ZL1.08	Odpočet dodávky vnitřního info systému budovy		-11 830,00								-11 830,00
ZL1.09	Přípočet dodávky piktogramů	1 755,00								1 755,00	
ZL1.10	Přípočet dodávky věšáku na zeď	2 346,00								2 346,00	
ZL1.01-10	celkem změny dle Dodatku č. 1	4 101,00	-60 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85 385,00	-88 181,60	89 486,00	-148 926,70
	absolutní hodnota	64 846,10		0,00		0,00					
	součet abs. hodnot	64 846,10		0,00		0,00					
		<10% ceny díla		<50% ceny díla							
		splněno		splněno							

cena dle SOD bez DPH	804 166,74
10% z ceny díla	80 416,67
30% z ceny díla	241 250,02
50% z ceny díla	402 083,37
cena dle SOD včetně DPH	973 041,76

dopad změn na cenu bez DPH	-59 440,70
dopad změn na cenu na cenu včetně DPH	-71 923,25
cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	744 726,04
DPH 21%	156 392,47
cena díla dle Dodatku č. 1 vč. DPH	901 118,51

Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož není měněna celková povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem stanovené limity.