

DODATEK Č. 1

Číslo smlouvy objednatele: SML/3181/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Přerov
Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34
zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov
Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet

Zhotovitel: Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Sídlo: Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII- Žeravice
zastoupená: Petrem Zdráhalem – jednatelem a ředitelem společnosti
IČ: 46581367
DIČ: CZ 46581367
Bankovní spojení: KB Přerov a.s.
Číslo účtu: 683149-831/0100

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

II.

1. **V článku 4. Termíny, doba plnění díla se text:**

- | | | |
|------|----------------------------|------------|
| 4.1. | Zahájení stavby: | 26.9.2016 |
| 4.2. | Ukončení stavebních prací: | 31.10.2016 |
| 4.3. | Předání a převzetí stavby: | 31.10.2016 |

nahrazuje textem

- | | | |
|------|----------------------------|-------------------|
| 4.1. | Zahájení stavby: | 26.10.2016 |
| 4.2. | Ukončení stavebních prací: | 30.11.2016 |
| 4.3. | Předání a převzetí stavby: | 30.11.2016 |

2. V souladu v článkem 4., odst. 4.4., písm. c) smlouvy o dílo č. SML/3181/2015 objednatel souhlasí se změnou termínu ukončení realizace díla, neboť k datu smluvního zahájení prací neměl zhotovitel vyřízené „Stanovení přechodné úpravy provozu“ pro dočasné přesunutí stávající zastávky MHD. Tato skutečnost nebyla zapříčiněna zhotovitelem.

3. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu. Obě strany obdrží po dvou výtiscích.
3. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv do registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatel zaplacen prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově, dne 31.10.2016

V Přerově, dne 31.10.2016.

Zhotovitel:

Objednatel:

.....

.....

Ing. Miloslav Dohnal
vedoucí odboru

Petr Zdráhal
jednatel společnosti