

SMLOUVA O DÍLO



MBNPP000UBIR

číslo smlouvy objednatele: *OBH/SML 0089/2019*
 číslo smlouvy zhotovitele: 3208/2019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/ Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Rekonstrukce elektrických rozvaděčů v domě čp. 861-863 a čp.864-866
 ul. Višňová Bystřice nad Pernštejnem“

1 Smluvní strany

1.1 Město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
 Zastoupené : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
 IČ : 00294136
 DIČ : CZ 00294136
 Tel. : 566 590 311
 Fax : 566 590 347
 E-mail : posta@bystricenp.cz
 Dále též jen objednatel

1.2 Firma zhotovitele : PKS stavby a.s.

Sídlo : Brněnská 126/38,591 01 Žďár nad Sázavou
 Zapsaná v OR : u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 930
 Zastoupený : Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
 Ve věcech smluvních je oprávněn jednat ing. Jaroslav Kladiava, ředitel společnosti na základě pověření, ze dne 1.1.2019, které je přílohou této SOD
 Bankovní spojení : Moneta Money Bank a.s.
 Číslo účtu : 175972792/0600
 IČ : 46980059
 DIČ : CZ 46980059
 Tel. : 566 697 201, 606 682 859
 Fax : --
 E-mail : kristof@pks.cz
 Dále též jen zhotovitel

2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „**Rekonstrukce elektrických rozvaděčů v domě ul. Višňová čp. 861-863, čp.864-866 Bystřice n.P.**“ kompletní provedení (dodávka, zkoušky a uvedení do provozu) podle následujících podkladů (v pořadí přednosti při rozporech):

- nabídky zhotovitele
- projektové dokumentace zpracované Jaroslavem. Novotným v květnu 2018

2.2 Místo stavby : Bystřice nad Pernštejnem ul. Višňová čp. 861-863,čp.864-866

2.3 Předmětem smlouvy je zhotovení díla - rekonstrukce elektrických rozvodů hlavního domovního vedení, nové přístrojové rámy stávajících rozvaděčů měření, nové napojení bytových rozvaděčů a přístrojový rám společných prostor v domě čp. 861-863 a čp. 864-866 na ul. Višňová Bystřice nad Pernštejnem . Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

2.4 Nedílnou součástí díla jsou dále:

- zkoušky dle projektové dokumentace, dle ČSN (závazných i doporučených částí) či zkoušky nutné pro uvedení dodaných zařízení do provozu.
- uvedení zařízení do trvalého provozu,
- dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,

- vypracování a dodání dvou kompletních vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů, a vlivů vzniklých v průběhu realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu dgn.
 - drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.
- 2.5 Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
- 2.6 Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.
- 2.7 Objednatel má právní formu obce, což znamená, že je při financování této akce limitován zdroji schválenými Zastupitelstvem města Bystřice nad Pernštejnem. Proto si objednatel vyhrazuje právo s ohledem na dostupnost vlastních zdrojů snížit jednostranně rozsah díla a to maximálně o 1/3 jeho celkové ceny.

3 Čas plnění

- 3.1 Termíny realizace díla:
- zahájení prací : 23.1. 2019
 - ukončení díla : 30.4. 2019
 - vyklizení staveniště : 15.5. 2019
- 3.2 Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní objednateli k odsouhlasení předat časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatel odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
- 3.3 Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- 3.4 Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
- 3.5 K prodloužení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).
- 3.6 O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.
- 3.7 Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

4 Cena za dílo

- 4.1 Celková cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši :

dům čp. 861-863	475 808,- Kč
dům čp. 864-866	475 808,- Kč
celkem	951 616,- Kč bez DPH

slovy: devět set padesát jeden tisíc šest set šestnáct Kč

Předmět díla slouží pro ekonomickou činnost odběratele a v souladu s §92, odst. e) zákona 235/2004 Sb. o DPH spadá do režimu přenesené daňové povinnosti.

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smluvní cena za splnění předmětu plnění této smlouvy o dílo zahrnuje vlivy inflace a nepodléhá žádným změnám po celou dobu platnosti této smlouvy mimo výjimky mající vliv na cenu díla uvedené v tomto článku smlouvy o dílo. Tato cena zahrnuje zejména :

-
- dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
 - veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
 - provedení revizí dodaných zařízení;
 - zaškolení obsluhy a údržby objednatele;
 - práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
 - zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
 - poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
 - veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
 - veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
 - dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
 - úklid staveniště;
 - náklady na zařízení staveniště;
 - náklady na tuzemské (event. zahraniční cesty);
 - pojištění prováděného díla;
 - protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
 - náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
- 4.3 V průběhu provádění díla může dojít ke zvýšení uvedené ceny díla jen z důvodu změn a dodatků díla oproti rozsahu vymezenému v článku 2i. této smlouvy, písemně požadovaných objednatelem (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje na takové vícepráce přistoupit. Vícepráce do rozsahu 20% ceny díla se zhotovitel zavazuje provést v rámci sjednaného času a plnění.
- 4.4 Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
- 4.5 Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
- 4.6 Objednatel odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do stavebního deníku a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající realizační projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.
- 4.7 Vícepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Pokud zhotovitel předloží soupis víceprací po jejich provedení bez předchozího souhlasu objednatele s jejich realizací, nebudou tyto vícepráce uhrazeny.
- 4.8 Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídí vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
- 4.9 Pokud se zmenší rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Rozhodující pro stanovení výše srážky jsou jednotkové ceny z nabídky zhotovitele.
- 4.10 Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

5 Platební podmínky

- 5.1. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány, dnem zdanitelného plnění bude vždy 15. den kalendářního měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do deseti dnů ode dne zdanitelného plnění soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvalitě nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část

- faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
- 5.3. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 14-ti dnů po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v odst. 5.1., 5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do čtrnácti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 5.4. Objednatel může uplatnit zádržné ve výši maximálně 10 % z celkové ceny. Zádržné, pokud jej objednatel uplatní, bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo. Zádržné uvolní objednatel do 45-ti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelům a po odstranění poslední vady a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelům či v zápise o předání a převzetí předmětu díla objednatelům. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelům potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.
- 5.5. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
- 5.6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatelům vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělků částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
- 5.7. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, včetně změny vlivem víceprací či méněprací, bude fakturována změněná cena. Ve faktuře je zhotovitel povinen uvést zvláště běžné částky za práce provedené podle smlouvy a zvláště částky za vícepráce dle dodatků ke smlouvě.
- 5.8. Faktura bude daňovým dokladem, bude vystavena na objednatel, zaslána ve dvou vyhotoveních do jeho rukou a bude hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktura musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy:
- název „Faktura“
 - objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy
 - vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku)
 - v příloze zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupci obou stran.
- 5.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
- 5.10. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
- 5.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských daňových i nedaňových dokladů ve vztahu k vícepracem. Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen to písemně oznámit zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu provedených prací přiložit požadovaný daňový či nedaňový doklad za materiál nebo daňový či nedaňový doklad subdodavatelů. Bez těchto dokladů je zhotovitelův daňový či nedaňový doklad neúplný.

6 Předání staveniště

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději tři pracovní dny před zahájením provádění díla na výzvu zhotovitele. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 6.2. O předání staveniště (jeho částí) sepiše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.
- 6.3. Vytýčení všech el. sítí a zařízení na staveništi zajistí a předá zhotoviteli objednatel.
- 6.4. Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště, (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnárny, atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu.
- 6.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů po předání a převzetí celého díla objednatelům. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7 Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost.
- 7.2. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatelům.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelům, stavební deník ve smyslu vyhl. č.

- 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
- 7.4 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace a vícepráce. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 7.5 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatel. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu.
- 7.6 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen též deník víceprací a méněprací. Zhotovitel je povinen stavební deník a deník víceprací a méněprací po skončení jejich vedení odevzdat objednateli.
- 7.8 V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určení subdodavatelé. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatel.
- 7.9 Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatel a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
- 7.10 Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
- 7.11 Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy.

8 Bezpečnost práce a ekologie

- 8.1 Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění zástupce objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

9 Předání a převzetí díla

- 9.1 Právo požadovat svolání převjímacího řízení vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla a provedením řízení o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran a uživatele. Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.
- 9.2 Při předání díla předloží zhotovitel:
- doklady pro převjímací řízení
 - doklad o likvidaci odpadů
 - projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav)
 - revizní zprávy
 - stavební deníky, příp. deníky víceprací a méněprací
 - seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace
 - ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
- 9.3 Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je možné též uvést vyšší slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
- 9.4 Převzme-li objednatel dílo s vadami a nedodělků, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
- 9.5 Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele.

10 **Jakost díla**

- 10.1 Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý

11 **Záruka za jakost a zajištění závazků**

- 11.1 Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60-ti měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem
- 11.2 Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
- do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, a
 - do 2 dnů u ostatních vad
- od obdržení výzvy k jejich odstranění a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem.
- 11.3 Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Pokud takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zadržného, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.

12 **Sankce a odpovědnost za škody**

- 12.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.5 Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
- 12.6 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
- 12.7 Smluvní strana má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. 12.9 Nárok na náhradu škody, způsobené smluvní straně porušením smluvní pokutou zajištěných povinností Zhotovitele či Objednatele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

13 **Zastupování**

Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje

- zhotovitele:
- ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) : Ing. Petr Pejchal, ing. Jaroslav Kladiiva
 - ve věcech technických (vč. potvrzování zjišť. protokol., harm. prací, převzetí díla) : Aleš Křištof
- objednatele:
- ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) : Ing. Karel Pačiska
 - ve věcech technických (vč. potvrzování zjišť. protokol., harm. prací, převzetí díla) : Ján Petřík, Ing. Věra Vančová

14 **Zvláštní ujednání**


- 14.1 Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
- 14.2 Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 14.3 Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce.

- V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení od smlouvy uplatnit.
- 14.4 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícím nebo které se jinak dozví v souvislosti s dodávkou zboží, považuje za důvěrné a za součást obchodní tajemství a nezpřístupní je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci, a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy.
- 14.5 Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto případech :
- prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
 - zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla,
 - proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání,
 - zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě,
 - zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržení termínu, nekvalitní práci či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatel.
- 14.6 Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.
- 14.7 Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel směji pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
- 14.8 Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatel určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
- 14.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 30 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
- 14.10 Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy. Na vyžádání objednatel je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.
- 14.11 K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí dohodě smluvních stran. Smluvní strany připoustí započtení vzájemných peněžitých pohledávek před splatností.
- 14.12 Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.
- 14.13 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

Příloha smlouvy : pověření zhotovitele
položkový rozpočet

V Bystřici nad Pernštejnem dne





Ing. Karel Pačiska – starosta
za objednatel

23.1.2019

V Bystřici nad Pernštejnem dne

23.1.2019

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC


Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
za zhotovitel

Pověření udělené statutárním orgánem

Představenstvo společnosti **PKS stavby a.s.**, se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ : 46 98 00 59, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, den zápisu 2. listopadu 1992, sp.zn. oddíl B, vložka 930, zastoupené svými členy :

1) **Ing. Petrem Pejchalem**, narozeným 30. 3. 1961, Na Prutech 978/38, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou,

2) **Ing. Petrem Podaným**, narozeným 5. 8. 1973, Veselská 7/9, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou,

3) **Ing. Jaroslavem Kladivou**, narozeným 19. 3. 1974, č. p. 633, 569 61 Dolní Újezd,

pověřuje

Ing. Jaroslava Kladivu, člena představenstva pověřeného výkonem exekutivní funkce ředitele společnosti
narozeného 19.3.1974, č.p. 633, 569 61 Dolní Újezd

ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu společnosti PKS stavby a.s.

Pan Ing. Jaroslav Kladiva je v rámci tohoto pověření zejména oprávněn jménem společnosti vést jednání se třetími osobami, předkládat nabídky do výběrových řízení, včetně nabídek podle zákona o zadávání veřejných zakázek, uzavírat obchodní smlouvy a zavazovat společnost v pracovněprávních vztazích ve smyslu ust. § 164 odst. 3 občanského zákoníku č.89/2012 Sb. ve vztahu k zaměstnancům dělnických profesí a zaměstnanců z technicky-hospodářskou profesí.


Pan Ing. Jaroslav Kladiva není v rámci tohoto pověření oprávněn:


- zatěžovat a zcizovat věci tvořící nemovitý majetek společnosti,
- uzavírat jakékoliv smlouvy, jimiž by docházelo k zatěžování nebo zcizování věcí, tvořících součást movitého majetku společnosti,
- zatěžovat či zcizovat akcie, obchodní podíly, podíly na jiných obchodních společnostech a duševní práva, ke kterým má společnost vlastnická či jiná práva.


Toto pověření se uděluje na dobu určitou, s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 1. 2019.


Za představenstvo PKS stavby a.s.:


.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva


.....
Ing. Petr Podaný
místopředseda představenstva


.....
Ing. Jaroslav Kladiva
člen představenstva

Pověření v plném rozsahu přijímám, Žďár nad Sázavou dne 1. 1. 2019.


.....
Ing. Jaroslav Kladiva
člen představenstva

Podle ověřovací knihy **Obecního úřadu v Bohdalci**
poř. č. legalizace 4/1. 2019 vlastnoručně podepsal
- uznal podpis na listině za vlastní
PĚTR PEJCHAL ING. MDR: 30.3.1961 HAVL. BRD
jméno(a), příjmení datum a místo narození žadatele
KDOŘE NAD SÁZAVOU - NA PRUTECI 946/28
adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území ČR
- adresa bydliště mimo území ČR
OP 113 166 205
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
uvedené v ověřovací doložce.

V Bohdalci dne
10.1. 2019

Marie Košťálová

Marie Košťálová



Podle ověřovací knihy **Obecního úřadu v Bohdalci**
poř. č. legalizace 5/1. 2019 vlastnoručně podepsal
- uznal podpis na listině za vlastní
PĚTR PODAHLÝ ING. MDR: 5.6.1923 HOVĚ MĚSTO NY MOR
jméno(a), příjmení datum a místo narození žadatele
KDOŘE NAD SÁZAVOU - VESELSKÁ 7/9
adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území ČR
- adresa bydliště mimo území ČR
OP 113 321 009
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
uvedené v ověřovací doložce.

V Bohdalci dne
10.1. 2019

Marie Košťálová

Marie Košťálová



Podle ověřovací knihy **Obecního úřadu v Bohdalci**
poř. č. legalizace 10/1. 2019 vlastnoručně podepsal
- uznal podpis na listině za vlastní
JAROSLAV KLADIVA ING. MDR: 19.3.1924 LITAVICE
jméno(a), příjmení datum a místo narození žadatele
DOLNÍ MĚZD 633
adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území ČR
- adresa bydliště mimo území ČR
PEST, PRC 432,511 21
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
uvedené v ověřovací doložce.

V Bohdalci dne
14.1. 2019

Marie Košťálová

Marie Košťálová



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky 9000	Zakázka Bytový dům č.p.861,862,863 ulice Višňová, Bystřice n/P Rekonstrukce EL. Připojení rozvaděčů		
Datum	13.2.2019		
Verze	Nabídka		
Komentář verze			
Investor	Kontaktní osoba	Telefon	
Projektant	Kontaktní osoba	Telefon	
Vypracoval	Funkce	Telefon	

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	475 808
DPH 21 % ze základny: 475 808	99 920
Celkem (včetně DPH)	575 728

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis :
Poznámka :	

Zakázka:

Bytový dům č.p.861,862,863 ulice Višňová, Bystřice n/P Rekonstrukce EL. Připojení rozvaděčů

PKS | stavby

Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_01: Bytový dům č.p.861, 862, 863	475 808	99 920	575 728	33
O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu	475 808	99 920	575 728	33
Celkem	475 808	99 920	575 728	

Zakázka:

PKS | stavby

Bytový dům č.p.861,862,863 ulice Višňová, Bystřice n/P Rekonstrukce EL. Připojení rozvaděčů

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Bytový dům č.p.861, 862, 863						475 808,40
O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu						475 808,40
1.	X1	RM1 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
2.	X2	RM2 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
3.	X3	RM3 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
4.	X4	RM4 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
5.	X5	RM5 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
6.	X6	RM6 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
7.	X7	RM7 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
8.	X8	RM8 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
9.	X9	RM9 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
10.	X10	RM10 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
11.	X11	RM11 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
12.	X12	RM12 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
13.	X13	RS rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	3,0	9 840,00 Kč	29 520,00
14.	X14	MATERIÁL VČ. MONTÁŽE:				
15.	X15	vodič H07V-K-4-černý	m	30,0	34,25 Kč	1 027,44
16.	X16	vodič H07V-K-4-modrý	m	10,0	34,25 Kč	342,48
17.	X17	vodič H07V-K-4-zř	m	10,0	34,25 Kč	342,48
18.	X18	vodič H07V-K-6-černý	m	990,0	42,24 Kč	41 817,60
19.	X19	vodič H07V-K-6-modrý	m	330,0	42,24 Kč	13 939,20
20.	X20	vodič H07V-K-6-zř	m	330,0	42,24 Kč	13 939,20
21.	X21	vodič H07V-K-35-zř	m	90,0	105,60 Kč	9 504,00
22.	X22	vodič H07V-K-50-černý	m	270,0	144,60 Kč	39 042,00
23.	X23	vodič H07V-K-50-modrý	m	90,0	144,60 Kč	13 014,00
24.	X24	Pojistková patrona 80A	ks	9,0	120,00 Kč	1 080,00
25.	X25	POMOCNÉ PRÁCE:				
26.	X26	vyhledání stávajících rozvodů	kpl	1,0	7 200,00 Kč	7 200,00
27.	X27	demontáž stávajících rozvodů	kpl	1,0	8 640,00 Kč	8 640,00
28.	X28	Demontáž stávajících přístrojových rámu v rozvaděčích	kpl	1,0	12 960,00 Kč	12 960,00
29.	X29	Montáž nových přístrojových rámu do stávajících rozvaděčů včetně připojení	kpl	1,0	18 000,00 Kč	18 000,00
30.	X30	Připojení stávajících rozvodů v 1PP do upravených RS rozvaděčů	kpl	1,0	8 640,00 Kč	8 640,00
31.	X31	připojení stávajících rozvaděčů bytů	kpl	1,0	2 400,00 Kč	2 400,00
32.	X32	likvidace odpadů	kpl	1,0	24 000,00 Kč	24 000,00
33.	X33	Revize nových rozvodů	kpl	1,0	21 600,00 Kč	21 600,00

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky 9000	Zakázka Bytový dům č.p.864,865,866 ulice Višňová, Bystřice n/P Rekonstrukce EL. Připojení rozvaděčů		
Datum	13.2.2019		
Verze	Nabídka		
Komentář verze			
Investor	Kontaktní osoba	Telefon	
Projektant	Kontaktní osoba	Telefon	
Vypracoval	Funkce	Telefon	

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	475 808
DPH 21 % ze základny: 475 808	99 920
Celkem (včetně DPH)	575 728

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis :
Poznámka :	

Zakázka:

Bytový dům č.p.864,865,866 ulice Višňová, Bystřice n/P Rekonstrukce EL. Připojení rozvaděčů

PKS | stavby

Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_01: Bytový dům č.p.864, 865, 866	475 808	99 920	575 728	33
O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu	475 808	99 920	575 728	33
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Celkem	475 808	99 920	575 728	

Zakázka:

PKS | stavby

Bytový dům č.p.864,865,866 ulice Višňová, Bystřice n/P Rekonstrukce EL. Připojení rozvaděčů

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Bytový dům č.p.864, 865, 866						475 808,40
O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu						475 808,40
1.	X1	RM1 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
2.	X2	RM2 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
3.	X3	RM3 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
4.	X4	RM4 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
5.	X5	RM5 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
6.	X6	RM6 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
7.	X7	RM7 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
8.	X8	RM8 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
9.	X9	RM9 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
10.	X10	RM10 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
11.	X11	RM11 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
12.	X12	RM12 rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	1,0	17 400,00 Kč	17 400,00
13.	X13	RS rozvaděč - osazení viz. výkres	ks	3,0	9 840,00 Kč	29 520,00
14.	X14	MATERIÁL VČ. MONTÁŽE:				
15.	X15	vodič H07V-K-4-černý	m	30,0	34,25 Kč	1 027,44
16.	X16	vodič H07V-K-4-modrý	m	10,0	34,25 Kč	342,48
17.	X17	vodič H07V-K-4-zř	m	10,0	34,25 Kč	342,48
18.	X18	vodič H07V-K-6-černý	m	990,0	42,24 Kč	41 817,60
19.	X19	vodič H07V-K-6-modrý	m	330,0	42,24 Kč	13 939,20
20.	X20	vodič H07V-K-6-zř	m	330,0	42,24 Kč	13 939,20
21.	X21	vodič H07V-K-35-zř	m	90,0	105,60 Kč	9 504,00
22.	X22	vodič H07V-K-50-černý	m	270,0	144,60 Kč	39 042,00
23.	X23	vodič H07V-K-50-modrý	m	90,0	144,60 Kč	13 014,00
24.	X24	Pojistková patrona 80A	ks	9,0	120,00 Kč	1 080,00
25.	X25	POMOCNÉ PRÁCE:				
26.	X26	vyhledání stávajících rozvodů	kpl	1,0	7 200,00 Kč	7 200,00
27.	X27	demontáž stávajících rozvodů	kpl	1,0	8 640,00 Kč	8 640,00
28.	X28	Demontáž stávajících přístrojových rámu v rozvaděčích	kpl	1,0	12 960,00 Kč	12 960,00
29.	X29	Montáž nových přístrojových rámu do stávajících rozvaděčů včetně připojení	kpl	1,0	18 000,00 Kč	18 000,00
30.	X30	Připojení stávajících rozvodů v 1PP do upravených RS rozvaděčů	kpl	1,0	8 640,00 Kč	8 640,00
31.	X31	připojení stávajících rozvaděčů bytů	kpl	1,0	2 400,00 Kč	2 400,00
32.	X32	likvidace odpadů	kpl	1,0	24 000,00 Kč	24 000,00
33.	X33	Revize nových rozvodů	kpl	1,0	21 600,00 Kč	21 600,00