

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

se sídlem: Měšŕanská 3992/109, 695 01 Hodonín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41915

IČ: 26285363 DIČ: CZ26285363

bankovní spojení:

jednající Jozefem Anovčínem, jednatelem

jednání ve věcech technických: Ing. Josef Anovčín, výkonný ředitel

dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče

zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193,

bankovní spojení:

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou

ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou, investičním technikem

dále jen **objednatel**.

Smluvní strany prohlašují, že dne 03.11.2017 uzavřely smlouvu o dílo na „**Multifunkční kulturní centrum Hustopeče**“ a dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

Čl. II. Čas plnění

se v odst. 2.1 mění takto:

2.1 Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění předmětu smlouvy:

Zahájení	po podpisu smlouvy o dílo, tj. cca 11/2017, nejdříve však v den následující po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby Multifunkčního kulturního centra Městským úřadem Hustopeče, stavebním úřadem.
----------	--

Dokončení části díla

– místnosti, kde bude prováděna montáž techniky a vybavení	do 18.01.2019
--	---------------

Ukončení a předání celého díla

do 31.01.2019

Čl. VI. Ukončení prací, záruční doba

se v odst. 6.1 mění takto:

6.1 Dílo bude zhotovitelem předáno nejpozději do 31.01.2019 pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti jinak (např. nepříznivé počasí, apod.). O termínu předání díla uvědomí zhotovitel objednatele písemně nejpozději týden předem. O předání díla bude sepsán protokol, v němž bude podrobně popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a nedodělky. Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

V ostatních částech se smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku ke smlouvě a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne 05.12.2018

Město Hustopeče
Dukelské nám. 27
693 17 HUSTOPEČE
IČ: 00 283 315
.....
za objednatele

V Hodoníně, dne 05.12.2018

27
PLUS
Městanská 27
IČ: 253 85363
plus.cz
.....
za zhotovitele

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku ke smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré podmínky stanovené zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 05.12.2018

Město Hustopeče
Dukelské nám. 27
693 17 HUSTOPEČE
IČ: 00 283 315
.....
PaedDr. Hana Poláčková
starostka