

## Dodatek č. 1 k Objednávce

Číslo smlouvy objednatele: O-2191/00066001/2018/1/2019  
Obj-3247/18

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel  
pověřen jednáním Ing. Ladislav Bak

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Společníci společnosti

### **Mgr. Tomáš Šíkula**

se sídlem: Ve Stromovce 715/6, 500 11 Hradec Králové  
IČ: 68613601  
DIČ: CZ68613601  
jejímž jménem jedná: Mgr. Tomáš Šíkula

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.11.2018 smlouvu o dílo – Objednávku-3247/18 (dále jen „**Objednávka**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. etapa – expertíza a TP k EIA**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo -Objednávkou byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 31.1.2019.
3. Vzhledem k tomu, že se posouvá termín odevzdání dokumentace EIA pro, kterou se expertíza a TP vztahují, mění se termín plnění a tím není možné dodržet termín technické pomoci a dokončení Díla.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo - Objednávky, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Termín plnění do 31.1.2019 se nahrazuje:

*Termín plnění je do 30.4.2019.*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jeden stejnopis a Zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Praze dne 1.2.2019

V Hradci Královém dne

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Ing. Ladislav Bak  
pověřen jednáním

---

Mgr. Tomáš Šikula  
Expert – AIA / SEA