

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 284/2018 - Oprava volného bytu č.19, Čujkovova 31/1719, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **MeŠ – STAVBY s.r.o.**, Kirilovova 628, Paskov
IČ: 278 33 828

Objednávka č. O/0116/2019/OBH ze dne 11.1.2019

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = místo nivelace v PŘ (v důsledku nacenění prací, kdy byl v bytě nábytek, došlo k nacenění provedení nivelace v PŘ) položení OSB desek do PŘ, vč.vyrovnnání podkladu (3 m²)
- méně práce - odečet naceněné nivelace v PŘ (3 m² x 200,- Kč/m²)

Z důvodu provádění víceprací prodloužen termín dokončení oprav - 4.3.2019

Cena dle objednávky:		89.990,- Kč bez DPH
Odečet – méněpráce:	-	600,- Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+	1.500,- Kč bez DPH

Konečná cena díla: **90.890,- Kč bez DPH**

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 20.2.2019