



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 211/2019
181.002.00.000.0
ID RS smlouvy: 4783592
ID RS dodatku:

D o d a t e k č . 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 759/2018 uzavřené dne 3.4.2018
na akci „Oprava Severního parkánu a hradeb“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost pro obnovu Pražského hradu

se sídlem: Vídeňská 127, 619 00 Brno
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx.
číslo účtu: xxxxxx

člen – správce společnosti: ARCHATT, s.r.o.

se sídlem: Branky 219/16, 664 49 Ostopovice
korespondenční adresa: Vídeňská 127, 619 00 Brno
zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem
IČO: 46960180
DIČ: CZ46960180

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod spisovou značkou oddíl C vložka 6214
plátce DPH

člen společnosti: PRACOM s.r.o.
se sídlem: Nad Pařankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha 6
zastoupena: Janem Munzarem, jednatelem
IČO: 48026450
DIČ: CZ48026450
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 14241
plátce DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 759/2018 uzavřené dne 3.4.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést další práce, jejichž provedení nebylo možné zjistit při zpracování projektové dokumentace, a práce popsané v položkovém rozpočtu.“

1.2. Článek II., odst. 1 Smlouvy ustanovení „splnění díla“ se mění takto:

„splnění díla: do 14 měsíců v případě dobrých klimatických podmínek.“

1.3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Vícepráce provede zhotovitel dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1. a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Tyto práce jsou popsány v příložených položkových rozpočtech (viz. příloha č. 1).

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH: 1 031 767,21 Kč
(slovy: jedenmiliontřicetjednatisícšedsmsetšedesátšedm korun českých a dvacetjedna haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH : 54 860 000,00 Kč
(slovy: padesátčtyřmilionůosmsetšedesátšedsm korun českých)*

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH: 55 891 767,21 Kč
(slovy: padesátpětmilionůosmsetdevadesátjednatísícsedmsetšedesátsedm korun českých a dvacetjedna haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 11 737 271,11 Kč
(slovy: jedenáctmilionůsedmsetřicetsedmtisícdvěstěsedmdesátjedna korun českých a jedenáct haléřů“)

**Článek II
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 759/2018 uzavřené dne 3.4.2018.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 : položkový rozpočet víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Jan Všeťka
správce společnosti
Společnost pro obnovu Pražského hradu
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel