

dlh 243

Změnové řízení na pěstební činnost

Ze dne 31.12.2018

Adresa dodavatele: UNILES, a.s. Jiříkovská 913/18, Rumburk 408 01

PSČ: 407 77

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ421 96 451

Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa Rumburk

IČO: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Předmět změny: Změna projektovaného a skutečného objemu prací

Výkon	Podvýkon	Množství projektované	Množství skutečné	Důvod změny
11	11	0 m ³	48,29 m ³	Potřeba spálení klestu kvůli prostoru k zalesnění
11	111	3320 m ³	3270,16m ³	Menší potřeba úklidu klestu
16	611	2075 ks	1875 ks	Nesplnění podzimního zalesnění SP
16	621	13380 ks	11380 ks	Nesplnění podzimního zalesnění SP
22	11	3071 m	2810 m	Menší spotřeba pletiva oproti plánu
22	981	100m	0 m	Nebylo třeba oprav oplocenek podv. 981
22	991	8000 Kč	9074 Kč	Potřeba více peněz na opravu oplocenek podv. 991
23	121	135 080 ks	125 860 ks	Nesplnění zimních nátěrů SP
24	11	27 410 ks	12 170 ks	Díky suchu nebylo potřeba ožínat vzhledem k malé buřeni
24	31	20,06 ha	15,72 ha	Díky suchu nebylo potřeba ožínat vzhledem k malé buřeni
25	11	25 465 ks	21 265 ks	Žír klíkoroha nebyl v plánované výši

Dne 31.12.2018

Za LČR, s.p. souhlas

