

DODATEK č. 3**ke smlouvě o dílo č. 2017/02/069/Li, uzavřené dne 19.06.2017****Smluvní strany:**

- 1. Příkazce:** statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referentka oddělení rozvoje města
telefon:
fax:
e-mail:
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení:
č. účtu:

- 2. Příkazník:** **Madesta group s. r. o.**
zastoupena: Martin Madeja, jednatel
jednání ve věcech:
smluvních: Martin Madeja, jednatel
technických: Ing. Pavel Madeja
reklamací: Roman Koziel
se sídlem: Dolní Lištná 433, 739 61 Třinec
IČO: 47679646
DIČ: CZ47679646
Bankovní spojení:
č. účtu:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k rozšíření rozsahu činnosti technického dozoru stavebníka a na základě prodloužení termínu dokončení stavby o navýšení ceny za výkon činnosti technického dozoru stavebníka o 160.000 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách příkazní smlouvy č. 2017/02/069/Li na zajištění výkonu technického dozoru investora „**Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Třinec, Nádražní 10, p. o.**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 19.06.2017.

1. Článek IV. odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Předpokládaný termín zahájení činnosti:	04/2018
Předpokládaný termín ukončení činnosti:	05/2019
Předpokládaná doba plnění:	cca 424 dnů

Stanovené termíny jsou pouze orientační. Přesné termíny stanoví příkazce po projednání s příkazníkem v návaznosti na dokončení výběru zhotovitele stavby.

2. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Odměna za výkon odborného dohledu technického dozoru investora v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjednává dohodou její výši a činí:

Odměna bez DPH	647.621 Kč
----------------	------------

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/368 ze dne 18.02.2019.

V Třinci20.02. 2019

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka



V Třinci ..20.02. 2019

Za zhotovitele:



Martin Madeja
jednatel