



Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 20.7.2017

„Rokytno kanalizace“

Čl. 1 Smluvní strany

1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
Vodárenská 244/2
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 777 615 215
Email: blaha@svkzdarsko.cz
ID datové schránky: 2cgw8dt

Zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou – předsedkyní předsednictva
nebo Ing. Petrem Leopoldem – místopředsedou předsednictva

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČO: 43383513 DIČ: CZ43383513
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800

2. Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**
Průmyslová 1414
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel.: +420 566 560 941 Fax: -----
Email: info@sph-stavby.cz ID datové schránky: cd4rhxq
Zastoupený: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Ing. Radek Pospíšil, jednatel
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

IČO: 26230470 DIČ: CZ26230470
Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38 708
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – Bystřice n. P. č.ú. 27-3948420257/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu víceprací a méněprací, specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu, na uzavření **Dodatku č.3**, kterým se mění:
Cena díla bez DPH takto:

Celková cena díla dle **článku 7** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:



Původní cena díla bez DPH	20 678 908,15 Kč
Vícepráce - změnový list č. 1	47 600,00 Kč
- změnový list č. 2	260 892,85 Kč
Více a méněpráce – změnový list č. 3	860 220,53 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH	21 847 621,53 Kč

Čl. 3 Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 3 jako změna závazku ze smlouvy o dílo ze dne 20.7.2017 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 3.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.9. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.10. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je oceněný soupis prací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 31. 1. 2019

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 30.1.2019

.....
Ing. Petr Leopold
místopředseda předsednictva
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti
SPH stavby s.r.o.