

## **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

### 1. Smluvní strany

#### **Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o.**

se sídlem Masná 131, 38101 Český Krumlov

Zastoupený:

Jednateli: **Ing.Miroslavem Reitingerm, Ing. Davidem Šindelářem,  
Mgr. Bc. Antonínem Krákem**

IČO: 42396182

DIČ: CZ42396182

bank. spojení: č. ú.10200241/0100, Komerční banka, pobočka Český Krumlov

e-mail: unibox@ckfond.cz, tel. 380 704 611

(dále jen „objednatel“)

#### **KOHOUT COMPANY s. r. o. Český Krumlov**

Horní Planá čp.16, tel.380738091,380726297

IČO: 60646926

DIČ:CZ60646926

Bankovní spojení: RAFFEISENBANK, č.ú.1060610606/5500

Zastoupený: jednatelem **Milanem Kohoutem**

E-mail: [milan.kohout@kohout-company.cz](mailto:milan.kohout@kohout-company.cz)

tel:380726297

(dále jen „zhotovitel“)

Zapsán v obchodní rejstříku, vedený krajským soudem v Českých Budějovicích  
Oddíl C, vložka 4387

### 2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení terénních úprav venkovních prostor přilehlých k budově  
AUTOBUSOVÉHO NADRAŽÍ ČESKÝ KRUMLOV – **rekonstrukce venkovních prostor,  
pochozích ploch a terénní úpravy u budovy AN Český Krumlov.**

### 3. Předmět, místo a čas plnění

Objednatel zadává a zhotovitel touto smlouvou přejímá zhotovení stavebních prací v rozsahu podle oddílu 2. této smlouvy.

Název zakázky:  
Místo zakázky: Český Krumlov  
Kraj: jihočeský

Termín dokončení se s kolizí se stavbou terminálu a povětrnostními důvody prodlužuje do 31.1.2019

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek smlouvy se vydává ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Horní Plané

V Českém Krumlově

Za zhotovitele:

Za objednatele:

---

Milan Kohout  
jednatel

---

Ing. Miroslav Reitinger  
jednatel

---

Ing. David Šindelář  
Jednatel

---

Mgr. Bc. Antonín Krák  
Jednatel