

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o.

se sídlem Masná 131, 38101 Český Krumlov

Zastoupený:

Jednateli: **Ing.Miroslavem Reitingerm, Ing. Davidem Šindelářem,
Mgr. Bc. Antonínem Krákem**

IČO: 42396182

DIČ: CZ42396182

bank. spojení: č. ú.10200241/0100, Komerční banka, pobočka Český Krumlov

e-mail: unibox@ckfond.cz, tel. 380 704 611

(dále jen „objednatel“)

KOHOUT COMPANY s. r. o. Český Krumlov

Horní Planá čp.16, tel.380738091,380726297

IČO: 60646926

DIČ:CZ60646926

Bankovní spojení: RAFFEISENBANK, č.ú.1060610606/5500

Zastoupený: jednatelem **Milanem Kohoutem**

E-mail: milan.kohout@kohout-company.cz

tel:380726297

(dále jen „zhotovitel“)

Zapsán v obchodní rejstříku, vedený krajským soudem v Českých Budějovicích
Oddíl C, vložka 4387

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení oprav základních provozních částí budovy AUTOBUSOVÉHO NADRAŽÍ ČESKÝ KRUMLOV – **rekonstrukce vnitřních částí budovy, hala pro cestující, chodby, schodiště, dispečerské pracoviště, základní kancelářské prostory.**

3. Předmět, místo a čas plnění

Objednatel zadává a zhotovitel touto smlouvou přejímá zhotovení stavebních prací v rozsahu podle oddílu 2. této smlouvy.

Název zakázky:

Místo zakázky: Český Krumlov

Kraj: jihočeský

Zakázka bude zahájena: od 1.11.2018

dokončena: do 20.12.2018

Číslo zakázky: 679

Termín dokončení se z důvodu krátkých termínů na dodání některých specifikací elektroinstalačních materiálů prodlužuje do 31.1.2019

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek smlouvy se vydává ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Horní Plané

V Českém Krumlově

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Milan Kohout
jednatel

Ing. Miroslav Reitinger
Jednatel

Ing. David Šindelář
Jednatel

Mgr. Bc. Antonín Krák
Jednatel