

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

: 02PT-002009

číslo smlouvy: 02PT-002009

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Společníky společnosti Společnost D1

1. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 415 01

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

Zastoupená:

(dále též jen „VHS“ nebo „vedoucí společník“ nebo „vedoucí společník odpovědný za zakázku“)

2. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 2144

IČ: 25317628

DIČ: CZ 25317628

zastoupená:

(dále též jen „FIRESTA“ nebo „společník“)

3. BT Beton - Technik GmbH

se sídlem Hannoversche Str. 23, 31547 Rehburg-Loecum, Spolková republika Německo

zapsaná: v obchodním rejstříku B Obvodního soudu Walsrode, číslo firmy HRB 101065

číslo formy: HRB 101065

zastoupená:

(dále též jen „BT Beton“ nebo „společník“)

Zastoupený vedoucím společníkem Vodohospodářské stavby, společnost s ručením

omezeným
číslo smlouvy: 1601 1104
(dále jen "zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby Dílo **D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov, ISPROFIN 5611550007** bylo realizováno zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na ní za Přijatou smluvní částku ve výši pět set osmdesát devět milionů devět set sedmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát dva korun a šestnáct haléřů v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena/Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena/Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov	589 976 462,16	123 895 057,05	713 871 519,21

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527631 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo;
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) a pověření objednatele k zastupování;
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Dodatečné informace č. 1 až 71;
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem Obecné podmínky (díl 2 část 2 zadávací dokumentace);
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem – Zvláštní podmínky (díl 2 část 3 zadávací dokumentaci);
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace);
- (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) - budou objednatelem předány zhotoviteli při předání staveniště;
- (h) Úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr;
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace);
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace);
 - Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami);

- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou);
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace a Společenská smlouva uzavřená mezi společníky;
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace);
- Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace).

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo na účet [REDACTED] vedený u banky [REDACTED]

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a tři obdrží zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: - 5 - 08 - 2016

PODEPSÁN

Jméno: [REDACTED]

[REDACTED]

Datum: 3. 08. 2016

PODEPSÁN

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

[REDACTED]

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR



PODEPSÁN

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

[REDACTED]

Stavba: [REDACTED]
Místo: [REDACTED]
Datum: [REDACTED]



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 14268/2016-19510/MK

Číslo zakázky: 02PT-002009

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZDĚLOVNÍK

Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE – ÚSEK 15, EXIT 112 JIHLAVA – EXIT 119 VELKÝ BERANOV“

zadávací řízení zahájeno dne 10. 2. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 527631, ISPROFIN: 561 155 0007 (dále jen „zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující rozhodnutí:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 7 níže uvedených uchazečů.

Poř. čís. nabídky	Obchodní jméno uchazeče	Identifikační údaje uchazeče
1.	Společnost D1 úsek 15 – STRABAG+PORR	<u>Správce společnosti</u> STRABAG a.s. IČ: 60838744 se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 <u>Druhý společník</u> Porr a.s. IČ: 43005560 se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, zastoupený pro účely jednání o shora uvedené veřejné zakázce [REDACTED] [REDACTED]
2.	SKANSKA a.s.	SKANSKA a.s. IČ: 26271303 se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Poř. čís. nabídky	Obchodní jméno uchazeče	Identifikační údaje uchazeče
4.	Společnost D1	<u>Vedoucí společník</u> Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným IČ: 40233308 se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice <u>Společník</u> FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČ: 25317628 se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno <u>Společník</u> BT Beton – Technik GmbH Číslo firmy HRB 101065 se sídlem Hannoversche Str. 23, 31547 Rehburg-Loccum, Spolková republika Německo, zastoupený pro účely jednání o shora uvedené veřejné zakázce [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
5.	EUROVIA CS, a.s.	EUROVIA CS, a.s. IČ: 45274924 se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, zastoupený pro účely jednání o shora uvedené veřejné zakázce [REDACTED] [REDACTED]
6.	BERGER BOHEMIA a.s.	BERGER BOHEMIA a.s. IČ: 45357269 se sídlem Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, zastoupený pro účely jednání o shora uvedené veřejné zakázce [REDACTED] [REDACTED]
7.	D1 modernizace úseku 15 – MOTA-ENGIL a BUDPOL	<u>Správce společnosti</u> MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. IČ: 25138189 se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 <u>Společník</u> BUDPOL SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA IČ: 008129377 se sídlem Kopalniana 12J, 42-271 Čenstochová Polsko, zastoupený pro účely jednání o shora uvedené veřejné zakázce [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Poř. čís. nabídky	Obchodní jméno uchazeče	Identifikační údaje uchazeče
8.	Společnost Metrostav + SWIETELSKY, D1 úsek 15, Jihlava – Velký Beranov	<u>Správce společnosti</u> Metrostav a.s. IČ: 00014915 se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 <u>Společník</u> SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: 48035599 se sídlem K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, zastoupený pro účely jednání o shora uvedené veřejné zakázce [REDACTED] [REDACTED]

2. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých uchazečů.

Poř. číslo nabídky	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
1.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
5.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
6.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
7.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
8.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

3. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky tedy byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 4, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 100 bodů, podaná sdružením uchazečů „**Společnost D1**“ tvořená vedoucím společníkem: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO: 40233308, společníkem: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 25317628 a společníkem: BT Beton – Technik GmbH, se sídlem Hannoversche Str. 23, 31547 Rehburg-Loccum, Spolková republika Německo,

číslo firmy HRB: 101065, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky je ekonomicky nejvýhodnější.

Nabídka uchazeče: nabídková cena uchazeče: 589 976 462,16 Kč (bez DPH), doba záruky 120 měsíců.

4. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 87,43 bodů, podaná uchazečem **SKANSKA a.s.**, se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 26271303, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky je druhá ekonomicky nejvýhodnější.

Nabídka uchazeče: nabídková cena uchazeče: 685 783 540,- Kč (bez DPH), doba záruky 120 měsíců.

5. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 87,17 bodů, podaná uchazečem **EUROVIA CS, a.s.**, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO:45274924, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky je třetí ekonomicky nejvýhodnější.

Nabídka uchazeče: nabídková cena uchazeče: 688 048 067,- Kč (bez DPH), doba záruky 102 měsíců.

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek výběru nabídky podané uchazečem č. 4 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Poučení:


Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

Uchazečům, kteří se umístili na 4. až 7. v pořadí uchazečů v příloze vracíme originály bankovních záruk.

Praze dne: 14 -07- 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR



Rozdělovník:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
Vedoucí společník
Společnost D1 úsek 15
STRABAG+PORR

SKANSKA a.s.

Křížíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín

**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**

Křížíkova 2393
415 01 Teplice
Vedoucí společník
Společnost D1

EUROVIA CS, a.s

Národní 138/10
110 00 Praha 1

BERGER BOHEMIA a.s.

Klatovská 410/167
321 00 Plzeň

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE

Česká republika, a.s.

Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
Správce společnosti
D1 modernizace úseku 15
– MOTA-ENGIL a BUDPOL

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
Správce společnosti
Společnost Metrostav + SWIETELSKY,
D1 úsek 15, Jihlava – Velký Beranov

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov	589 976 462,16	123 895 057,05	713 871 519,21

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Dílčí hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena v Kč bez DPH	90 %	589 976 462,16 Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10 %	120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací

Ředitelství silnic a dálnic ČR

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov

Stavební práce v otevřeném řízení

lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, dodatečné informace č. 1 - 71
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.9 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy o dílo, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Stavební práce v otevřeném řízení

[illegible]

Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov
Stavební práce v otevřeném řízení

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název Díla: D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Společníci společnosti „Společnost D1“ Tj. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. BT Beton – Technik GmbH Zastoupení vedoucím společníkem: Obchodní firma: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 [REDAKCE]
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	17 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Doba pro uvedení do provozu	1.1.3.10	13 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka Záruční doby Objednatelům dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže], (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov

Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		(iii) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle PDPS), pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců.
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce
		(c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce
Sekce	1.1.5.6	Nepoužije se.
Dílo	1.1.5.8	D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3% Přijaté smluvní částky

Ředitelství silnic a dálnic ČR

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov

Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<i>Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4</i> 1.750.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29</i> 300.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním postupného závazného milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 a), b), c) v Příloze k nabídce 50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení zhotovitele se splněním postupného závazného milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 d), e) v Příloze k nabídce
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 100.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce</i> 3.500.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 300.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	<i>Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu</i> 600.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	4.28 g)	<i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i> 70.000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky
Postupné závazné milníky	4.29	Věcný milník: a) dokončení prací v rozsahu odpovídajícím etapám 0, 1, 2a a 2b první část dle zásad organizace výstavby do 18 týdnů od zahájení Stavby, do této doby se nepočítá zimní

Ředitelství silnic a dálnic ČR

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov

Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		technologická přestávka dle definice v Technické specifikaci; b) dokončení prací v rozsahu odpovídajícím etapě 3 dle zásad organizace výstavby do 9 měsíce od zahájení Stavby, do této doby se nepočítá zimní technologická přestávka dle definice v Technické specifikaci; c) dokončení nadjezdu SO 15-221.2 a úpravy silnice SO 15-131 do 7,5 měsíce od zahájení prací na nadjezdu v průběhu jedné stavební sezóny; d) provedení instalace/odstranění/úpravy dočasných svodidel v době do 54 hodin; běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy a bude ukončen odstraněním omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy; včetně omezení nutných pro přípravné a dokončovací práce spojené s instalací/odstraněním/úpravou dočasných svodidel vyžadujících vedení dopravy v jednom jízdním pruhu v kterémkoliv směru jízdy; e) provedení snesení nadjezdu v době do 26 hodin; běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy a bude ukončen odstraněním omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy; v tomto čase je zahrnuta jednorázová úplná obousměrná uzavírka dálnice po dobu do 14 hodin.
Definice "Jmenovaného podzhotovitele"	5.1	Jmenovaným podzhotovitelem Sekce/části Díla SO 15-451 a SO 15-452 je Objednatelem určená společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	<i>Použije se pod-článek 13.8.1</i>
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	20 % Přijaté smluvní částky

Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov
Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Výše zadržení platby z kterékoli průběžné platby až do doby odstranění důvodu zadržení	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i> 10 % průběžné platby
	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby
	14.6 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B.
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov

Stavební práce v otevřeném řízení

V Teplicích, dne 8. 6. 2016

[Redacted signature and stamp area]

V Teplicích, dne 8. 6. 2016
[Redacted text]

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížkova 2393, 415 01 Teplice,
IČ: 402 33 308

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527631 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.


Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatel o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Teplicích dne 18. 5. 2016

A large rectangular area of the document is completely blacked out, redacting the signature and any text that might have been present in the signature block.

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČ: 25317628

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527631 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Brně dne 10.5.2016



Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov
Stavební práce v otevřeném řízení

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: BT Beton – Technik GmbH, Hannoversche Straße 23, 31547 Rehburg - Loccum

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527631 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.


Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov
Stavební práce v otevřeném řízení

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatel o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Teplicích, dne 17. 5. 2016



Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov
Stavební práce v otevřeném řízení

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: **D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov**

Společníci společnosti „Společnost D1“

Tj. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

BT Beton – Technik GmbH

Zastoupení vedoucím společníkem:

Obchodní firma: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,

Sídlo: Křížkova 2393, 415 01 Teplice,

IČ: 402 33 308,

DIČ: CZ40233308,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527631 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Asfaltové směsi frézované a vybourané	██████	██████
Suť z vybourané cementobetonové vozovky	██████	██████
Kamenné obrubníky	████	████████
Betonová dlažba zámková	████	████████
Lomový kámen	████	████████
Ocelová svodidla	████	████████
Ostatní ocel	████	████████
Betonová svodidla	██████	████████

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov
Stavební práce v otevřeném řízení

Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Teplicích, dne 25. 5. 2016

[Redacted signature block]

Vodňohorská, s.r.o.
společnost s ručením omezeným
Teplice, Pátekova 2393
390 01

Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov
Stavební práce v otevřeném řízení

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.6 HARMONOGRAM A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společníci společnosti „Společnost D1“

Tj. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
BT Beton – Technik GmbH

Zastoupení vedoucím společníkem:

Obchodní firma: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,

Sídlo: Křížkova 2393, 415 01 Teplice,

IČ: 402 33 308,

DIČ: CZ40233308,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527666 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:
 - vyřízení DIO
 - označení a zabezpečení pracovního místa
 - značení objízdných tras
 - vytyčení staveniště, zaměření inženýrských sítí
 - oprava stávající vozovky před stavbou pro provizorní vedení provozu během stavby
 - sanace přespaného mostu ev. č. D1-149
 - provizorní rozšíření PJP, rozšíření LJP za KÚ, provizorní přejezd za KÚ včetně odvodnění, odstranění nefunkčních přejezdů SDP
 - práce v SDP – provedení nové středové kanalizace včetně šachet, přeložky trubek a vedení dálničního systému SOS, přeložení a ochrana kabelů Telefonica O2
 - snesení nadjezdu ev. č. D1-150
 - provedení pilířů a opěr nového nadjezdu ev. č. D1-150
 - práce na LJP dálnice: - odstranění stávajících vozkových vrstev
 - odvodnění LJP
 - rozšíření tělesa dálnice vč. zemních prací a vozkových vrstev
 - provedení vyrovnávací vrstvy, recyklace stabilizace
 - provedení stabilizace cementem

Ředitelství silnic a dálnic ČR

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov

Stavební práce v otevřeném řízení

- pokládka cementobetonového krytu a asfaltových vrstev
- osazení portálů dopravního značení
- provedení svislého a vodorovného dopravního značení na LJP
- provedení nové konstrukce přesýpaného mostu ev. č. D1-151
- sanace a doplnění mostní konstrukce levé části dálničního mostu ev. č. D1-153
- osazení nosníků nad LJP nadjezdu ev. č. D1-150
- provedení nové PHS z gabionů v km 115,900 vlevo
- demontáž stávajících a montáž nových svodidel
- provedení monolitických žlabů
- provedení vegetačních úprav na levé polovině dálnice a v SDP
- práce na PJP dálnice:
 - odstranění stávajících vozovkových vrstev
 - odvodnění PJP
 - rozšíření tělesa dálnice vč. zemních prací a vozovkových vrstev
 - provedení vyrovnávací vrstvy, recyklace stabilizace
 - provedení stabilizace cementem
 - pokládka cementobetonového krytu a asfaltových vrstev
 - provedení svislého a vodorovného dopravního značení na PJP
 - provedení nové konstrukce přesýpaného mostu ev. č. D1-152
 - sanace a doplnění mostní konstrukce pravé části dálničního mostu ev. č. D1-153
 - osazení nosníků nad PJP nadjezdu ev. č. D1-150, betonáž ŽB desky, mostní svršek
 - demontáž stávajících a montáž nových svodidel
 - provedení monolitických žlabů
- odfrézování konstrukčních vrstev silnice II/352 včetně nakládání a odvozu suti
- provedení nových konstrukčních vrstev a dalších úprav silnice II/352
- provedení dokončovacích prací v SDP
- opravy větví MUK
- osazení nového oplocení
- provedení svislého a vodorovného dopravního značení na všech komunikacích kromě dálnice
- provedení proměnného dopravního značení

Ředitelství silnic a dálnic ČR

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov

Stavební práce v otevřeném řízení

- dálniční systém SOS – dokončení kabelového vedení, instalace hlásek, trubek pro optické kabely, meteostanice, automatického sčítače dopravy, kamerového dohledu a provedení úprav na dispečinku SSÚD
 - dokončení vegetačních úprav na dálnici
 - zaměření skutečného provedení stavby
2. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách.
3. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

Pokládka CB krytu a provedení pokládky vrstvy recyklace a provedení pokládky vrstvy cementové stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle PDPS).

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavatelé	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z Nabídkové ceny stavby	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
Projektová činnost	VALBEK-EU, a.s. Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec	1,84 %	Silnice I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu
CELKEM %		1,84 %	

Ředitelství silnic a dálnic ČR

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov


Stavební práce v otevřeném řízení


Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.


Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny.



V Teplicích, dne 8. 6. 2016












Zdeněk Dvořák

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

D1 modernizace úsek 15
od 172 až dle 118 Vědy Brno

Časový harmonogram před



Projekt D1-15, úsek 15, úsek 15
Dle 118 Vědy Brno

Plánuje
Dle 118 Vědy Brno

Ing. Zdeněk Dvořák
jednatel společnosti

Ing. Tomáš Honejš
jednatel společnosti

Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov
Stavební práce v otevřeném řízení

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společníci společnosti „Společnost D1“

Tj. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
BT Beton – Technik GmbH

Zastoupení vedoucím společníkem:

Obchodní firma: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,

Sídlo: Křižkova 2393, 415 01 Teplice,

IČ: 402 33 308,

DIČ: CZ40233308,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527666 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a Smlouvou (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	402 33 308	Křižkova 2393, 415 01 Teplice

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Teplicích, dne 8. 6. 2016


Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Křižkova 2393
Teplice

Harmonogram předání RDS

Stavba: D1 Modernizace - Úsek 15, Exit 112 Jihlava - Exit 119 Velký Beranov

Objekt	Popis	Termín předání RDS
SO 15-000	Vedlejší a ostatní náklady	0. měsíc
SO 15-101.1.1	Dálnice D1 km 113,320 - 119,300	5. měsíc
SO 15-101.1.2	Propustky	0. měsíc
SO 15-101.1.3	Zárubní gabionová zeď	0. měsíc
SO 15-101.2	Opravy větví MUK	12. měsíc
SO 15-101.3	Opravy vozovky před stavbou	0. měsíc
SO 15-101.5	Oplocení	12. měsíc
SO 15-131	Úprava silnice II/352	9. měsíc
SO 15-172	DIO	0. měsíc
SO 15-172.1.1	Komunikace	0. měsíc
SO 15-172.1.2	Provizorní kanalizace	0. měsíc
SO 15-172.1.3	Provizorní stavební úpravy v úseku 14	0. měsíc
SO 15-172.2	Telematické systémy v uzavírkách	0. měsíc
SO 15-173.1	Pevné svislé a vodorovné dopravní značení	8. měsíc
SO 15-173.2	Portály dopravního značení	4. měsíc
SO 15-173.3	Proměnné dopravní značení	12. měsíc
SO 15-201	PŘESYPANÝ MOST EV. Č. D1-149	1. měsíc
SO 15-202	PŘESYPANÝ MOST EV. Č. D1-151	5. měsíc
SO 15-203	PŘESYPANÝ MOST EV. Č. D1-152	9. měsíc
SO 15-204.1	DÁLNIČNÍ MOST EV. Č. D1-153, LEVÝ MOST	5. měsíc
SO 15-204.2	DÁLNIČNÍ MOST EV. Č. D1-153, PRAVÝ MOST	5. měsíc
SO 15-221.1	NADJEZD EV. Č. D1-150, SNESENÍ NADJEZDU	4. měsíc
SO 15-221.2	NADJEZD EV. Č. D1-150, NOVÝ NADJEZD	4. měsíc
SO 15-260	PHS v km 115,900	7. měsíc
SO 15-301	Kanalizace D1 km 113,640 - 119,560	2. měsíc
SO 15-451.01	Přeložka a ochrana kabelů Telefonica O2 v SDP D1 - 1. etapa	0. měsíc
SO 15-451.02	Přeložka a ochrana kabelů Telefonica O2 v SDP D1 - 2. etapa	0. měsíc
SO 15-452.01	Přeložka optického kabelu Telefonica v km 115,880	0. měsíc
SO 15-491	Dálniční systém SOS - kabelové vedení	0. měsíc
SO 15-492	Dálniční systém SOS - hlásky	12. měsíc
SO 15-493	Dálniční systém SOS - šachty a prostupy	0. měsíc
SO 15-494	Dálniční systém SOS - trubky pro optické kabely	2. měsíc
SO 15-494.1	Dálniční systém SOS - trubky pro optické kabely - SSÚD	2. měsíc
SO 15-495	Dálniční systém SOS - meteorostanice	12. měsíc
SO 15-496	Dálniční systém SOS - automatický sčítač dopravy	12. měsíc
SO 15-497	Dálniční systém SOS - kamerový dohled	12. měsíc
SO 15-498	Dálniční systém SOS - optický kabel DIS	12. měsíc
SO 15-499	Dálniční systém SOS - úpravy na dispečinku SSÚD	12. měsíc
SO 15-801.1	Vegetační úpravy na dálnici	2. měsíc

V Teplicích dne 8.6.2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov
Stavební práce v otevřeném řízení

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.8
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Sídlo vedoucího účastníka: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ 402 33 308 DIČ CZ 402 33 308

Zápis v obchodním rejstříku: zapsán Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):
netýká se

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: netýká se

Telefon / Fax: netýká se / netýká se

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
- ii) **BT Beton - Technik GmbH**

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: Společnost D1

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislostí s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 25. 5. 2016
- ii) Místo: Teplice
- iii) Příloha – Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

VHS 43 %

FIRESTA 43 %

BT Beton – Technik 14 %

Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov
Stavební práce v otevřeném řízení

V Teplicích, dne 8. 6. 2016

Vedoucí oddělení staveb
společnosti stavební a.s.
Teplice, telefon 2394
339

[Redacted signature block]


Zdeněk Dvořák
[Redacted text block]

Ředitelství silnic a dálnic ČR

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov

Stavební práce v otevřeném řízení

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společníci společnosti „Společnost D1“

Tj. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

BT Beton – Technik GmbH

Zastoupení vedoucím společníkem:

Obchodní firma: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,

Sídlo: Křížkova 2393, 415 01 Teplice,

IČ: 402 33 308,

DIC: CZ40233308,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527666 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se

Ředitelství silnic a dálnic ČR

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov

Stavební práce v otevřeném řízení

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Teplicích, dne 8. 6. 2016

Veřejná společnost s ručením omezeným
IČO: 252 20 1234
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 123456789

Ředitelství silnic a dálnic ČR

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov

Stavební práce v otevřeném řízení

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.12
SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společníci společnosti „Společnost D1“

Tj. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

BT Beton – Technik GmbH

Zastoupení vedoucím společníkem:

Obchodní firma: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,

Sídlo: Křížkova 2393, 415 01 Teplice,

IČ: 402 33 308,

DIČ: CZ40233308,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
VALBEK-EU, a.s.	00671347	1,84 %

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
VALBEK-EU, a.s.	INWIS

Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov
Stavební práce v otevřeném řízení

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.

V Teplicích, dne 8. 6. 2016

[Redacted signature block]

Vedoucí oddělení staveb,
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Teplice, Poděbradská 2204
252 01