

ZMĚNOVÝ LIST

Objekt: Oprava obsazeného bytu číslo 54, ul. Břenkova 7/2974, Ostrava – Zábřeh
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, ul. Horní 3, O – Hrabůvka
Zhotovitel: **Aleš Kuča**, Zlepšovatelů 42/570, 700 30 Ostrava – Hrabůvka IČ: 640 801 37
Objednávka: O/3814/2018/OBH, ze dne 15.11.2018

VÍCEPRÁCE – rozšíření původního rozsahu prací

Při provádění prací v koupelně, demontáži stávajících zařizovacích předmětů bylo zjištěno, že vana má poškozené montážní nožky, vč. ulomeného držáku nožek a po demontáži sifonu vany byla výpusť rezavá, umývadlo při demontáži prasklo (vada materiálu, praskliny ve spodní části umývadla, pavouk v keramice), umývadlová baterie stojánková páková zanesena rží (slabý průtok vody), vanová baterie nástěnná páková R 100 mm uvolněná páka regulace vody, páku nelze samostatně vyměnit. Cenová nabídka nových zařizovacích předmětů: vana 3 879,- Kč, umývadlo 718,- Kč, baterie umývadlová 890,- Kč, baterie vanová, vč. sprchové hadice 1 760,- Kč.

Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny, oproti původní CN, ze dne 7.11.2018, a to o částku 7 247,- Kč bez DPH.

Cena dle objednávky: 210 858,00 Kč bez DPH

Přepočet-VÍCEPRÁCE: 7 247,00 Kč bez DPH (vana 3 879,- Kč, umývadlo 718,- Kč, um. baterie 890,- Kč, van. baterie 1 760,- bez DPH)

Konečná cena díla: **218 105,00 Kč bez DPH**

Konečná cena díla: 250 820,75 Kč s DPH

V Ostravě dne: 18.2.2019

Chamrádová Blanka

Aleš Kuča

objednatel

zhotovitel

