



METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 12000 Praha 2

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Název akce: Zpracování projektové dokumentace, získání pravomocného územního rozhodnutí, získání pravomocného stavebního povolení a výkon autorského dozoru pro akci

Tramvajová trať Modřany – Libuš

Č. smlouvy Objednatele: 000008 00 16

Č. dodatku Objednatele: 000008 01 16

Č. smlouvy Zhotovitele: 6805/MP

1. Smluvní strany:

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

zastoupená: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Rytířská 29, 110 00 Praha 1
čís. účtu: 1930731349/0800
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl: B vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302-021/0100
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895 - plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl. B, vložka 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 03.02.2016:

2. Preambule

Plnění dle smlouvy o dílo č. 000008 00 16 probíhá řádně a činností Zhotovitele již bylo získáno pravomocné územní rozhodnutí a probíhají činnosti k získání stavebního povolení. Z tohoto důvodu se Objednatel rozhodl zažádat o spolufinancování přípravy a realizace akce z dotačních programů Evropské unie v rámci 53. výzvy OPD2. Při zajišťování podkladů pro tuto činnost byla zjištěna zjevná písařská chyba v příloze č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo – podrobném položkovém rozpisu ceny. Předmětem písařské chyby jsou nesprávně uvedené dílčí mezisoučty činností, přičemž jednotlivé podrobné položky i celkové součty jsou správné.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1:

3. Předmět dodatku

Příloha č. 1 smlouvy o dílo „Podrobný položkový rozpis ceny“ je v plném rozsahu nahrazena přílohou „Podrobný položkový rozpis ceny – oprava“, která je přílohou tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a bude-li existovat oprávněný nárok na jejich poskytnutí.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **dvou vyhotoveních**. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží každá strana jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:
Příloha č. 1: Podrobný položkový rozpis ceny – oprava

V Praze dne:.....

V Praze dne:.....

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.