

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

## Horažďovická Lhota – oprava nádrže

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>město Horažďovice</b>
se sídlem:	341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce:	Ing. Michael Forman, starosta města
IČ, DIČ:	00255513, CZ00255513
Bankovní spojení:	XX
a	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>KOŠÁN spol. s r.o.</b>
se sídlem:	Volenice 10, 387 16 Volenice
registrován u:	Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis oddíl C vložka 1254
statutární zástupce:	Ing. Josef Košán, jednatel
IČ, DIČ:	45023131, CZ45023131
Bankovní spojení:	XX

### Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě změny technologie provádění stavebních prací se dohodly obě smluvní strany na prodloužení termínu dokončení a předání díla do **31. 10. 2016** a na změně smluvní ceny.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo stavby „Horažďovická Lhota – oprava nádrže“ v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. IV. se ruší odstavec č. 1 písm. b) a c) a nahrazuje se novým zněním:

**1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu v této době:**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) předání staveniště a zahájení prací        | 01. 07. 2016        |
| <b>b) dokončení a předání díla (stavby)</b>   | <b>31. 10. 2016</b> |
| <b>c) úprava a úplné vyklizení staveniště</b> | <b>31. 10. 2016</b> |

2. V čl. V. se ruší odstavec č. 1 písm. a) nahrazuje se novým zněním:

**1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 1.830.246 Kč bez DPH.**

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo ze dne 02. 06. 2016.

V Horažďovicích, dne 08.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman  
starosta města Horažďovice

Ing. Josef Košán  
jednatel