

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167

760 01 Zlín

datová schránka: qjkuck5

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

Ing. Marek Pěkný

MHMP 305591/2019

236 005 667

Sp. zn.:

Počet listů/příloh: 1/1

S-MHMP 1533887/2018

Datum:

13.02.2019

Dodatek č. 1 k OBJ/OSI/22/03/00181/2018 ke stavbě č. 8613 Bytové domy Dolní Počernice – Jih - obj. OSI/OB/1159/18 - průkazy energetické náročnosti budov

Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je - vzhledem k posunu termínu odevzdání dokumentace pro výběr zhotovitele – úprava v odst. II. Doba plnění.

Nové znění odst. II. Doba plnění zní:

Od: ihned po přijetí objednávky

Do: 28.3.2019

Ostatní údaje původní objednávky se nemění.

Přijetí tohoto dodatku potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku (Potvrzení přijetí dodatku č. 1) a toto „Potvrzení“ doručte OBJEDNATELI/ZADAVATELI.

.....
Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí dodatku č. 1

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí dodatku č. 1 objednávky
S-MHMP 1533887/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č. 1 Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00181/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1159/18 ze dne **5.10.2018** na stavbu:

č. 8613 Bytové domy Dolní Počernice – Jih

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 99.000,00 Kč

Dodatek č. 1 byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí dodatku č. 1 provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**
Sídlo: **Štefánikova 167, 760 01 Zlín**
IČ: **01643541**
DIČ: **CZ01643541 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění**

Bankovní spojení: **[REDAKOVANÉ]**
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Martin Drotár, místopředseda představenstva**

V..... dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Marek Pěkný

Dodatek č. 1 byl zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

| | |
|--|---------------------|
| Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Odbor investiční | |
| ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP | 349 497/2019 |
| DORUČENO DNE: | 21 -02- 2019 |
| Počet listů dokumentu: | |
| Počet listinných příloh: | Počet listů příloh: |
| Počet a druh nelistinných příloh: | 100/592 |
| Převzal: | /2/ |

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí dodatku č. 1 objednávky
S-MHMP 1533887/2018**


Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č. 1 Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00181/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1159/18 ze dne 5.10.2018 na stavbu:

č. 8613 Bytové domy Dolní Počernice – Jih

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 99.000,00 Kč

Dodatek č. 1 byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí dodatku č. 1 provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**
Sídlo: **Štefánikova 167, 760 01 Zlín**
IČ: **01643541**
DIČ: **CZ01643541 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění**

Bankovní spojení: 
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Martin Drotár, místopředseda představenstva**

Ve *zám* dne *20.2.2019*



Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP- INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Marek Pěkný

Dodatek č. 1 byl zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR