



# DODATEK Č.3

## SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení  
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

##### Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta  
IČ: 00259322  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 862175349/0800  
Tel.: 352 350 666  
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Monika Volfová, tel.: 602 110 499

Záměr zveřejněn dne .....  
Smlouva schválena usnesením *DM 326/24/18*  
Datum zveřejnění smlouvy .....  
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu *95/2/18/00; SC 00 3338/181*  
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost *Revoluční Zámek*  
Zveřejněno na profilu *1.11.2018*

#### 1.2 Zhotovitel:

##### Obchodní firma:

**Pavel Radaušer**

Se sídlem: Tovární 200/25, 357 33 Locket  
Zastoupená:  
IČ: 73407780  
DIČ: CZ7602082235  
Zapsána v živnostenském úřadě Sokolov  
Bankovní spojení: Mbank  
Číslo účtu: 670100-2203438750  
Tel.: +420 737 965 979  
e-mail: pajalocket@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Pavel Radaušer, tel.: 737 965 979

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

**2. Předmět díla**

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

**„KOSTEL SV. JIŘÍ – OBNOVA VITRÁŽOVÝCH OKEN,  
OBNOVA KAMENNÝCH OSTĚNÍ – 3.ETAPA“  
Č.2018/2/VZMR/OMI**

Část C: Obnova zděného ostění vitrážových otvorů č. 10-14 a obnova povrchové úpravy vitrážového otvoru č. 18;

vše v památkově chráněném objektu kostela sv. Jiří v Horním Slavkově.

**3. Cena díla**

3.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla v důsledku doplnění prací na podezdění a zednické začištění částí parapetů proti degradaci u vitrážových otvorů č. 10, 11, 12, 13 a 14.

Cena uvedena v původní smlouvě o dílo:

102 232,00 Kč bez DPH

Cena po změně dodatkem č.1:

123 732,00 Kč bez DPH

se mění dodatkem č.3 o tuto částku:

8 500,00 Kč bez DPH

**Cena za dílo vč. dodatku č.3:****132 232,00 Kč bez DPH****160 001,00 Kč vč. DPH****4. Závěrečná ustanovení**

4.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

4.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

4.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 26.10.2018



Za objednatele

Alexandr Terek – starosta



Za zhotovitele

Pavel Radaußer

Cenová nabídka - Dozdívka parapetů kostel sv. Jiří, Horní Slavkov - vitrážové okna č. 10, 11, 12, 13, 14

Příprava pro podezdívku	soubor	1500,-
Dozdívka a vyrovnání parapetů	soubor	6500,-
Ochrana penetrací	soubor	500,-

Celkem.....8500,- bez dph

Dph...21%      1785,-

Cena vč. Dph.... 10285,-

Zpracoval:

Radaušer Pavel

Tovární 200/25, 357 33 Loket

IČ: 73407780

DIČ: CZ7602082235

Tel: 737 965 979

Email: [pajaloket@seznam.cz](mailto:pajaloket@seznam.cz)