



1000046443

Dodatek č. 1

k Dohodě o vypořádání vzájemných vztahů smluvních stran v souvislosti s částečným odstoupením od Prováděcí smlouvy o provedení prací „NÁPRÁVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“, 1. Realizační etapa, ze dne 22. 12. 2015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním jednáním způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520


IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupený: ředitel státního podniku

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775

IČO: 49356089

DIČ: CZ49356089, plátce DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednatel: – jednatelem společnosti

– jednatelem společnosti

– jednatelem společnosti

– jednatelem společnosti

– prokuristou společnosti

– prokuristou společnosti

– prokuristou společnosti

– prokuristkou společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)(dále společně také jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“)

Tento dodatek č. 1 k Dohodě o vypořádání vzájemných vztahů smluvních stran v souvislosti s částečným odstoupením od Prováděcí smlouvy o provedení prací „NÁPRÁVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“, 1. Realizační etapa, ze dne 22. 12. 2015 (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Preamble Dodatku č. 1

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že:
 - (i) dne 22. 12. 2015 uzavřely smluvní strany Prováděcí smlouvu o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“, 1. Realizační etapa (dále jen „**Prováděcí smlouva**“),
 - (ii) dne 31. 1. 2019 uzavřely smluvní strany Dohodu o vypořádání vzájemných vztahů smluvních stran v souvislosti s částečným odstoupením od Prováděcí smlouvy o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“, 1. Realizační etapa, ze dne 22. 12. 2015 (dále jen „**Dohoda**“),
 - (iii) dne 31. 1. 2019 uzavřely smluvní strany Prováděcí smlouvu o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa“ (dále jen „**Prováděcí smlouva 2**“).
2. S ohledem na skutečnost, že Dohoda upravuje podmínky vypořádání stavu Prováděcí smlouvy ke dni 19. 1. 2019, je nezbytné upravit a aktualizovat podmínky vypořádání na stav ke dni 31. 1. 2019.

I.

Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na shora uvedené dochází tímto Dodatkem č. 1 ke změně Dohody, jak je uvedeno níže.

a) čl. 1.6 Dohody se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

- 1.6 *V rámci fakturace nadbilančních kalů odvezených a odstraněných k 31. 1. 2019 je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na částku ve výši [REDAKCE] bez DPH a v rámci fakturace hlinek odstraněných v roce 2018 je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na částku ve výši [REDAKCE] bez DPH, tzn. faktury celkem ve výši [REDAKCE] bez DPH, a to vše v souladu s článkem V. Prováděcí smlouvy.*

b) čl. 1.7 Dohody se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

- 1.7 *Zhotoviteli vznikne nárok na další odměnu v celkové výši [REDAKCE] bez DPH po (i) protokolárním předání a převzetí předmětu Prováděcí smlouvy v rozsahu po částečném odstoupení mezi Zhotovitelem a Objednatelem, (ii) projednání stanoviska MŽP dle čl. 11.4 Prováděcí smlouvy, jestliže to výsledek projednání Závěrečné zprávy dovolí, a (iii) využití nebo odstranění příslušných nadbilančních kalů. S ohledem na odpočet z fakturace za přidaná aditiva ve výši [REDAKCE] je Zhotovitel oprávněn vystavovat měsíční faktury na odměnu za uvedené činnosti v souladu s čl. V. Prováděcí smlouvy za použití ponížené jednotkové ceny ve výši [REDAKCE] Kč/t bez DPH, a to v objemu [REDAKCE] nadbilančních kalů. Podkladem pro vystavení měsíčních faktur bude také doklad prokazující využití nebo odstranění nadbilančních kalů, jichž se fakturované činnosti týkají.*

II.

Závěrečná ujednání

- 2.1. V ostatním se Dohoda nemění.
- 2.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
- 2.4. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si ho přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

v STRAŽI p. BAL. dne 15-02-2019

v [podpis] dne 15.2.2019

DIAMO, státní podnik

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

ředitel státního podniku

v dne

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

prokuristka