

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 05PT – 001261
ISPROFIN: 327 121 2014.12177

Smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 12. 6. 2017 smlouvu o poskytnutí služeb na akci „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, D3 hodnocení vlivu stavby na ŽP v úseku Třebonín – D. Dvořiště, st. hranice “

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

████████████████████, ředitelka správy České
Budějovice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultant: **AMEC - INVEK**

Za sdružení osob ve společnosti dle §2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro účely této veřejné zakázky zastupuje Amec Foster Wheeler s.r.o. (Vedoucí člen sdružení) společnost INVEK s.r.o. (Člen sdružení) na základě uzavřené smlouvy o sdružení osob ve společnosti dle §2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pod názvem „AMEC-INVEK“

se sídlem: Křenová 58

602 Brno

IČ: 262 11 564

DIČ: CZ262 11 564

Zápis v obchodním rejstříku pro Amec Foster Wheeler s.r.o.: oddíl C, vložka 40507, ved.

Krajským soudem v Brně

Zápis v obchodním rejstříku pro INVEK s.r.o.: oddíl C, vložka 62697, ved. Krajským soudem v Brně

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Preambule

Předmětem plnění zakázky je (oproti původnímu rozsahu prací dle SOD) aktualizace a dopracování Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, dle podmínek Závěru zjišťovacího řízení. V rozsahu prací je rovněž nutno zohlednit skutečnost, že do procesu posuzování bylo jako dotčený stát zařazeno Rakousko, záměr tedy bude mezistátně posuzován (podrobněji viz §11 odst. (1) písm. b) výše uvedeného zákona).

I.

Předmět dodatku

Rozsah prací vychází z věcného plnění předmětu díla. Předmětem prací je dopracování

Dokumentace dle podmínek a požadavků Závěru zjišťovacího řízení, včetně zohlednění aktuálního stavu životního prostředí, a činnosti související s procesem mezistátního posuzování.

1) Dopracování Dokumentace dle podmínek Závěru zjišťovacího řízení, včetně zohlednění aktuálního stavu životního prostředí:

- Aktualizace stavu životního prostředí pro významné složky životního prostředí (ovzduší, voda), ověření platnosti ve stávajícím konceptu dokumentace vyhodnocených střetů.
- Doplnění vstupů, výstupů a vyhodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí s ohledem na nové technické řešení odvedení srážkových vod.
- Aktualizace samostatné přílohy biologického hodnocení a provedení biologických průzkumů a ve vztahu k novému technickému řešení odvedení srážkových vod.
- Aktualizace samostatné přílohy vyhodnocení vlivu na stav vodních útvarů (dle rámcové směrnice o vodách) ve vztahu k novému technickému řešení odvedení srážkových vod.

2) Činnosti související s procesem mezistátního posuzování:

- Příprava podkladů pro mezistátní konzultace (v českém jazyce).
- Účast na mezistátních konzultacích.
- Vypořádání závěrů z mezistátních konzultací a jejich zohlednění v procesu EIA.

Pozn.: překlady a tlumočení nejsou zahrnuty v tomto dodatku, bude zajišťovat ŘSD.

Dodatek č. 3 řeší úpravu rozsahu zakázky. Tyto úpravy mají dopad do cen a termínů zakázky, činnosti jsou zřejmé z tabulky, která je přílohou tohoto dodatku.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Cena

Přehled navýšení ceny: je přílohou tohoto dodatku

Nabídková cena celkem (bez DPH)	3 802 800,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 (bez DPH)	233 100,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3 (bez DPH)	390 250,00 Kč
Celková cena (bez DPH)	4 426 150,00 Kč
Celková cena (vč. DPH)	5 355 641,50 Kč

Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

III. Doba plnění zakázky

Plnění prací dle Dodatku č.3 bude zahájeno neprodleně po nabytí účinnosti zveřejněním Dodatku č.3 v registru smluv.

Níže uvedená tabulka nahrazuje termíny Prováděcí smlouvy, Článek III. Doba a místo plnění, bod 1 - doba plnění – dokončení dílčích částí služeb: A.2.2 Zpracování dokumentace EIA, nahrazuje termíny i Dodatku č.1 a Dodatku č.2.

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Dokumentace EIA	do 6 týdnů po předání investorem odsouhlaseného technického řešení odvedení srážkových vod úseku 0312/II

II. Ostatní

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Příloha: oceněný soupis prací

Dne 18 -02- 2019

za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za konzultanta:

AMEC-INVEK

.....
[redacted]
ředitelka správy České Budějovice

.....
[redacted]
jednatel vedoucího člena sdružení
Amec Foster Wheeler s.r.o.



Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

V Brně dne 31. 1. 2019

**Věc: "Dálnice D3, stavba 0312, Kaplice-nádraží - Nažidla - Dolní Dvořiště, st. hranice",
nabídka doplňujících činností - dopracování dokumentace EIA.**

Na dohody podáváme nabídku na provedení navazujících činností souvisejících s procesem posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění) pro akci (záměr):

" Dálnice D3, stavba 0312, Kaplice-nádraží - Nažidla - Dolní Dvořiště, st. hranice ".

Předmětem plnění zakázky je (oproti původnímu rozsahu prací) aktualizace a dopracování Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, dle podmínek Závěru zjišťovacího řízení. V rozsahu nabízených prací je rovněž nutno zohlednit skutečnost, že do procesu posuzování byla jako dotčený stát zařazeno Rakousko, záměr tedy bude mezistátně posuzován (podrobněji viz §11 odst. (1) písm. b) výše uvedeného zákona).

Rozsah prací tedy vychází z věcného plnění předmětu díla. Předmětem nabídky je dopracování Dokumentace dle podmínek a požadavků Závěru zjišťovacího řízení, včetně zohlednění aktuálního stavu životního prostředí, a činností související s procesem mezistátního posuzování.

1) Dopracování Dokumentace dle podmínek Závěru zjišťovacího řízení, včetně zohlednění aktuálního stavu životního prostředí:

- Aktualizace stavu životního prostředí pro významné složky životního prostředí (ovzduší, voda), ověření platnosti ve stávajícím konceptu dokumentace vyhodnocených střeťů.
- Doplnění vstupů, výstupů a vyhodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí s ohledem na nové technické řešení odvedení srážkových vod.
- Aktualizace samostatné přílohy biologického hodnocení a provedení biologických průzkumů a ve vztahu k novému technickému řešení odvedení srážkových vod.
- Aktualizace samostatné přílohy vyhodnocení vlivu na stav vodních útvarů (dle rámcové směrnice o vodách) ve vztahu k novému technickému řešení odvedení srážkových vod.

2) Činnosti související s procesem mezistátního posuzování:

- Příprava podkladů pro mezistátní konzultace (vše v českém jazyce).
- Účast na mezistátních konzultacích.
- Vypořádání závěrů z mezistátních konzultací a jejich zohlednění v procesu EIA.

Pozn.: Překlady a tlumočení nejsou zahrnuty, bude zajištěno objednatel, případně MŽP.

Nabízená cena za zpracování (bez DPH):
(podrobnější specifikace viz příložený soupis prací)

390 250,- Kč

Termín plnění:

6 týdnů po předání investorem odsouhlaseného
technického řešení odvedení srážkových vod úseku 312/II

Nabídku za sdružení AMEC-INVEK podává:

[REDACTED]
jednatel společnosti

INVEK s.r.o.
Vinohrady 998/46
639 00 Brno
IČ: 28346581
DIČ: CZ28346581 (plátce DPH)
tel: [REDACTED], [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - AKTUALIZACE

D3 hodnocení vlivu stavby na ŽP v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice

ČÁST A.2.2 - DOKUMENTACE EIA - D3 Stavba 0312/I a 0312/II

	jedn.	poč. jed.	Kč/jedn.	cena
ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	hod			
ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU				
B.I. Základní údaje	hod			
B.II. Údaje o vstupech	hod			
B.III. Údaje o výstupech	hod			
ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ				
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	hod			
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	hod			
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	hod			
ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	hod			
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	hod			
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti omezení vlivů	hod			
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	hod			
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	hod			
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí	hod			
ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	hod			
ČÁST F. ZÁVĚR	hod			
ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	hod			
ČÁST H. PŘILOHY - Studie EIA - POUZE NEZBYTNÁ AKTUALIZACE				
1 Zpracování vlivu na zdraví obyvatelstva dle Autorizačního návodu (AN 15/04, verze 2) k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku.	hod			
2 Zpracování rozptylové studie – náležitosti studie dle Přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb.	hod			
3 Zpracování akustické studie	hod			
4 Biologické hodnocení - Biologická rozmanitost	hod			
5 Biologický průzkum	hod			
6 Dendrologický průzkum	hod			
7 Zpracování hodnocení rizik klimatických změn	hod			
8 Zpracování vlivů na povrchové a podzemní vody	hod			
9 Posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna	hod			
10 Zpracování vlivů na půdu	hod			
11 Zpracování vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje	hod			
12 Zpracování vlivů na území soustavy NATURA 2000	hod			
13 Zpracování vlivů na faunu, flóru a ekosystémy	hod			
14 Migrační studie	hod			
15 Zpracování vlivů na krajinu	hod			
16 Zpracování vlivů na hmotný majetek a kulturní památky	hod			
ČÁST I. Zpracování Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu, event. v rozsahu p přílohy č. 4 k zákonu.	hod			
reprografie část Oznámení záměru	kpl			
reprografie část Dokumentace EIA	kpl			
Cena celkem bez DPH				255 250

POZN.: DOPROCVÁNÍ POLOŽEK S NULOVÝMI POČTY JEDNOTEK NEJSOU PŘEDMĚTEM AKTUALIZACE, RESP. JSOU ZOHLEDNĚNY V RÁMCI STÁVAJÍCÍHO ROZSAHU PRACÍ

Suma hodin: 695

V Brně dne 31.1.2019

vedoucí projektu

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - **AKTUALIZACE**

D3 hodnocení vlivu stavby na ŽP v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice

ČÁST E - Technická pomoc objednateli

Položka	Popis činnosti	Rozsah	Sazba	Cena
		hodina	Kč/hodinu	Kč
1	Technická pomoc			
1.1	Příprava podkladů pro mezistátní konzultace	■		■
1.2	Účast na mezistátních konzultacích	■	■	■
1.3	Vypořádání závěrů z mezistátních konzultací a jejich zohlednění v procesu EIA	■		■
	Celkem Kč bez DPH			135 000

V Brně dne 31.1.2019

vedoucí projektu