

**DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo č. THS ND 20/2018**

Název akce: Výměna výtahu V11 v provozní budově „A“ Národního divadla

**I. Smluvní strany**

**Objednatel** : **Národní divadlo**  
 se sídlem : Ostrovní 1, 112 30 Praha 1  
 zastoupené : prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla  
 Bankovní spojení : ČNB  
 č. účtu : 2832011/0710  
 IČ : 000 23 337  
 DIČ : CZ 000 23 337  
 (dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel** : **VVS – česko-moravské výtahy, s.r.o.**  
 se sídlem : Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
 zastoupená : Bc. Martin Vokurka, jednatel  
 Bankovní spojení : Raiffeisen Bank  
 č. účtu : 7179393000/5500  
 IČ : 28601734  
 DIČ : CZ28601734  
 (dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO THS ND 20/2018 (dále také jen „dodatek“)**  
 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
 pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

**II. Předmět dodatku**

Vzhledem k vyšší nosnosti nového výtahu a zhodnocení statické únosnosti stávajících stěn výtahové šachty oproti předpokladu na základě informací dostupných před začátkem realizace (prohlídka místa realizace a dokumentace skutečného provedení stavby z června 1983: architektonicko – stavební část) navrhl zhotovitel opatření k zamezení kolizních stavů při provozu nového výtahu, která spočívají ve změně uspořádání technologie. Vodítka výtahu budou nově kotvena do bočních stěn šachty a je nutné použít kotvy vodítek, které budou místo na tah namáhány na střih – tato technologie je náročnější na výrobu a montáž. Změna technického řešení nemá vliv na cenu díla. Vzhledem k nepředvídatelnosti výše uvedeného zjištění se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně Smlouvy o dílo č. THS ND 20/2018 ze dne 9.1.2019 tímto dodatkem dle ujednání uvedeného níže.

### III. Ujednání o změně smlouvy

Stávající bod č. 2 v článku V. Doba plnění díla smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

2. Dokončení a předání díla objednateli: nejpozději dne **22.4.2019**

### XIII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném obdrží každá smluvní strana. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
VVS – česko-moravské výtahy, s.r.o.  
Bc. Martin Vokurka  
jednatel

.....  
Národní divadlo  
prof. MgA. Jan Burian  
ředitel Národního divadla