

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VI. – cena díla

VI. Cena díla

Původní cena bez DPH činí:	93 516 Kč
Vícepráce	806 Kč
Cena celkem včetně dodatku bez DPH	94 322 Kč

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o dodávku a montáž 2ks madel do sprchového koutu.

Vícepráce:

Montáž madel 2 ks x 163 = **326,-Kč**

Madlo 2 x 240 = **480,-Kč**

Vícepráce celkem bez DPH **806,-Kč**

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 16/ 2019 –TO.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13.2.2019 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 25.2.2019

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Miroslav Zeman