



DODATEK č. 319-2016-12134/1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: 319-2016-12131
č. zhotovitele: 5142/2016

Úvodní ustanovení:

Smluvní strany uvedené v úvodu této smlouvy uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. 319-2016-12131 ze dne 10. 05. 2016 (dále jen „dodatek č. 1“) na akci: „**Projektová činnost pro snížení energetické náročnosti budovy B. Němcové 231, Pardubice**“.

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo:

Jednající ve věcech smluvních:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Těšnov 65/17

110 00 Praha 1 – Nové Město

Ing. Jiří Boháček

00020478

není plátcem DPH

Česká národní banka

xxxxxxxxxx

Zhotovitel

Se sídlem

Statutární orgán:

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Tel.:

Fax.:

E-mail:

Web:

(dále jen „zhotovitel“)

B K N , spol. s r. o.

Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto

Ing. Pavel Král, jednatel společnosti

Ing. Pavel Král, jednatel společnosti

tel. xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

tel. xxxxxxxxx

15028909

CZ15028909

Komerční banka Ústí nad Orlicí, č. ú. xxxxxxxxx

465 424 170

465 424 171

xxxxxxxxx

www.bkn.cz

IV. Doba plnění

Z důvodu legislativní změny a složitějšího projednávání PD s HZS pro vydání souhlasného stanoviska se posouvá termín předání díla následovně:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, resp. jednotlivé části díla budou převzaty objednatelem v souladu s touto Smlouvou v termínech níže uvedených a definovaných.

Část díla 1 – stavebně-technický průzkum a DSP včetně inženýrské činnosti do 7 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami

Část díla 3 – DPS – nejpozději do 2 týdnů od získání pravomocného stavebního povolení (tj. doby nezbytně nutné pro zpracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provádění stavby – DPS)

- 4.2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen uveřejnit dle § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na svém profilu tento dodatek včetně všech jeho případných změn. Dále je Zhotovitel srozuměn s tím, že dle § 219 odst. 3 ZZVZ je Objednatel povinen uveřejnit na profilu výši skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Zhotovitel tímto uděluje souhlas Objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění je Objednatel povinen dle právních předpisů. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz tohoto dodatku včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 319-2016-12131 se nemění a zůstávají v platnosti.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne

Ve Vysokém Mýtě dne

.....
Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Ing. Jiří Boháček

ředitel odboru vnitřní správy

.....
B K N , spol. s r. o.

Ing. Pavel Král

jednatel společnosti