

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě č. 2018/0561/OIN ze dne 23. 8. 2018 uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení §2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění o výkonu technického dozoru objednatele na stavbě:

„REKONSTRUKCE ULICE PŘED BRANOU UH. HRADIŠTĚ - JAROŠOV“

1. Smluvní strany

Příkazce

název: Město Uherské Hradiště
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města







IČO: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800
 ve věcech technických je oprávněn jednat:
 Ing. Petr Baxa, odbor investic
 tel. oprávněné osoby: 572 525 275
 e-mail: petr.baxa@mesto-uh.cz
 mobilní číslo: 730 812 527

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník

název: Ing. Martin Machulka – VH-MAC
 sídlo: Okružní 770, 686 05 Uherské Hradiště
 zastoupení: Ing. Martin Machulka
 IČO: 44954573
 DIČ: 
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:
 Živnostenský list vydal MěÚ Uh. Hradiště – obecní živnostenský úřad pod ev. č. 371100-28595-01, 371101-22517-00

bankovní spojení: 
 č. účtu: 
 za Příkazníka je oprávněn jednat: 
 tel. oprávněné osoby: 
 e-mail: 
 mobilní číslo: 

(dále jen „příkazník nebo TDO“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 23. 8. 2018 uzavřely příkazní smlouvu č. 2018/0561/OIN (dále jen „smlouva“) pro zabezpečení výkonu investorsko-inženýrské činnosti podle příslušných právních předpisů nad prováděním stavby „**REKONSTRUKCE ULICE PŘED BRANOU UH. HRADIŠTĚ - JAROŠOV**“ (dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Tímto Dodatkem č.1 se mění smlouva tak, že v článku 4. **Doba a místo plnění**, v bodě 4.1. se předpokládaný termín realizace stavby zhotovitelem (do 180 kalendářních dnů od zahájení realizace díla) ruší a nahrazuje se termínem nejpozději do 15. 5. 2019.

V článku 5. Odměna a platební podmínky se původní cena 166 320,0 Kč bez DPH mění následující způsobem:

V článku 5. Odměna a platební podmínky se k ceně sjednané v bodě 5.2 přičítá navýšení
odměny o:

Cena bez DPH	67 000 Kč
Výše DPH	14 070.Kč
Cena včetně DPH	81 070 Kč

Celková odměna příkazníka po změně provedené tímto dodatkem č. 1 tedy činí

Cena bez DPH	233 320,- Kč
Výše DPH	48 997,- Kč
Cena včetně DPH	282 317,- Kč

Dodatek č. 1 je uzavírán na základě požadavku příkazce, a to s ohledem na prodloužení termínu dokončení díla zhotoviteli stavby z důvodu zajištění koordinace stavebních prací s pokládkou zemního vedení NN společností E.ON Česká republika v ulici Před Branou a dále z důvodu souběžného provádění výstavby nového veřejného osvětlení a rozhlasu, v návaznosti na rekonstrukci komunikace, která je předmětem díla tohoto zhotovitele. Tyto důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy a navýšení odměny příkazníka vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné je při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11. 10. 2016.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č.1 – Cenová nabídka ze dne 7. 2. 2019

V Uherském Hradišti, dne 22-02-2019

Za Příkazce



Ing. Stanislav Blaha
starosta města

V Uherském Hradišti, dne 22.2.2019

Za Příkazníka



Ing. Martin Machulka
jednatel

NABÍDKA- DODATEK

k příkazní smlouvě č. 2018/0561/OIN ze dne 23. 8. 2018
„REKONSTRUKCE ULICE PŘED BRANOU UH. HRADIŠTĚ - JAROŠOV“

A. Předkládá:

Ing. Martin Machulka – VH-MAC
Okružní 770, 686 05 Uherské Hradiště
IČO: 44954573
DIČ: CZ6501041712

B. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je dodatek na výkon činnosti technického dozoru objednatele (TDO) při realizaci stavby „Rekonstrukce ulice Před Branou, Uherské Hradiště – Jarošov“.

Dodatek č. 1 je uzavírán na základě požadavku objednatele, a to s ohledem na prodloužení termínu dokončení díla zhotoviteli stavby, který se nahrazuje se termínem nejpozději do 15. 5. 2019.

C. KALKULACE CENY

Prodloužení termínu díla o: 76 dní tzn. 10,9 týdnů.
Původní kalkulace: 11 hodin týdně
Hodinová sazba: 560 Kč

Výpočet: $10,9 \times 11 \times 560 = 67\,144$ Kč

D. NABÍDKOVÁ CENA

Cena bez DPH	67 000 Kč
<u>Výše DPH 21%</u>	<u>14 070 Kč</u>
Cena včetně DPH	81 070 Kč



V Uherském Hradišti dne: 7.2.2019

Ing. Martin Machulka