



číslo smlouvy objednatele: SMLO-249/1073/OST/20/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN a.s.

sídlo : Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,

zastoupený **Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**

IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

vedoucí střediska silničních staveb, -mail:

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

nický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-249/1073/OST/20/2018, na „Rekonstrukce silnice II/636 Lázně Bohdaneč, průtah, PD“ (dále jen „Smlouva“). Z důvodu převodu vlastnictví předmětné silnice z České republiky (příslušnost hospodařit s majetkem státu – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 545/56, Nusle, 140 00 Praha 4) na Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice (příslušnost hospodařit – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, Pardubický kraj) bude komunikace přečíslována na II/211. Předpokládá se tedy změna názvu stavební akce na „Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah, PD“. Inženýrská činnost bude tedy převedena na silnici 2. třídy a lze ji zahájit až po uskutečnění převodu. Z tohoto důvodu se mění článek IV. Termín plnění (viz níže).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění mění takto :

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

1. Zahájení prací: ihned po uzavření této SOD, předpoklad listopad 2018
2. Termín ukončení prací na DSP do 30. 3. 2019
3. Termín ukončení inženýrské činnosti a příprava žádosti o stavební povolení do 30.12.2019 nebo do 3 měsíců od provedení změny třídy komunikace, podle toho co nastane později
4. Termín ukončení prací na PDPS do 1 měsíce od ukončení inženýrské činnosti dle odst. 3 tohoto článku.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne : 22.2.2019

V Pardubicích dne : 22.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Ing. Miroslav Nemeček
ředitel organizace

.....
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva společnosti



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

TEL. + 420 466 007 535, 520
FAX + 420 466 687 043
WWW.PRODIN.CZ, INFO@PRODIN.CZ

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WRJFTQQ

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
5303 53 Pardubice

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

3110/18/150

22. 2. 2019

Věc: Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-249/1073/OST/20/2018

Vážení,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební akci „**Rekonstrukce silnice II/636 Lázně Bohdaneč, průtah, PD**“ v souladu s článkem X. odstavcem 1. této smlouvy.

Z důvodu převodu vlastnictví předmětné silnice z České republiky (příslušnost hospodařit s majetkem státu - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4) na Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice (příslušnost hospodařit - Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice Pardubický kraj) bude komunikace přecíslována na II/211. Předpokládáme tedy změnu názvu stavební akce na „**Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah, PD**“. Inženýrská činnost bude tedy provedena na silnici 2. třídy a lze ji zahájit až po uskutečnění převodu.

Současně žádáme z důvodů výše uvedených o změnu v článku IV. Termín plnění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

1. Zahájení prací: ihned po uzavření této SOD, předpoklad listopad 2018
2. Termín ukončení prací na DSP do 30. 3. 2019
3. Termín ukončení inženýrské činnosti a příprava žádosti o stavební povolení do 30. 12. 2019 nebo do 3 měsíců od provedení změny třídy komunikace, podle toho co nastane později
4. Termín ukončení prací na PDPS do 1 měsíce od ukončení inženýrské činnosti dle odst. 3 tohoto článku.

Prosíme o informaci, zda s výše uvedenými změnami souhlasíte. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem



Ing. Michal Hornýš
prokurista a vedoucí střediska silničních
staveb

