

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

o provedení biologického průzkumu a biologického hodnocení, hlukové a rozptylové studie a posouzení podle zákona č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně inženýrské činnosti pro akci

„Hranice – Severovýchodní obchvat“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy objednatele: SML/0105/2018/ORM
č. smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: ██████████
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Hynčicová, koordinátor přípravy investičních akcí -
Odbor rozvoje města
Tel.: 581 828 203
E-mail: pavla.hyncicova@mesto-hranice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: INVEK s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62 697,

Se sídlem: Vinohrady 998/46, 639 00 Brno
IČO: 28346581
DIČ: CZ 28346581
Zastoupený: Ing. Petrem Mynářem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Mynář, Mgr. Edita Ondráčková
telefon/fax: +420 ██████████ +420 ██████████
e-mail: mynar@invek.cz, onrackova@invek.cz

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
č.ú.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0105/2018/ORM uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.4.2018 (dále také jen dodatek č. 2).

I. Změny smlouvy o dílo

1. Text článku III. Předmět smlouvy výše specifikované smlouvy se doplňuje tímto textem:

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje na základě vedeného zjišťovacího řízení (č.j. KUOK 116191/2018, které vedl Krajský úřad Olomouckého kraje) v rozsahu potřebném pro podání oznámení záměru „Hranice – Severovýchodní obchvat“, zpracování dle § 6 a přílohy č.3 zákona č.100/2011 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním veškerých podmínek které byly v rámci vedeného řízení podány. Předmět díla bude dále rozšířen o zpracování aktualizovaného oznámení záměru (uvedení do souladu s aktuálními údaji o stavu životního prostředí a aktualizovanými studiiemi), zpracování aktualizované akustické studie včetně projednání s KHS Olomouckého kraje, včetně zpracování požadavků KHS Olomouckého kraje, zpracování aktualizované rozptylové studie s ohledem na nově dostupné údaje o stavu ovzduší a připomínek ze zjišťovacího řízení (č.j. KUOK 116191/2018) a vydání oznámení v počtu dle požadavků příslušného úřadu (KÚ Olomouckého kraje).
Předmět díla se dále rozšiřuje na související inženýrskou činnost a podporu objednatele v průběhu zjišťovacího řízení.

2. Text odstavce 1 článku IV. Termín plnění výše specifikované smlouvy ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje tímto textem:

1. Termíny plnění díla

Termín zahájení díla: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Termín ukončení díla: do 90 dnů ode dne podání aktualizovaného oznámení záměru, a to v rozsahu podle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny jednotlivých částí předmětu díla uvedených v čl. IV. této smlouvy jsou následující:

- a) Předání biologického průzkumu a biologického hodnocení dle článku III. odst. 8. bodu 8.1 do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo
- b) Předání aktualizované hlukové a rozptylové studie včetně potřebné inženýrské činnosti dle článku III. odst. 8 bodů 8.2. a 8.4. do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti dodatku č.2 ke smlouvě o dílo
- c) Podání aktualizovaného oznámení záměru, včetně potřebné inženýrské činnosti, a to v rozsahu podle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., o

posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, dle článku III. odst. 8 bodu 8.3. do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.

3. Text odstavce 1 článku V. Cena výše specifikované smlouvy se ruší a nahrazuje tímto textem:

1. Cena za předmět plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 1.3.2018 a dodatku č.2 a činí:

1.1. cena za dílo a inženýrskou činnost

cena za biologický průzkum a biologické hodnocení	38 000,- Kč
DPH 21 %	7 980,- Kč
Celkem	45 980,- Kč
cena za hlukovou a rozptylovou studii	45 000,- Kč
DPH 21 %	9 450,- Kč
Celkem	54 450,- Kč
cena za zajištění posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů	55 000,- Kč
DPH 21 %	11 550,- Kč
Celkem	66 550,- Kč
cena za výkon inženýrské činnosti	10 000,- Kč
DPH 21 %	2 100,- Kč
Celkem	12 100,- Kč
Cena dle dodatku č.2 bez DPH	45 000,- Kč
cena celkem bez DPH	193 000,- Kč
DPH 21 %	40 530,- Kč
cena celkem s DPH	233 530,- Kč

(cena celkem vč. DPH slovy: dvěstětřicettřitisícpěttřicet korun českých)

Uvedená celková cena je cenou maximální, nejvýše přípustnou, a to i v rámci dílčích položek, cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. smlouvy o dílo a dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.

II.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0105/2018/ORM uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.4.2018 a dodatku č.1 ke smlouvě o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

3. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 k výše specifikované smlouvě přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu v registru smluv v zákonné lhůtě.

V Hranicích dne:.....

V Brně dne:

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....
Ing. Petr Mynář
jednatel společnosti