



S/0630/2015/IO/2

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO ze dne 4.11.2015

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulénka, vedoucí IO, [REDACTED]

Ing. Petr Mítura, technik IO, [REDACTED]

Ing. Filip Ryška, technik IO, [REDACTED]

- **dále jen objednatel nebo město**

a

společnost RadaArchitekti s.r.o.

se sídlem Tučkova 769/12, Veverří, 602 00 Brno,

za kterou jedná [REDACTED] jednatel společnosti

IČ 27742415,

DIČ: CZ27742415

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 56022

Bankovní spojení/číslo [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**Rekonstrukce a modernizace kina P. Bezruče - zpracování projektové dokumentace na projektové fáze - DUR, DSP, DPS, DZS a na výkon autorského dozoru**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

2. Předmět dodatku

1. V rámci nezměněné celkové ceny díla se z části „Dokumentace pro územní řízení (DUR)“ přesouvá část „Výkresová dokumentace – statická posouzení“ v celkové ceně 80.000,- Kč bez DPH, tj. 96.800,- Kč vč. DPH. Tato část se doplňuje do části „Dopracování návrhu stavby (DNS) (součást DUR)“ pod označením „Výkresová dokumentace - provedení kompletního prostorového (3D) statického model objektu kina včetně jeho založení a zároveň je provedení statického ověření, resp. posouzení vybraných nosných a základových konstrukcí rekonstruovaného objektu kina“ v celkové ceně 80.000,- Kč bez DPH, tj. 96.800,- Kč vč. DPH.

1.1. Původní Článek 2 Předmět a rozsah plnění, bod 5.2 se upravuje o následující:

- doplňuje se o provedení kompletního prostorového (3D) statického model objektu kina včetně jeho založení a zároveň je provedení statického ověření, resp. posouzení vybraných nosných a základových konstrukcí rekonstruovaného objektu kina.

1.2. Původní Článek 2 Předmět a rozsah plnění, bod 6.3 se upravuje o následující:

- přesouvá se část Výkresová dokumentace - statická posouzení do bodu 5.2.

1.3. Původní Článek 5 Cena a platební podmínky, bod 2. se v části Dopracování návrhu stavby (součást DUR) a v části Dokumentace pro územní řízení (DUR) upravuje následujícím způsobem:

OZNAČENÍ VÝKONOVÉHO STUPNĚ (ETAPY)	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Příprava projektování (součást DUR)	295.000,-	61.950,-	356.950,-
Dopracování návrhu stavby (součást DUR)	1.950.000,-	409.500,-	2.359.500,-
Dopracování návrhu stavby (součást DUR) – statický 3D model včetně posouzení vybraných konstrukcí	80.000,-	16.800,-	96.800,-
Dokumentace pro územní řízení (DUR)	1.795.900,-	377.139,-	2.173.039,-
Dokumentace pro územní řízení (DUR) – statická posouzení	- 80.000,-	- 16.800,-	- 96.800,-
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	1.990.000,-	417.900,-	2.407.900,-
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	2.290.000,-	480.900,-	2.770.900,-
Autorský dozor	720.000,-	151.200,-	871.200,-
CELKOVÁ CENA	9.040.900,-	1.898.589,-	10.939.489,-

Celková cena díla se nemění.

3. Doložka

3.1. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.2. Ostatní ujednání této smlouvy se nemění.

3.3. Tento Dodatek smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 9. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 12.2. 2019.

3.4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Předávací protokol ze dne 5.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne _____ 2019

V Brně, dne _____ 2019

Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

■■■■■ jednatel