



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 841/ORM/2016/A

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 841/ORM/16 ze dne 30. 5. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 672/16-RM ze dne 28. 7. 2016 na akci „Základní škola Jihlava, Křížová 33 – stavební úpravy“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

I.2. Zhotovitel: STATUS stavební a. s.

sídlo firmy: Nádražní 998, Humpolec 396 01
zápis v obchod. rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B. vložka 487
zastoupený: František Kubů – předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva
IČO: 46679120
DIČ: CZ46679120
Peněžní ústav: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 213950130/0300

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: František Kubů, předseda představenstva
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Nataša Mühlová
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jaroslav Hruška, hruska@status.cz

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, která se mění následovně:

II. Odstavec II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text – článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec g) v tomto znění:

II.2.g. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Současně se upravuje – snižuje o stavební práce, které nebyly a nebudou realizovány.

Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem investora a zpracovatelem projektové dokumentace.

Jedná se o tyto práce:

- Opatření oken na uliční fasádě dřevěnými kryty okapnic a profilovanými klapáčkami, ve dvorní části bez dřevěné okapnice a klapáčka bez profilace (požadavek památkové péče ÚÚP) - připočet
- Nebudou realizovány připojovací pásy z důvodu požadavku na zapuštění rámu oken v co největší míře (požadavek památkové péče ÚÚP) – odpočet

III. CENA ZA DÍLO

IV.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů

stanovených v této smlouvě.

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou a jsou samostatnou součástí této smlouvy. Sjednaná cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena celkem za dílo dle SOD (bez DPH) 13.338.338,- Kč

Odpočty dle dodatku č. 1: - 191.048,16 Kč
Přípočty dle dodatku č. 1: + 220.410,10 Kč
Cena stavebních prací dle dodatku č. 1: + 29.361,94 Kč

Celkem bez DPH 13.367.699,94 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Akustické podhledy tělocvičny ZŠ Seifertova 5, Jihlava“ se dle § 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

IV. článek **VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se rozšiřuje o odstavce VIII.4, VIII.5 a VIII.6:

VIII.4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. "

VIII.5. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých osobních údajů na veřejně přístupných webových stránkách statutárního města Jihlavy a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

VIII.6. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 5. 2016, týkající se akce „Základní škola Jihlava, Křížová 33 – stavební úpravy“. Součástí tohoto dodatku jsou jednotlivé rozpočty na práce uvedené v II. odstavci tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne : 10. 8. 2016

V Humpolci dne: 4. 8. 2016

Ing. Vratislav Výborný
Náměstek primátora

František Kubů – předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva

Věc: Příplatkové ceny k nabídce f. Status stavební akce: ZŠ Křížová, Jihlava

Okapnice DRV SMRK typ 2	228,75m x 395,-= 90.356,25,- Kč
Ozdobná klapačka smrk	147,6m x 290,-= 42.804,- Kč
Vrchní okapnice, okapnice, ozdobná klapačka v barvě RAL 37.395,- Kč	
Příčky nalepovací s duplexem 30 mm	83.547,- Kč
Celkem za příplatkové práce:	254.102,25,- Kč bez DPH

OKNA MORAVEC
OKNA A DVEŘE S DOTEKEM PŘÍRODY
Okna MORAVEC s.r.o. | Čejkov 56 | 395 01 Humpolec
Tel: +420 565 567 376 | Email: info@oknamoravec.cz
IČ: 01834444 | DIČ: CZ - 01834444

3-TSERVIS
s.r.o.
Křížová 26
593 01 JIHLAVA
tel: 567 221 831

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů- dopřesnění dle závazného stanoviska oddělení památkové péče

KSO:

Místo: Jihlava

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

Uchazeč:

Status stavební a.s.

Projektant:

Projecticon s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.04.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

254 102,25

DPH základní
snížená

Základ daně

254 102,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

53 361,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

307 463,75

 MORAVEC

OKNA A DVEŘE S DOTEKEM PŘÍRODY

Okna MORAVEC s.r.o. | Čejov 96 | 396 01 Humpolec
Tel: +420 565 564376 | Email: info@oknamoravec.cz
IČ: 01834444 | DIČ: CZ - 01834444

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů- dopřesnění dle závazného stanoviska oddělení památkové péče

Místo: Jihlava

Datum: 21.04.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Projektant: Projecticon s.r.o.

Uchazeč: Status stavební a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

254 102,25

PSV - Práce a dodávky PSV

254 102,25

766 - Konstrukce truhlářské

254 102,25

 MORAVEC

OKNA A DVEŘE S DOTEKEM PŘÍRODY

Okna MORAVEC s.r.o. | Čejov 56 | 385 01 | Tumpolec

Tel: +420 565 564 376 | Email: info@oknamoravec.cz

IC: 01834444 | DIČ: CZ - 01834444

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů- dopřesnění dle závazného stanoviska oddělení památkové péče

Místo: Jihlava

Datum: 21.04.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Projektant: Projecticon s.r.o.

Uchazeč: Status stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							254 102,25	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				254 102,25	
D	766		Konstrukce truhlářské				254 102,25	
86	M	R-P/15	Dřevěné okno EURO 510x1200 mm -onz. P15- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/15" 1		1,000			
87	M	R-P/16	Dřevěné okno EURO 540x1200 mm- onz. P16- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/16" 1		1,000			
88	M	R-P/29	Dřevěné okno EURO 600x1500 mm -onz. P29- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	10,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/29" 10		10,000			
89	M	R-P/38	Dřevěné okno EURO 1180x1000 mm -onz. P38- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/38" 1		1,000			
90	M	R-P/47	Dřevěné okno EURO 1500x1500 mm -onz. P47- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	2,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/47" 2		2,000			
91	M	R-P/48	Dřevěné okno EURO 850x1200 mm - ozn. P48, uliční část: Pouze nalepovačky místo mezískelních, Al okapnice, rovná klapačka	kus	7,000	300,00	2 100,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/48" 7		7,000			
92	M	R-P/49	Dřevěné okno EURO elipsově 1900x1300 mm - ozn. P49, uliční část: Pouze nalepovačky místo mezískelních, Al okapnice, rovná klapačka	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/49" 1		1,000			
93	M	R-P/50	Dřevěné okno EURO 900x1200 mm -onz. P50- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"D.1.1.2.3.9 - P/50" 1		1,000			
94	M	R-P/51	Dřevěné okno EURO 600x600 mm -onz. P51- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	W		"D.1.1.2.3.9 - P/51" 1		1,000			
96	M	R-P/08	Dřevěné okno EURO 1320x2200 mm - ozn. P08; navíšení: dřevěný kryt okapnice, profilovaná klapačka, nalepovací příčky místo meziskelních	kus	4,000	2 450,00	9 800,00	
	W		"D.1.1.2.3.9 - P/08" 4		4,000			
97	M	R-P/09	Dřevěné okno EURO 1280x2200 mm ozn. P09; navíšení: dřevěný kryt okapnice, profilovaná klapačka, nalepovací příčky místo meziskelních	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	
	W		"D.1.1.2.3.9 - P/09" 2		2,000			
98	M	R-P/10	Dřevěné okno EURO 1250x2200 mm ozn. P10; navíšení: dřevěný kryt okapnice, profilovaná klapačka, nalepovací příčky místo meziskelních	kus	8,000	2 400,00	19 200,00	
	W		"D.1.1.2.3.9 - P/10" 8		8,000			
99	M	R-P/11	Dřevěné okno EURO 2450x2050 mm šozn. P11; navíšení: dřevěný kryt okapnice, profilovaná klapačka, nalepovací příčky místo meziskelních	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
	W		"D.1.1.2.3.9 - P/11" 1		1,000			
100	M	R-P/12	Dřevěné okno EURO 1550x2400 mm ozn. P12; navíšení: dřevěný kryt okapnice, profilovaná klapačka, nalepovací příčky místo meziskelních	kus	4,000	2 850,00	11 400,00	
	W		"otevírává sklápěcí část klíka v 1/3					
	W		"D.1.1.2.3.9 - P/12" 4		4,000			
101	M	R-P/13	Dřevěné okno EURO 1200x2500 mm ozn. P13; navíšení: dřevěný kryt okapnice, profilovaná klapačka, nalepovací příčky místo meziskelních	kus	8,000	2 250,00	18 000,00	
	W		"D.1.1.2.3.9 - P/13" 8		8,000			
102	M	R-P/14	Dřevěné okno EURO 1800x2500 mm- ozn. P14- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	2,000	0,00	0,00	
	W		"D.1.1.2.3.9 - P/14" 2		2,000			
103	M	R-P/17	Dřevěné okno EURO 1210x1600 mm- ozn. P17- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	4,000	0,00	0,00	
	W		"D.1.1.2.3.9 - P/17" 4		4,000			
104	M	R-P/18	Dřevěné okno EURO 1470x2400 mm - ozn. P18- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	4,000	0,00	0,00	
	W		"D.1.1.2.3.9 - P/18" 4		4,000			
105	M	R-P/19	Dřevěné okno EURO 1150x2000 mm- ozn. P19; navíšení: nalepovací příčky místo meziskelních, dvorní část	kus	2,000	700,00	1 400,00	
	W		"D.1.1.2.3.9 - P/19" 2		2,000			
106	M	R-P/20	Dřevěné okno EURO 1000x2000 mm -onz. P20- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	W		"D.1.1.2.3.9 - P/20" 1		1,000			
107	M	R-P/21	Dřevěné okno EURO 1200x2050 mm -ozn. P21; navíšení: dřevěný kryt okapnice (395,-/m1), profilovaná klapačka (290,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	8,000	2 350,00	18 800,00	
	W		"D.1.1.2.3.9 - P/21" 8		8,000			
108	M	R-P/22	Dřevěné okno EURO 1150x2050 mm -ozn. P22; navíšení: dřevěný kryt okapnice (395,-/m1), profilovaná klapačka (290,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	6,000	2 350,00	14 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/22" 6		6,000			
109	M	R-P/23	Dřevěné okno EURO 1250x2050 mm-ozn. P23; navíšení: dřevěný kryt okapnice, profilovaná klapačka, nalepovací příčky místo meziskelních	kus	16,000	2 410,00	38 560,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/23" 16		16,000			
110	M	R-P/24	Dřevěné okno EURO 2410x2050 mm-ozn. P24; navíšení: dřevěný kryt okapnice, profilovaná klapačka, nalepovací příčky místo meziskelních	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/24" 2		2,000			
111	M	R-P/36-1	Dřevěné okno EURO 1180x2000 mm-ozn. P36; navíšení: nalepovací příčky místo meziskelních, dvorní část	kus	9,000	450,00	4 050,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/36" 9		9,000			
112	M	R-P/36-2	Dřevěné okno EURO 1180x2000 mm-ozn. P36; navíšení: nalepovací příčky místo meziskelních, dvorní část	kus	2,000	450,00	900,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/36" 2		2,000			
113	M	R-P/37	Dřevěné okno EURO 2400x2400 mm-ozn. P37- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	3,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/37" 3		3,000			
114	M	R-P/43	Dřevěné okno EURO 1050x1800 mm -ozn. P43- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/43" 1		1,000			
116	M	R-P/25	Dřevěné okno EURO 1550x2650 mm-ozn. P25; navíšení: dřevěný kryt okapnice, profilovaná klapačka, nalepovací příčky místo meziskelních	kus	4,000	3 080,00	12 320,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/25" 4		4,000			
117	M	R-P/26	Dřevěné okno EURO 1400x2800 mm -ozn. P26; navíšení: dřevěný kryt okapnice, profilovaná klapačka, nalepovací příčky místo meziskelních	kus	12,000	2 960,00	35 520,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/26" 12		12,000			
118	M	R-P/27	Dřevěné okno EURO 1780x2770 mm -ozn. P27- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	2,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/27" 2		2,000			
119	M	R-P/28	Dřevěné okno EURO 800x2770 mm -ozn. P28- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/28" 1		1,000			
120	M	R-P/30	Dřevěné okno EURO 1050x2710 mm -ozn. P30- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/30" 1		1,000			
121	M	R-P/31	Dřevěné okno EURO 1280x2530 mm-ozn. P31- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	2,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/31" 2		2,000			
122	M	R-P/32	Dřevěné okno EURO 940x2530 mm-ozn. P32- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/32" 1		1,000			
123	M	R-P/33	Dřevěné okno EURO 1070x2750 mm -ozn. P33- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	4,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/33" 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	M	R-P/34	Dřevěné okno EURO 1750x2750 mm-onz. P34- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	4,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/34" 4		4,000			
125	M	R-P/35-1	Dřevěné okno EURO 1480x2600 mm -onz. P35- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	3,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/35" 3		3,000			
126	M	R-P/35-2	Dřevěné okno EURO 1480x2600 mm-onz. P35- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	5,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/35" 5		5,000			
127	M	R-P/39	Dřevěné okno EURO 1550x2600 mm -ozn. P39; navýšení: dřevěný kryt okapnice, profilovaná klapačka, nalepovací příčky místo meziskelních	kus	4,000	3 025,00	12 100,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/39" 4		4,000			
128	M	R-P/40	Dřevěné okno EURO 1400x2750 mm -ozn. P40; navýšení: dřevěný kryt okapnice, profilovaná klapačka, nalepovací příčky místo meziskelních	kus	12,000	2 865,00	34 380,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/40" 12		12,000			
129	M	R-P/41	Dřevěné okno EURO 1780x2700 mm -onz. P41- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	2,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/41" 2		2,000			
130	M	R-P/42	Dřevěné okno EURO 800x2700 mm-onz. P42- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/42" 1		1,000			
131	M	R-P/44	Dřevěné okno EURO 1470x5100 mm -onz. P44- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/44" 1		1,000			
132	M	R-P/45	Dřevěné okno EURO 1000x4300 mm -onz. P45- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/45" 1		1,000			
133	M	R-P/46	Dřevěné okno EURO 1470x4000 mm -onz. P46-beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/46" 1		1,000			
135	M	R-P/03	Dřevěné vstupní dveře 800x2000 mm -onz. P03- Navýšení: nalepovací příčky místo meziskelních	kus	1,000	347,25	347,25	
	VV		"P/03" 1		1,000			
139	M	R-P/07	Dřevěné vstupní dveře 1300x2100 mm -onz. P07- Navýšení: nalepovací příčky místo meziskelních	kus	1,000	650,00	650,00	
	VV		"P/07" 1		1,000			
141	M	R-P/04	Dřevěné vstupní dveře 1520x2500 mm -onz. P04- Navýšení: nalepovací příčky místo meziskelních	kus	1,000	580,00	580,00	
	VV		"P/04" 1		1,000			
142	M	R-P/06	Dřevěné vstupní dveře 2700x2600 mm -onz. P06- Navýšení: nalepovací příčky místo meziskelních	kus	1,000	1 495,00	1 495,00	
	VV		"P/06" 1		1,000			

MORAVEC

OKNA A DVEŘE S DOTEKEM PŘÍRODY



Okna MORAVEC s.r.o. | Čejov 96 | 396 01 Humpolec
Tel: +420 565 567 376 | Email: info@oknamoravec.cz
IČ: 01834444 | DIČ: CZ - 01834444



Oknotherm spol . s . r . o
Příkopy 29
393 01 Pelhřimov

Věc: Příplatkové ceny k nabídce f. Status stavební akce: ZŠ Křížová, Jihlava

Okapnice DRV SMRK typ 2	228,75m x 360,-= 82.350,- Kč
.Ozdobná klapačka smrk	147,6m x 262,-= 38.671,2,- Kč
Vrchní okapnice, okapnice, ozdobná klapačka v barvě RAL 31.170,9,- Kč	
Příčky nalepovací s duplexem 30 mm	68.218,- Kč
Celkem za příplatkové práce:	220.410,1,- Kč bez DPH



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015/04-a
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

KSO:
Místo: Jihlava

Zadavatel:
Statutární město Jihlava

Uchazeč:
Status stavební a.s.

Projektant:
Projecticon s.r.o.

Poznámka:

CC CZ:
Datum: 21.4.2016

IC:
FID:
SC:
DÍČ.: 46679120
CZ46679120

BC:
DÍČ:

Cena bez DPH

220 410,10

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	220 410,10
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

266 696,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015/04-a

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Místo: Jihlava

Datum:

21.04.2016


Zadavatel: Statutární město Jihlava

Projektant:

Projecticon s.r.o.

Uchazeč: Status stavební a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		220 410,10	266 696,30	
04	Výměna výplní otvorů- dopřesnění dle závazného stanoviska oddělení památkové péče	220 410,10	266 696,30	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 73 - STAVEBNÍ ÚPRAVY investice

Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů- dopřesnění dle závazného stanoviska oddělení památkové péče

KSO:

Místo: Jihlava

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

Uchazeč:


Status stavební a.s.

Projektant:

Projecticon s.r.o.

Poznámka:

Číslo
datum 21.04.2016
IČ
DIČ
46679120
CZ46679120



Cena bez DPH

220 410,10

DPH základní
snížená

Základní cena
220 410,10
9,09

Cena s DPH

v CZK

266 696,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů- dopřesnění dle závazného stanoviska oddělení památkové péče

Místo:

Jihlava

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

Uchazeč:

Status stavební a.s.

Termín: 21.04.2016

Projektová: Projecticon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

220 410,10

766 - Konstrukce truhlářské

220 410,10

220 410,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY investice

Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů- dopřesnění dle závazného stanoviska oddělení památkové péče

Místo: Jihlava

Datum: 21.04.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Projektant: Projecticon s.r.o.

Uchazeč: Status stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

220 410,10

D PSV Práce a dodávky PSV

220 410,10

D 766 Konstrukce truhlářské

220 410,10

86	M	R-P/15	Dřevěné okno EURO 510x1200 mm -onz. P15- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/15" 1		1,000			
87	M	R-P/16	Dřevěné okno EURO 540x1200 mm- onz. P16- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/16" 1		1,000			
88	M	R-P/29	Dřevěné okno EURO 600x1500 mm -onz. P29- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	10,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/29" 10		10,000			
89	M	R-P/38	Dřevěné okno EURO 1180x1000 mm -onz. P38- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/38" 1		1,000			
90	M	R-P/47	Dřevěné okno EURO 1500x1500 mm -onz. P47- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	2,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/47" 2		2,000			
91	M	R-P/48	Dřevěné okno EURO 850x1200 mm - ozn. P48, uliční část: Pouze nalepovačky místo meziskelních, Al okapnice, rovná klapačka	kus	7,000	235,00	1 645,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/48" 7		7,000			
92	M	R-P/49	Dřevěné okno EURO elipsově 1900x1300 mm - ozn. P49, uliční část: Pouze nalepovačky místo meziskelních, Al okapnice, rovná klapačka	kus	1,000	865,00	865,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/49" 1		1,000			
93	M	R-P/50	Dřevěné okno EURO 900x1200 mm -onz. P50- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/50" 1		1,000			
94	M	R-P/51	Dřevěné okno EURO 600x600 mm -ozn. P51- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/51" 1		1,000			
96	M	R-P/08	Dřevěné okno EURO 1320x2200 mm - ozn. P08; navišení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	4,000	2 142,80	8 571,20	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/08" 4		4,000			
97	M	R-P/09	Dřevěné okno EURO 1280x2200 mm ozn. P09; navišení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	2,000	2 089,60	4 179,20	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/09" 2		2,000			
98	M	R-P/10	Dřevěné okno EURO 1250x2200 mm ozn. P10; navišení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	8,000	2 046,75	16 374,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/10" 8		8,000			
99	M	R-P/11	Dřevěné okno EURO 2450x2050 mm šozn. P11; navišení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	1,000	3 852,50	3 852,50	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/11" 1		1,000			
100	M	R-P/12	Dřevěné okno EURO 1550x2400 mm ozn. P12; navišení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	4,000	2 598,00	10 392,00	
	VV		"otevíravá sklápěcí část klika v 1/3					
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/12" 4		4,000			
101	M	R-P/13	Dřevěné okno EURO 1200x2500 mm ozn. P13; navišení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	8,000	2 152,50	17 220,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/13" 8		8,000			
102	M	R-P/14	Dřevěné okno EURO 1800x2500 mm -ozn. P14- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	2,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/14" 2		2,000			
103	M	R-P/17	Dřevěné okno EURO 1210x1600 mm - ozn. P17- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	4,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/17" 4		4,000			
104	M	R-P/18	Dřevěné okno EURO 1470x2400 mm - ozn. P18- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	4,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/18" 4		4,000			
105	M	R-P/19	Dřevěné okno EURO 1150x2000 mm- ozn. P19; navišení: nalepovací příčky místo meziskelních, dvorní část	kus	2,000	530,00	1 060,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/19" 2		2,000			
106	M	R-P/20	Dřevěné okno EURO 1000x2000 mm -ozn. P20- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/20" 1		1,000			
107	M	R-P/21	Dřevěné okno EURO 1200x2050 mm -ozn. P21; navišení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	8,000	1 895,25	15 162,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/21" 8		8,000			
108	M	R-P/22	Dřevěné okno EURO 1150x2050 mm -ozn. P22; navišení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	6,000	1 826,75	10 960,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/22" 6		6,000			
109	M	R-P/23	Dřevěné okno EURO 1250x2050 mm-ozn. P23; navišení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	16,000	1 962,50	31 400,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/23" 16		16,000			
110	M	R-P/24	Dřevěné okno EURO 2410x2050 mm-ozn. P24; navišení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	2,000	3 801,25	7 602,50	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/24" 2		2,000			
111	M	R-P/36-1	Dřevěné okno EURO 1180x2000 mm-ozn. P36; navišení: nalepovací příčky místo meziskelních, dvorní část	kus	9,000	362,00	3 258,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/36" 9		9,000			
112	M	R-P/36-2	Dřevěné okno EURO 1180x2000 mm-ozn. P36; navišení: nalepovací příčky místo meziskelních, dvorní část	kus	2,000	362,00	724,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/36" 2		2,000			
113	M	R-P/37	Dřevěné okno EURO 2400x2400 mm-ozn. P37- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	3,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/37" 3		3,000			
114	M	R-P/43	Dřevěné okno EURO 1050x1800 mm -ozn. P43- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/43" 1		1,000			
116	M	R-P/25	Dřevěné okno EURO 1550x2650 mm-ozn. P25; navišení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	4,000	2 753,00	11 012,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/25" 4		4,000			
117	M	R-P/26	Dřevěné okno EURO 1400x2800 mm -ozn. P26; navišení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	12,000	2 616,60	31 399,20	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/26" 12		12,000			
118	M	R-P/27	Dřevěné okno EURO 1780x2770 mm -ozn. P27- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	2,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/27" 2		2,000			
119	M	R-P/28	Dřevěné okno EURO 800x2770 mm -ozn. P28- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/28" 1		1,000			
120	M	R-P/30	Dřevěné okno EURO 1050x2710 mm -ozn. P30- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/30" 1		1,000			
121	M	R-P/31	Dřevěné okno EURO 1280x2530 mm-ozn. P31- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	2,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/31" 2		2,000			
122	M	R-P/32	Dřevěné okno EURO 940x2530 mm-ozn. P32- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/32" 1		1,000			
123	M	R-P/33	Dřevěné okno EURO 1070x2750 mm -ozn. P33- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	4,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/33" 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	M	R-P/34	Dřevěné okno EURO 1750x2750 mm-onz. P34- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	4,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/34" 4		4,000			
125	M	R-P/35-1	Dřevěné okno EURO 1480x2600 mm -onz. P35- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	3,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/35" 3		3,000			
126	M	R-P/35-2	Dřevěné okno EURO 1480x2600 mm-onz. P35- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	5,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/35" 5		5,000			
127	M	R-P/39	Dřevěné okno EURO 1550x2600 mm -ozn. P39; navýšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	4,000	2 722,50	10 890,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/39" 4		4,000			
128	M	R-P/40	Dřevěné okno EURO 1400x2750 mm -ozn. P40; navýšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	12,000	2 595,25	31 143,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/40" 12		12,000			
129	M	R-P/41	Dřevěné okno EURO 1780x2700 mm -onz. P41- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	2,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/41" 2		2,000			
130	M	R-P/42	Dřevěné okno EURO 800x2700 mm-onz. P42- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/42" 1		1,000			
131	M	R-P/44	Dřevěné okno EURO 1470x5100 mm -onz. P44- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/44" 1		1,000			
132	M	R-P/45	Dřevěné okno EURO 1000x4300 mm -onz. P45- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/45" 1		1,000			
133	M	R-P/46	Dřevěné okno EURO 1470x4000 mm -onz. P46-beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/46" 1		1,000			
135	M	R-P/03	Dřevěné vstupní dveře 800x2000 mm -onz. P03- Navýšení: nalepovací příčky místo meziskelních	kus	1,000	285,00	285,00	
	VV		"P/03" 1		1,000			
139	M	R-P/07	Dřevěné vstupní dveře 1300x2100 mm -onz. P07- Navýšení: nalepovací příčky místo meziskelních	kus	1,000	540,00	540,00	
	VV		"P/07" 1		1,000			
141	M	R-P/04	Dřevěné vstupní dveře 1520x2500 mm -onz. P04- Navýšení: nalepovací příčky místo meziskelních	kus	1,000	495,00	495,00	
	VV		"P/04" 1		1,000			
142	M	R-P/06	Dřevěné vstupní dveře 2700x2600 mm -onz. P06- Navýšení: nalepovací příčky místo meziskelních	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	
	VV		"P/06" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů- DOPŘESNĚNÍ PODLE PAMÁTKOVÉ PÉČE

KSO:

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 21.04.2016

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Status stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

Projecticon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

220 410,10

DPH základní
snížená

Základ daně
220 410,10
0,00



Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
46 286,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

266 696,30



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů- DOPŘESNĚNÍ PODLE PAMÁTKOVÉ PÉČE

Místo:

Jihlava

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

Uchazeč:

Status stavební a.s.

Datum: 21.04.2016

Projektant: Projecticon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

220 410,10

766 - Konstrukce truhlářské

220 410,10

220 410,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů- DOPŘESNĚNÍ PODLE PAMÁTKOVÉ PÉČE

Místo:

Jihlava

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

Uchazeč:

Status stavební a.s.

Datum: 21.04.2016

Projektant: Projecticon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								220 410,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				220 410,10	
D	766		Konstrukce truhlářské				220 410,10	
86	M	R-P/15	Dřevěné okno EURO 510x1200 mm -onz. P15- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/15" 1		1,000			
87	M	R-P/16	Dřevěné okno EURO 540x1200 mm- onz. P16- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/16" 1		1,000			
88	M	R-P/29	Dřevěné okno EURO 600x1500 mm -onz. P29- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	10,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/29" 10		10,000			
89	M	R-P/38	Dřevěné okno EURO 1180x1000 mm -onz. P38- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/38" 1		1,000			
90	M	R-P/47	Dřevěné okno EURO 1500x1500 mm -onz. P47- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	2,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/47" 2		2,000			
91	M	R-P/48	Dřevěné okno EURO 850x1200 mm - ozn. P48, uliční část: Pouze nalepovačky místo meziskelních, Al okapnice, rovná klapačka	kus	7,000	235,00	1 645,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/48" 7		7,000			
92	M	R-P/49	Dřevěné okno EURO elipsově 1900x1300 mm - ozn. P49, uliční část: Pouze nalepovačky místo meziskelních, Al okapnice, rovná klapačka	kus	1,000	865,00	865,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/49" 1		1,000			
93	M	R-P/50	Dřevěné okno EURO 900x1200 mm -onz. P50- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "D.1.1.2.3.9 - P/50" 1		1,000			
94	M	R-P/51	Dřevěné okno EURO 600x600 mm -onz. P51- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
			VV "D.1.1.2.3.9 - P/51" 1		1,000			
96	M	R-P/08	Dřevěné okno EURO 1320x2200 mm - ozn. P08; navíšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	4,000	2 142,80	8 571,20	
			VV "D.1.1.2.3.9 - P/08" 4		4,000			
97	M	R-P/09	Dřevěné okno EURO 1280x2200 mm ozn. P09; navíšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	2,000	2 089,60	4 179,20	
			VV "D.1.1.2.3.9 - P/09" 2		2,000			
98	M	R-P/10	Dřevěné okno EURO 1250x2200 mm ozn. P10; navíšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	8,000	2 046,75	16 374,00	
			VV "D.1.1.2.3.9 - P/10" 8		8,000			
99	M	R-P/11	Dřevěné okno EURO 2450x2050 mm šozn. P11; navíšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	1,000	3 852,50	3 852,50	
			VV "D.1.1.2.3.9 - P/11" 1		1,000			
100	M	R-P/12	Dřevěné okno EURO 1550x2400 mm ozn. P12; navíšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	4,000	2 598,00	10 392,00	
			VV "otevírává sklápěcí část klika v 1/3					
			VV "D.1.1.2.3.9 - P/12" 4		4,000			
101	M	R-P/13	Dřevěné okno EURO 1200x2500 mm ozn. P13; navíšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	8,000	2 152,50	17 220,00	
			VV "D.1.1.2.3.9 - P/13" 8		8,000			
102	M	R-P/14	Dřevěné okno EURO 1800x2500 mm- onz. P14- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	2,000	0,00	0,00	
			VV "D.1.1.2.3.9 - P/14" 2		2,000			
103	M	R-P/17	Dřevěné okno EURO 1210x1600 mm- onz. P17- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	4,000	0,00	0,00	
			VV "D.1.1.2.3.9 - P/17" 4		4,000			
104	M	R-P/18	Dřevěné okno EURO 1470x2400 mm - onz. P18- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	4,000	0,00	0,00	
			VV "D.1.1.2.3.9 - P/18" 4		4,000			
105	M	R-P/19	Dřevěné okno EURO 1150x2000 mm- ozn. P19; navíšení: nalepovací příčky místo meziskelních, dvorní část	kus	2,000	530,00	1 060,00	
			VV "D.1.1.2.3.9 - P/19" 2		2,000			
106	M	R-P/20	Dřevěné okno EURO 1000x2000 mm -onz. P20- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
			VV "D.1.1.2.3.9 - P/20" 1		1,000			
107	M	R-P/21	Dřevěné okno EURO 1200x2050 mm -ozn. P21; navíšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	8,000	1 895,25	15 162,00	
			VV "D.1.1.2.3.9 - P/21" 8		8,000			
108	M	R-P/22	Dřevěné okno EURO 1150x2050 mm -ozn. P22; navíšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	6,000	1 826,75	10 960,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/22" 6		6,000			
109	M	R-P/23	Dřevěné okno EURO 1250x2050 mm-ozn. P23; navíšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	16,000	1 962,50	31 400,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/23" 16		16,000			
110	M	R-P/24	Dřevěné okno EURO 2410x2050 mm-ozn. P24; navíšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	2,000	3 801,25	7 602,50	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/24" 2		2,000			
111	M	R-P/36-1	Dřevěné okno EURO 1180x2000 mm-ozn. P36; navíšení: nalepovací příčky místo meziskelních, dvorní část	kus	9,000	362,00	3 258,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/36" 9		9,000			
112	M	R-P/36-2	Dřevěné okno EURO 1180x2000 mm-ozn. P36; navíšení: nalepovací příčky místo meziskelních, dvorní část	kus	2,000	362,00	724,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/36" 2		2,000			
113	M	R-P/37	Dřevěné okno EURO 2400x2400 mm-ozn. P37- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	3,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/37" 3		3,000			
114	M	R-P/43	Dřevěné okno EURO 1050x1800 mm -ozn. P43- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/43" 1		1,000			
116	M	R-P/25	Dřevěné okno EURO 1550x2650 mm-ozn. P25; navíšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	4,000	2 753,00	11 012,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/25" 4		4,000			
117	M	R-P/26	Dřevěné okno EURO 1400x2800 mm -ozn. P26; navíšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	12,000	2 616,60	31 399,20	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/26" 12		12,000			
118	M	R-P/27	Dřevěné okno EURO 1780x2770 mm -ozn. P27- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	2,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/27" 2		2,000			
119	M	R-P/28	Dřevěné okno EURO 800x2770 mm -ozn. P28- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/28" 1		1,000			
120	M	R-P/30	Dřevěné okno EURO 1050x2710 mm -ozn. P30- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/30" 1		1,000			
121	M	R-P/31	Dřevěné okno EURO 1280x2530 mm-ozn. P31- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	2,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/31" 2		2,000			
122	M	R-P/32	Dřevěné okno EURO 940x2530 mm-ozn. P32- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/32" 1		1,000			
123	M	R-P/33	Dřevěné okno EURO 1070x2750 mm -ozn. P33- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	4,000	0,00	0,00	
		VV	"D.1.1.2.3.9 - P/33" 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	M	R-P/34	Dřevěné okno EURO 1750x2750 mm-onz. P34- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	4,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/34" 4		4,000			
125	M	R-P/35-1	Dřevěné okno EURO 1480x2600 mm -onz. P35- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	3,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/35" 3		3,000			
126	M	R-P/35-2	Dřevěné okno EURO 1480x2600 mm-onz. P35- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	5,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/35" 5		5,000			
127	M	R-P/39	Dřevěné okno EURO 1550x2600 mm -ozn. P39; navýšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	4,000	2 722,50	10 890,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/39" 4		4,000			
128	M	R-P/40	Dřevěné okno EURO 1400x2750 mm -ozn. P40; navýšení: dřevěný kryt okapnice (360,-/m1), profilovaná klapačka (262,-/m1) nalepovací příčky místo meziskelních	kus	12,000	2 595,25	31 143,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/40" 12		12,000			
129	M	R-P/41	Dřevěné okno EURO 1780x2700 mm -onz. P41- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	2,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/41" 2		2,000			
130	M	R-P/42	Dřevěné okno EURO 800x2700 mm-onz. P42- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/42" 1		1,000			
131	M	R-P/44	Dřevěné okno EURO 1470x5100 mm -onz. P44- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/44" 1		1,000			
132	M	R-P/45	Dřevěné okno EURO 1000x4300 mm -onz. P45- beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/45" 1		1,000			
133	M	R-P/46	Dřevěné okno EURO 1470x4000 mm -onz. P46-beze změny. Dvorní část, pohled východní	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		"D.1.1.2.3.9 - P/46" 1		1,000			
135	M	R-P/03	Dřevěné vstupní dveře 800x2000 mm -onz. P03- Navýšení: nalepovací příčky místo meziskelních	kus	1,000	285,00	285,00	
	VV		"P/03" 1		1,000			
139	M	R-P/07	Dřevěné vstupní dveře 1300x2100 mm -onz. P07- Navýšení: nalepovací příčky místo meziskelních	kus	1,000	540,00	540,00	
	VV		"P/07" 1		1,000			
141	M	R-P/04	Dřevěné vstupní dveře 1520x2500 mm -onz. P04- Navýšení: nalepovací příčky místo meziskelních	kus	1,000	495,00	495,00	
	VV		"P/04" 1		1,000			
142	M	R-P/06	Dřevěné vstupní dveře 2700x2600 mm -onz. P06- Navýšení: nalepovací příčky místo meziskelních	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	
	VV		"P/06" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů

KSO:

Místo: Jihlava

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

Uchazeč:

Status stavební a.s.

Projektant:

Projecticon s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.04.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

191 048,16

DPH základní
snížená

Základ daně
191 048,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
40 120,20
0,00


Cena s DPH

v CZK

231 168,36



Nádražní 998
HUMPOLEC
DIČ: CZ46679120
IČO: 46679120
tel.: 546 532 308



114 866/2016/HRU; HRU/0214/1284/2016

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů

Místo:

Jihlava

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

Uchazeč:

Status stavební a.s.

Datum: 21.04.2016

Projektant: Projecticon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

191 048,16

HSV - Práce a dodávky HSV

40 689,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40 689,40

PSV - Práce a dodávky PSV

150 358,76

713 - Izolace tepelné

150 358,76

SOUPIS NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů

Místo:

Jihlava

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

Uchazeč:

Status stavební a.s.

Datum: 21.04.2016

Projektant: Projecticon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								191 048,16
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 689,40	
10	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)				40 689,40	
	VV		Součet	m	1 046,000	20,00	20 920,00	CS ÚRS 2013 01
11	M	590514760	vnitřní APU lišta			1 046,854		
	PP		vnitřní APU lišta	m	1 098,300	18,00	19 769,40	CS ÚRS 2013 01
	VV		APU_lišta*1,05					
					1 098,300			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	713		Izolace tepelné				150 358,76	
69	K	713291222	Montáž parotěsné zábrany (fólie) po obvodu oken a dveří - interiérové a exteriérové pásy				150 358,76	
	VV		Součet	m	2 545,548	25,00	63 638,70	CS ÚRS 2013 01
70	M	283553280	páska paropropustná exteriérová - difuzně otevřená			2 545,548		
	PP		pásy a pásy z plastů pásy parotěsné tepelně izolační s reflexními účinky ,páska parotěsná PE 7,5 cm x 25 m	m	1 400,051	30,00	42 001,53	CS ÚRS 2013 01
	VV		"po celém obvodu oken a dveří					
	VV		"D.1.1.2.3.8" parotěsné_pásky*1,1					
71	M	283553260	páska parotěsná interiérová - parotěsná fólie difuzně uzavřená			1 400,051		
	PP		pásy a pásy z plastů pásy parotěsné tepelně izolační s reflexními účinky páska parotěsná PE 5 cm x 25 m	m	1 400,051	30,00	42 001,53	CS ÚRS 2013 01
	VV		"po celém obvodu oken a dveří					
	VV		"D.1.1.2.3.8" parotěsné_pásky*1,1					
72	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m			1 400,051		
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 235,000	2,20	2 717,00	CS ÚRS 2013 01