

S M L O U V A O D Í L O

číslo 2019000018

SMLUVNÍ STRANY:

1. Vojenský výzkumný ústav, s. p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 25718

se sídlem: Veslařská 337/230, 637 00 Brno

jehož jménem jedná: Ing. Pavel ČUDA, Ph.D., ředitel

IČ: 293 72 259

DIČ: CZ29372259

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 115-1174260237/0100

vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Veslařská 337/230, 637 00 Brno

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. DELINFO, spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12730

se sídlem: Londýnské náměstí 856/2, 639 00 Brno

jehož jménem jedná: Ing. Peter PŮŠPÖKY, jednatel

IČ: 49448218

DIČ: CZ49448218

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2109224226/2700

vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

ČLÁNEK 1 ÚČEL SMLOUVY

Účelem této smlouvy je zajištění klíčové dodávky speciálního firmware řídicí jednotky palubního informačního systému (dále jen „PIS“) a informačního panelu pro 80 ks vozidel S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II (dále jen „vozidel“) a firmware pro 40 ks výnosného monitorovacího modulu vozidel S-LOV-CBRN, dle požadavků kupní smlouvy č. 1710400049 ze dne 30. 8. 2018 (dále jen „KS č. 1710400049“), kterou Objednatel uzavřel s Ministerstvem obrany České republiky. Splnění účelu Smlouvy je nezbytné k ochraně zdraví a života a dále naplňování a ochraně podstatných bezpečnostních zájmů a aliančních závazků České republiky. Plnění účelu Smlouvy proto naplňuje výjimku z povinnosti zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení podle ust. § 29 písm. s) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že na vlastní náklady a nebezpečí řádně, včas a za cenu a podmínek stanovených dále v této Smlouvě vytvoří firmware, implementuje jej na infrastrukturu Objednatele (tj. zajistí výrobu, implementaci a odladění firmware na infrastruktuře Objednatele (dále jen „Dílo“ nebo též „provedení Díla“) a poskytne Objednateli oprávnění firmware užit v dále touto Smlouvou stanoveném rozsahu (dále jen „Licence“) a umožní Objednateli oprávnění tvořící součást Licencí poskytnout uživateli Ministerstvu obrany České republiky (dále jen „Uživatel“) nebo Licence na Uživatele postoupit, s čímž výslovně souhlasí.
2. Pro účely této Smlouvy se Dílem rozumí výroba, implementace a odladění firmware řídicí jednotky PIS (blíže viz Příloha č. 2, Obrázek 1), informačního panelu pro 80 ks vozidel a firmware pro 40 ks výnosného monitorovacího modulu vozidel S-LOV-CBRN dle specifikace obsažené v Přílohách č. 1 a 2 této Smlouvy, přičemž Zhotovitel se zavazuje Objednateli dodat:
 - a) 40 ks Licencí finálního firmware řídicí jednotky palubního informačního systému S-LOV-CBRN (HAP1) vč. instalace a odladění;
 - b) 40 ks Licencí finálního firmware řídicí jednotky palubního informačního systému LOV-CBRN II (HAP2) vč. instalace a odladění;
 - c) 80 ks Licencí finálního firmware informačního panelu vozidel S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II (HAZ) vč. instalace a odladění;
 - d) 40 ks Licencí finálního firmware řídicí jednotky výnosného monitorovacího modulu (HAM), vč. instalace a odladění – dále také pro písm. a) – d) tohoto odstavce používáno souhrnné označení „firmware“;
 - e) zajistit projektovou přípravu firmware, tj. zejména:
 - změny firmware oproti prototypu S-LOV-CBRN a úpravy jeho řešení pro LOV-CBRN II,
 - příprava dokumentace firmware,
 - součinnost při přípravě podkladů pro zpracovávané technické podmínky (dále jen „TP“) podle ČOS 051625;
 - f) spolupracovat při oživení vozidel v rozsahu předmětu této Smlouvy;
 - g) testovací verze jednotlivých firmware ve formě virtualizované pracovní stanice a poskytnout Licence ke všem testovacím verzím firmware dle písm. a) – d) vč. podpory instalace určené pro náhradní hardware,

- h) plně funkční verze jednotlivých firmware nainstalovaných a odladěných na příslušném hardware vč. verze pro virtualizované pracovní stanice a poskytnout Licence ke všem funkčním verzím firmware dle písm. a) – d) vč. podpory instalace určené pro náhradní hardware,
 - i) účastnit se na kontrolních dnech, spolupracovat při zkouškách vozidel a odstranění neshod;
 - j) spolupracovat při seznámení osádek vozidel s obsluhou předmětu Díla;
 - k) spolupracovat při přejímkách AČR;
 - l) zpracovat průvodní a provozní dokumentaci předmětných firmware dle ČOS 051632 „Průvodní a provozní dokumentace pozemní vojenské techniky“, v rozsahu požadovaném přílohou č. 2 Smlouvy – str. 15;
 - m) zajistit podklady pro katalogizaci;
 - n) spolupracovat na technickém popisu řešení a plánu jakosti;
 - o) účastnit se na jednáních o funkčnosti vozidel,
 - p) umožnit Objednateli oprávnění tvořící součást Licencí poskytnout Ministerstvu obrany České republiky (dále jen „Uživatel“) nebo Licence na Uživatele postoupit,
 - q) zajistit provoz a podporu Díla,
(dále jen „předmět Díla“), a to v souladu s podmínkami této Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje zhotovené Dílo, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků převzít (tj. převzít svoji infrastrukturu s implementovaným firmware, převzít datové nosiče či dokumentaci k firmware), přijmout Licenci a zaplatit Zhotoviteli za řádně a bezvadně provedené a převzaté Dílo a poskytnutí Licence cenu dohodnutou dle této Smlouvy.
 4. Smluvní strany výslovně uvádí, že součástí Díla není dodávka hardware pro provoz firmware. Veškerou infrastrukturu, na které má firmware fungovat, zajišťuje Objednatel.
 5. Veškerá ujednání této Smlouvy se týkají předmětu Díla, pokud není výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 3 CENA

1. Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena díla bez DPH:	19 300 000,- Kč
částka DPH sazba 21 %:	Kč
Cena díla včetně DPH:	Kč

(slovy: korun českých)

2. K ceně bez DPH bude připočteno DPH v zákonné výši. V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude pro fakturaci použita sazba DPH účinná v příslušný den zdanitelného plnění.
3. V ceně Díla dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním dle této Smlouvy včetně bankovních poplatků (každá ze smluvních stran si hradí vlastní bankovní poplatky). Vícepráce budou řešeny dodatkem Smlouvy.
4. Rozpad ceny dodaného předmětu Díla je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

ČLÁNEK 4 ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se touto Smlouvou dále zavazuje:

1. Zhotovitel je povinen realizovat předmět Díla v rozsahu specifikace podle projektu, který bude projednán a schválen integračním projektovým týmem (dále jen „IPT).
2. Zhotovitel je povinen zpracovat výsledky oponentury popisu technického řešení (dále jen „PTR“) do předmětu Díla.
3. U prvního páru vozidel se do zahájení kontrolních zkoušek (dále jen „KZ“) podílet na zpracování návrhu PTR v rozsahu předmětu Díla, do zahájení KZ předložit Objednateli případně doplněný návrh na zpracování TP a podílet se na přípravě finální verze TP.
4. Pro předmět Díla se podílet na seznámení Uživatele s obsluhou předmětu Díla. Konkrétně se jedná o seznámení s obsluhou 40 osob osádky, obsluhy, instruktorů a školitelů Uživatele uvedených v KS č. 1710400049. Místo a termín zahájení seznámení s obsluhou podle předchozí věty určí Objednatel po předchozí konzultaci se Zhotovitelem. O provedení seznámení s obsluhou předmětu Díla bude vyhotoven ve 3. výtiscích Protokol, jehož obsahem bude mimo jiné i prezenční listina zaškolených osob. Objednatel obdrží dva výtisky Protokolu a Zhotovitel obdrží jeden výtisk tohoto Protokolu.
5. Před předáním předmětu Díla bezplatně poskytnout Objednateli Licence k firmware dle čl. 2 odst. 2 písm. a) – d) této Smlouvy vč. dokumentace k provedení KZ a VZ.
6. Dodavatel se zavazuje dodat testovací verze jednotlivých firmware pro samostatné pracovní stanice nezávislé na vozidlech. Požaduje se dodání testovacích verzí firmware vždy nejpozději 14 dnů před kontrolním dnem uvedeným v harmonogramu dle čl. 6 odst. 2 písm. b) této Smlouvy ve formě virtualizované pracovní stanice tak, aby byla instalace nezávislá na typu hardwaru, na kterém bude virtualizovaná pracovní stanice spuštěna. Licence pro testovací verze firmware budou dodány pouze pro interní potřeby Objednatele.
7. Dodavatel se zavazuje dodat plně funkční verze firmware do zkoušek 14 dnů před zahájením PZ, KZ a VZ nainstalovaných a odladěných na příslušném hardware vč. verze pro virtualizované pracovní stanice. Licence pro funkční verze firmware budou dodány pouze pro interní potřeby Objednatele.
8. Finální firmware budou nainstalovány a odladěny na příslušném hardware (viz Příloha č. 2 této Smlouvy) a budou předány na instalačních médiích vč. postupů instalace a postupů pro administraci a řešení problémů.
9. Zhotovitel je povinen dodat předmět Díla spolu s minimálními požadavky na hardware a dále s veškerými dokumenty, návody a licencemi.
10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na realizaci této Smlouvy, řádně plnili veškeré svoje povinnosti, účast poddodavatelů nezbavuje Zhotovitele jeho povinností vůči Objednateli plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy řádně a včas.

ČLÁNEK 5 ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje poskytnout nebo zprostředkovat Zhotoviteli informace nezbytné pro řádné plnění této Smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění této Smlouvy, kterou je možné po něm spravedlivě požadovat.

ČLÁNEK 6 DODACÍ PODMÍNKY

- Místem dodání předmětu Díla je MEDTEC – VOP, spol. s r.o., Brněnská 700/25, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, nebo jiné místo dle domluvy smluvních stran.
- Zhotovitel je povinen dodat předmět Díla vč. dokumentace po splnění všech podmínek uvedených v této Smlouvě dle následujících harmonogramů:

a) Hlavní harmonogram dodávek předmětu Díla je uveden v tabulce níže. Firmware pro první pár vozidel bude dodán do zkoušek prvního páru vozidel s předpokládaným termínem zahájení zkoušek do 1.4.2020. Dodávky v roce 2021 a 2022 budou dodány podle plánu dodávek, který bude upřesněn vždy do 15.12. předchozího roku.

	2020	2021	2022	Celkem
<i>HAP1 výroba</i>	1			1
<i>HAP2 výroba</i>	1			1
<i>HAZ výroba</i>	1			1
<i>HAM výroba</i>	1			1
<i>HAP1 instalace a odladění</i>	2	13	25	40
<i>HAP2 instalace a odladění</i>	2	13	25	40
<i>HAZ instalace a odladění</i>	4	26	50	80
<i>HAM instalace a odladění</i>	2	13	25	40

b) Harmonogram kontrolních dnů, zkoušek a odevzdání dílčích vstupů v průběhu přípravy výroby. Po požadovaných úpravách bude firmware předán Uživateli v dodávce roku 2021.

Dílčí vstup	Termín odevzdání
<i>Kontrolní den 1 (předběžný termín)</i>	31.3.2019
Návrh řešení firmware pro jednání IPT (první verze)	do 30.6.2019
Finální verze návrhu řešení firmware ke schválení IPT	31.8.2019
<i>Kontrolní den 2 (předběžný termín)</i>	11.9.2019
<i>Kontrolní den 3 (předběžný termín)</i>	6.12.2019
<i>Kontrolní den 4 (předběžný termín)</i>	15.2.2020
<i>Podnikové zkoušky vč. období odstranění neshod</i>	od 1.4.2020
Podklad pro zpracování TP podle ČOS 051625	do 30.4.2020
Průvodní a provozní dokumentace dle ČOS 051632 (první návrh)	do 30.4.2020
<i>Kontrolní zkoušky vč. období odstranění neshod</i>	od 1.6.2020
Průvodní a provozní dokumentace dle ČOS 051632 (verze pro VZ)	do 15.6.2020
<i>Vojskové zkoušky vč. období odstranění neshod</i>	od 1.8.2020
Zpracování připomínek a úprav po VZ	do 10.12.2020

Termíny kontrolních dnů mohou být dále upřesněny dle konkrétních potřeb řešení po vzájemné domluvě Objednatele a Zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen začít plnit své závazky vyplývající z čl. 2 této Smlouvy neprodleně po podpisu a uveřejnění této Smlouvy v souladu se zák. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a splnit je nejpozději do termínu stanoveného plánem dodávek dle odst. 2 písm. a) tohoto článku smlouvy tak, aby nebyl ohrožen konečný termín předání všech 80 ks vozidel a 40 ks výnosných monitorovacích modulů Uživateli.
- Objednatel souhlasí s možností plnění v dílčích plněních, kterým se pro účely této Smlouvy rozumí dodání jedné kompletní sady vyrobeného, nainstalovaného a odladěného firmware pro jeden pár vozidel S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II, tj. 1 ks *HAP1*, 1 ks *HAP2*, 2 ks *HAZ* a 1 ks *HAM*. Připouští se i dřívější dodávky dílčího plnění oproti harmonogramu uvedenému v čl. 6 odst. 2 této Smlouvy.

ČLÁNEK 7 ZHOTOVENÍ DÍLA (DÍLČÍHO PLNĚNÍ)

1. Závazek Zhotovitele zhotovit Dílo podle této Smlouvy je splněn řádným dokončením Díla, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a předáním takového Díla Objednateli.
2. Před každým předáním dílčího plnění Objednateli se provádí akceptační řízení, při kterém se prověřuje funkčnost předmětu dílčího plnění a okolnost, zda nevykazuje vady (dále jen „Akceptační řízení“). Zhotovitel předkládá kompletní dokončené dílčí plnění k Akceptačnímu řízení Objednateli. Předložením dílčího plnění k akceptaci umožní Zhotovitel Objednateli disponovat implementovaným Software na infrastruktuře Objednatele pro účely Akceptačního řízení.
3. Při Akceptačním řízení provádí Objednatel akceptační testy (dále jen „Akceptační testy“). Obsahem Akceptačních testů je prověření funkčnosti předmětu Díla oproti projektu projednanému a schválenému IPT a specifikaci předmětu Díla dle této Smlouvy a jejich příloh. Rozsah Akceptačních testů se stanoví při vývoji a výrobě Díla.
4. Akceptační testy jsou prováděny zástupci Objednatele po předložení předmětu dílčího plnění k Akceptačním testům. O provedení Akceptačních testů vyhotoví Objednatel záznam (dále jen „Akceptační záznam“). V Akceptačním záznamu uvede Objednatel seznam vad a tyto vady co nejpodrobněji vymezí. Neuzná-li Zhotovitel některé z vad v Akceptačním záznamu, je Objednatel povinen existenci vad prokázat. Zhotovitel je povinen vady, které jsou uvedené v Akceptačním záznamu a které Zhotovitel uzná nebo jejichž existenci Objednatel prokáže, odstranit a předmět dílčího plnění opět předložit k novým Akceptačním testům do konce lhůty, na které se Smluvní strany dohodnou. Nedohodnou-li se strany na této lhůtě, činí její délka 5 pracovních dnů. Tato lhůta začíná běžet od doručení Akceptačního záznamu Zhotoviteli.
5. Ohledně opakovaného předložení předmětu dílčího plnění k Akceptačním testům platí přiměřeně předchozí odstavec. Po odstranění vad zjištěných při Akceptačních testech předá Objednatel Zhotoviteli nový Akceptační záznam, ve kterém uvede, že veškeré vady byly odstraněny a testované dílčí plnění tak již vady nevykazuje. Opakovaně předložit předmět dílčího plnění k Akceptačním testům je možné maximálně 3krát. V případě, že i po vyčerpání tohoto počtu opakovaných předložení předmětu dílčího plnění k Akceptačním testům bude dle Objednatele toto dílčí plnění stále vykazovat nedostatky, vzniká Objednateli právo na odstoupení od této Smlouvy.
6. Za dokončení dílčího plnění se považuje jeden z následujících okamžiků (okamžik, který nastane nejdříve):
 - a) Objednatel doručí Zhotoviteli po provedení Akceptačních testů Akceptační záznam, ze kterého bude zcela zřejmé vyplývat, že předmět dílčího plnění nevykazuje žádné vady a nedodělků;
 - b) uplyne 30 pracovních dnů ode dne předání dílčího plnění k Akceptačním testům (tj. i předání dílčího plnění k opakovaným Akceptačním testům), aniž by Objednatel doručil Zhotoviteli Akceptační záznam ohledně těchto Akceptačních testů;
 - c) Objednatel předá Uživateli předmět dílčího plnění k účelům, pro něž Dílo objednával, bez ohledu na to, zda Akceptační testy byly uskutečněny a s jakým výsledkem byly uskutečněny. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za užívání ve smyslu tohoto ustanovení se nepovažuje jakékoliv užívání Díla v rámci Akceptačního řízení.
7. Za účelem předání a převzetí předmětu Díla (dílčího plnění) Zhotovitele vč. příslušenství a dokumentace v místě dodání je Zhotovitel povinen vyhotovit Dodací list ve třech výtiscích, který bude obsahovat zejména označení Zhotovitele a Objednatele, číslo této Smlouvy,

předmět Díla (dílčího plnění) dle článku 2 odst. 2 písm. a) – q) této Smlouvy (tj. s výjimkou veškerých komponent, dílů, činností a infrastruktury, které dodá Objednatel a jeho poddodavatelé, cenu bez DPH a s DPH a jméno a podpis Zástupce Zhotovitele, který předmět Díla (dílčího plnění) s příslušenstvím předal. Převzetí potvrdí Objednatel podpisem (včetně uvedení jména a místa převzetí) a otiskem razítka na Dodací list. Jeden výtisk Dodacího listu je určen pro Objednatele a dva výtisky pro Zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen při předání předmětu Díla (dílčího plnění) předat kompletní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2 písm. e) a l) této Smlouvy ve formátu, v němž byla dokumentace zpracována a dokumentaci dle požadavků Objednatele – čl. 4 odst. 9 (v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD ve formátu DOC a PDF) dle Příloh č. 1-3 této Smlouvy, doklady nezbytné k převzetí a užívání předmětu Díla (dílčího plnění) v českém jazyce.
9. Při předávání Díla (dílčího plnění) Objednateli, při implementaci firmware, nebo při předávání jakýchkoliv jiných výstupů činnosti Zhotovitele Objednateli dle této Smlouvy odpovídá Zhotovitel pouze za obsah těch nosičů záznamu, které sám dodal. Za obsah kopií pořízených z těchto nosičů záznamu Objednatelem Zhotovitel nepřebírá odpovědnost.
10. Při předložení Díla (dílčího plnění) k akceptaci předá Zhotovitel Objednateli i veškeré návody (manuály) k použití Díla (dílčího plnění), relevantní dokumentaci, potvrzení, osvědčení či jiné doklady a dokumenty, které se k Dílu (dílčímu plnění) vztahují a jež jsou nutné k převzetí a k využití takového plnění.
11. Nebezpečí škody na předmětu Díla (dílčího plnění) přejde na Objednatele okamžikem podpisu Dodacího listu, není-li dále uvedeno jinak.

ČLÁNEK 8 LICENČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli k veškerému vzniklému firmware a dokumentaci ve smyslu § 2358 a násl. ObčZ příslušné Licence. Tyto Licence jsou dodány (poskytnuty) jako časově a místně neomezené. Pokud se však jedná o dobu platnosti standardizovaných licencí třetích osob, Zhotovitel dodává (poskytuje) tyto licence tak, jak je na trhu nabízí jejich producent, nicméně pokud nesplňují podmínku dle předchozího souvětí, pak je Zhotovitel povinen zajistit obnovu těchto licencí nebo návaznou dodávku dalších licencí tak, aby uvedená podmínka byla fakticky splněna, náklady na obnovu nebo znovupořízení licencí jsou již zahrnuty v celkové ceně.
2. Vzhledem k celkové ceně za plnění se licence za užití dokumentace a jiných písemných výstupů dle tohoto článku sjednávají jako bezúplatné. Cena Licencí k firmware je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy se třetími osobami tak, aby plně dostál svým závazkům dle této Smlouvy.
4. V případě, že některá z licencí nezbytných pro řádnou funkčnost a provoz Díla není Zhotovitelem uvedena v jeho nabídce, která tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy, pak platí, že Zhotovitel je povinen dodat Objednateli bez jakýchkoliv finančních nároků všechny potřebné licence tak, aby množstevně, časově a územně zajistily legální a řádnou funkčnost a provoz díla.

ČLÁNEK 9

PODNIKOVÉ, KONTROLNÍ, VOJSKOVÉ ZKOUŠKY A SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ

1. Předmět Díla projde u prvního páru vozidel a prvního kusu výnosného monitorovacího modulu soupravy S-LOV-CBRN zkouškami (podnikové zkoušky (PZ), kontrolní zkoušky (KZ) a vojskové zkoušky (VZ)).
2. Předmět Díla dle čl. 2 odst. 2 této Smlouvy musí být pro první pár vozidel a první kus výnosného monitorovacího modulu soupravy S-LOV-CBRN do vozidel implementován a odladěn do zahájení podnikových zkoušek dne 1. 4. 2020.
3. Zhotovitel má povinnost účastnit se KZ, PZ a VZ a odstraňovat zjištěné neshody předmětu Díla oproti finální verzi řešení firmware schváleného IPT. Po provedení kontrolních a vojskových zkoušek Zhotovitel předmět Díla na své náklady repasuje a dodá Objednateli.
4. Objednatel oznámí Zhotoviteli místa a přesné termíny konání jednotlivých zkoušek s nejméně jednoměsíčním předstihem.

ČLÁNEK 10

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na etapové fakturaci po předání a převzetí etapového plnění Díla po splnění všech dílčích úkolů, které jsou k danému datu požadované dle řešení uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. b) této Smlouvy takto:

Etapa	Termín	Etapová fakturace	
1	Návrh řešení firmware pro jednání IPT (první verze)	30.6.2019	
2	Kontrolní den 3 (předběžný termín)	6.12.2019	
3	Podnikové zkoušky vč. prvního návrhu průvodní a provozní dokumentace dle ČOS 051632	30.4.2020	
4	Kontrolní zkoušky vč. období odstranění neshod a verze průvodní a provozní dokumentace pro VZ	31.7.2020	
5	Vojskové zkoušky vč. období odstranění neshod a zpracování připomínek a úprav – předání firmware	10.12.2020	
6	Instalace a odladění výrobních sérií v roce 2020	Podle plánu výroby sérií - viz čl. 6 odst. 2. písm. a) této Smlouvy	
7	Instalace a odladění výrobních sérií v roce 2021		
8	Instalace a odladění výrobních sérií v roce 2022		

Zhotovitel je povinen vystavit a odeslat daňový doklad (dále jen „faktura“) do 5 dnů ode dne předání a převzetí etapového plnění Díla a podepsání Dodacího listu/Předávacího protokolu oprávněnou osobou.

2. Dojde-li během provádění Díla k rozšíření rozsahu práce a dodávky na základě požadavku Objednatele, bude celková cena po dohodě o ceny za tyto práce a dodávky navýšena.
3. Daňový doklad musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 ObčZ. Kromě těchto náležitostí bude daňový doklad obsahovat zejména číslo této Smlouvy, uvedení

čísla účtu Zhotovitele, které musí být totožné s číslem účtu uvedeným v bankovním spojení v záhlaví této Smlouvy na straně Zhotovitele, cenu bez DPH, procentní sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH. Daňový doklad doručí Zhotovitel Objednateli ve 2 výtiscích (originál + kopie).

4. Přílohou originálu faktury budou následující dokumenty:
 - Dodací list/Předávací protokol pro etapová plnění Díla uvedená v odst. 1 tohoto článku Smlouvy pod body č. 1 – 5,
 - Dodací list a Akceptační záznam pro etapová plnění Díla uvedená v odst. 1 tohoto článku Smlouvy pod body č. 6 – 8.
5. Splatnost faktury bude čtyřicet kalendářních (40) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
6. Objednatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků. Zhotovitel doručí Objednateli novou fakturu do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury ze strany Objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, Objednatel není v prodlení s placením a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána Objednatelem; není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena Zhotoviteli.
7. Na faktuře musí být uvedeny identifikační údaje Objednatele v následující podobě:

Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 337/230, 637 00 Brno
IČO: 29372259, DIČ: CZ29372259.
8. Faktura musí být doručena na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

ČLÁNEK 11 ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na předmět Díla záruku za jakost obdobně dle ustanovení § 2113 a násl. ObčZ v délce 24 měsíců. Záruční lhůta pro předmět dodávky začíná běžet po převzetí předmětu dílčího plnění Díla Uživatelem, Reklamacie uplatňuje Objednatel u Zhotovitele bezodkladně po zjištění vady na předmětu Díla datovou zprávou nebo e-mailem na adresu
2. Reklamací se rozumí podání písemné zprávy Zhotoviteli o vadách předmětu Díla formou reklamačního protokolu. Reklamacie je uplatněna dnem odeslání reklamačního protokolu dle Přílohy č. 7 této Smlouvy Zhotoviteli a tento den se považuje za den zahájení reklamačního řízení. Reklamacie se považuje za včasně uplatněnou, pokud je v průběhu záruční doby reklamační protokol odeslán Zhotoviteli. V případě, že se Zhotovitel do 5 dnů od zahájení reklamačního řízení nevyjádří k uplatnění reklamacie, platí, že ji uznává v plném rozsahu. Zhotovitel má v odůvodněných případech právo požádat o prodloužení této lhůty.
3. Předmět Díla má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá Specifikaci dle Příloh č. 1-2 této Smlouvy nebo není způsobilé pro použití ke svému účelu. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro používání předmětu Díla a také plnění jiného předmětu Díla.
4. Vady předmětu Díla budou odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů od zahájení reklamačního řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vady budou odstraněny

v místě dislokace vozidel na území ČR, a pouze pokud nelze vadu odstranit tímto způsobem, je Zhotovitel povinen vozidla převzít a vadu předmětu Díla odstranit v místě, kde obvykle zajišťuje servis. Náklady na dopravu do servisního místa hradí Objednatel a Zhotovitel každý ve výši ½ nákladů.

5. O odstranění vady předmětu díla bude stranami Smlouvy sepsán a podepsán „Protokol o odstranění vady“. Při neodstranitelné vadě bude Zhotoviteli dodána nová část předmětu Díla. Náklady spojené s reklamací hradí Zhotovitel.
6. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění reklamace (tj. odeslání reklamačního protokolu) Objednatelem do doby odstranění vady Zhotovitelem.

ČLÁNEK 12 KATALOGIZACE MAJETKU A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

1. Zhotovitel poskytne Objednateli podklady pro katalogizační data na základě vyžádání Objednatele.
2. Všechny požadavky této Smlouvy mohou být podrobeny státnímu ověřování jakosti (dále jen „SOJ“). Smluvní strany budou informovány o veškerých činnostech SOJ, které budou provedeny¹.
3. Provedení SOJ nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady na předmětu dodávky a za případnou škodu vzniklou Objednateli.
4. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že k problematice SOJ podepíší dodatek ke Smlouvě.

ČLÁNEK 13 SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě porušení povinnosti Zhotovitele s dodáním předmětu Díla podle čl. 6 odst. 2 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši % z ceny nedodaného předmětu Díla v daném roce bez DPH, za každý započatý den prodlení až do doby dodání nebo do doby zániku smluvního vztahu, podle toho, co nastane dříve.
2. V případě porušení povinnosti Zhotovitele s odstraněním vady podle čl. 11 odst. 4 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši Kč bez DPH, až do doby řádného odstranění vady.
3. V případě porušení povinnosti s úhradou faktury v termínu podle čl. 10 odst. 5 této Smlouvy, zaplatí Objednatel Zhotoviteli za každý další započatý den prodlení úrok z prodlení v zákonné výši.
4. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
5. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány povinné straně. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou.
6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, která je vymahatelná samostatně v plné výši.

¹ Bude-li uvedený článek 12 odst. 2 uplatněn do smluvního vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, vyjadřuje skutečnost, že subjekt dodávající Dílo bude informován o činnostech SOJ, které budou v jeho zařízení provedeny.

ČLÁNEK 14 ZÁNİK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:

- a) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a řádně doložených nákladů a vzájemným vypořádáním již poskytnutých plnění včetně úroků a peněžitých závazků,
- b) jednostranným odstoupením od této Smlouvy pro její podstatné porušení Zhotovitelem s tím, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí:
 - nesplnění závazků podle čl. 2 odst. 1 a 2 této Smlouvy v době dodání a místě dodání podle čl. 6 této Smlouvy Zhotovitelem, ani po poskytnutí dodatečné lhůty pro splnění v délce 30 dnů,
 - nedodržení záručních podmínek podle čl. 11 této Smlouvy Zhotovitelem, ani v dodatečně poskytnuté lhůtě pro splnění v délce 30 dnů,
 - nesplnění povinností vyplývajících z čl. 12 této Smlouvy Zhotovitelem, ani v dodatečně poskytnuté lhůtě pro splnění v délce 30 dnů,
 - poskytnutí nepravdivých informací nebo dokladů před podpisem Smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě vyhlášení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele nebo byl-li vůči Zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního řízení.

3. Je-li Objednatel v prodlení se zaplacením ceny delším než 30 dnů, vzniká Zhotoviteli právo od této Smlouvy odstoupit.

4. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a nabývá účinnosti okamžikem oznámení druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení je smluvní strana, která odstupuje, povinna uvést důvody odstoupení od této Smlouvy.

5. Odstoupením od Smlouvy Objednatel nejsou dotčena jiná práva podle Smlouvy včetně záruky, nároku na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody.

ČLÁNEK 15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Životní cyklus předmětu dodávky bude řešen následovně:

- technickou podporu a opravy předmětu Díla po dobu trvání záruční doby zajistí Zhotovitel,
- technickou podporu a podporu provozu Díla (např. aktualizaci firmware) po uplynutí záruční doby zajistí po dobu technického života (tj. 30 let po dodání Uživateli) Zhotovitel. Podpora dle předchozí věty bude řešena samostatnou rámcovou dohodou Objednatele a Zhotovitele.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 12 listech a 7 Přílohách celkem o 43 listech. Oba výtisky mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Doplnění nebo změnu uzavřené Smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

5. Veškerá korespondence a jednání k této Smlouvě budou vedena v českém jazyce.

6. Změna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této Smlouvy, změna čísel telefonů uváděných v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy, nebude považována za změnu této Smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku oznámí příslušná strana písemně druhé straně neprodleně poté, co se o ní dozvěděla.
7. Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními českého právního řádu.
8. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy s výjimkou údajů, které považuje za obchodní tajemství.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace vozidel dle kupní smlouvy č. 1710400049
ze dne 30. 8. 2018

počet listů: 23

Příloha č. 2 – Specifikace dodávky

počet listů: 14

Příloha č. 3 – Nabídka Zhotovitele

počet listů: 2

Příloha č. 4 – Rozklad ceny

počet listů: 1

Příloha č. 5 – Katalogizační doložka

počet listů: 1

Příloha č. 6 – Reklamační protokol

počet listů: 1

Příloha č. 7 – Akceptační záznam

počet listů: 1

V Brně dne

V Brně dne

.....
za Objednatele
Ing. Pavel ČUDA, Ph.D.
ředitel podniku

.....
za Zhotovitele
Ing. Peter PÜŠPÖKY
jednatel