



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 002206/2017
(dále jen Dodatek č.2)

I. Smluvní strany

SMS CZ, s.r.o

zastoupena: **jednatel** Ing. Petrem Jirsou, Ph.D., Ing. Josefem Naušem

sídlo : ulice č. : **Nám. U Saské brány 12,**

PSČ : **337 01** místo : **Rokycany**

IČO : **48360830** Tel. **371722137**

DIČ : **CZ48360830** fax. **371720245**

Bankovní spojení : **Komerční banka a.s., pob. Rokycany**

číslo účtu : **196440-381/0100**

Zapsán v obchodním rejstříku u KS Plzeň, odd.C, vložka 3576

dále jen **zhotovitel** - na straně jedné

a

Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

zastoupena **jednatel** Ing. Janem Děkanem

sídlo : ulice č. : **Mírová 1411**

PSČ : **516 01** místo : **Rychnov nad Kněžnou**

IČO : **62061003**

DIČ : **CZ62061003**

Bankovní spojení : **Fio banka, a.s.**

číslo účtu : **2600317406/2010**

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7228

dále jen **objednatel** - na straně druhé

2. Předmět Dodatku č.2

Vzhledem k nadprůměrným teplotám v měsíci dubnu a květnu není možné provést odzkoušení technologie v plném výkonu kotlů Výtopny Draha Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.. Z tohoto důvodu došlo ke druhé změně termínů plnění dle následujícího bodu.

3. Termíny plnění

- 3.1. Smluvní stany se dohodly na těchto termínech plnění:
 - 3.1.1. Vypracování projektové dokumentace dle bodu 2.1.1. do 30.11.2017.
 - 3.1.2. Výroba technologické části v rozsahu a postupových termínů uvedených v příloze č. 3
 - 3.1.3. Montáž technologické části v rozsahu postupových termínů viz. příloha č.3
 - 3.1.4. Individuální vyzkoušení dle bodu 2.2.4.1. do 9.2.2018
 - 3.1.5. Komplexní vyzkoušení dle bodu 2.2.4.2. do 10.10.2018
- 3.2. Provedením komplexního vyzkoušení a ověřením správné funkčnosti celého díla nezávislou akreditovanou laboratoří se celé dílo (včetně projektové dokumentace dle 2.1. a dokumentace dle 2.2.3.) považuje za řádně dokončené a předané. To neplatí, pokud komplexní vyzkoušení, nebo ověření plnění limitů SO₂ nebylo úspěšné.
- 3.3. Podmínky pro splnění termínů uvedených v bodě 3.:
 - 3.3.1. Předání projekčních podkladů dle požadavku zhotovitele nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy.
 - 3.3.2. Podepsání této smlouvy nejpozději do 31.8.2017
 - 3.3.3. Včasná úhrada všech peněžitých závazků objednatele vyplývajících z této smlouvy, zejm. včasná úhrada všech faktur zhotovitele dle bodu 6.
 - 3.3.4. Včasné splnění všech povinností objednatele vyplývajících z této smlouvy, zejm. povinností spolupůsobení dle bodu 7.
 - 3.3.5. Umožnění nepřetržitého přístupu na staveniště dle požadavků zhotovitele
 - 3.3.6. Předání staveniště v rozsahu bodu 7.2. do 30.9.2017
 - 3.3.7. Předání staveniště v rozsahu dle bodu 7.3. do 30.9.2017
 - 3.3.8. Předání pravomocného stavebního povolení nejpozději dne 30.9.2017
- 3.4. V případě, že se objednatel dostane do prodlení se splněním jakékoliv povinnosti objednatele vyplývajících z bodu 3.3. (zejm. bude-li objednatel v prodlení s úhradou kteréhokoli ze svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy) a toto prodlení bude delší než 3 dny, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla (není povinen pokračovat v provádění díla).

- 3.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se objednatel dostane do prodlení se splněním jakékoli povinnosti objednatele vyplývající z bodu 3.3., pak termíny stanovené v bodě 3.1. neplatí a zhotovitel je oprávněn nově jednostranně stanovit - prodloužit tyto termíny minimálně o dobu prodlení objednatele, nejvíce však o dobu rovnající se součtu doby prodlení objednatele a lhůty 3 měsíců za každé jednotlivé prodlení se splněním kterékoli z povinností vyplývajících z bodu 3.3., přičemž se počítá doba všech jednotlivých dílčích prodlení a doba všech jednotlivých tříměsíčních lhůt.

Z a o b j e d n a t e l e

V Rychnově nad Kněžnou dne 23.5.2018

Jméno: **Ing Jan Děkan**

jednatel

Podpis :

Otisk razítka : **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ**
Rychnov nad Kněžnou
s.r.o.
Mírová 1411
516 01 Rychnov n. Kn.

Z a z h o t o v i t e l e

V Rokycanech dne 23.5.2018

Jméno : **Ing.Petr Jirsa,Ph.D.**

Ing.Josef Nauš

jednatelé společnosti

Podpis :

Otisk razítka :

SMS
S M S C Z s. r. o.
Hlavní ul. 12, 310 00 Rokycany
DIČ: C748504810