

Objednatel: **Město Černošice**  
Zhotovitel: **COMPO Praha Interiéry s.r.o.**

IČ 00241121  
IČ 03056279

**ZMĚNOVÝ LIST č.1**

SMLOUVA O DÍLO  
Č. 68/2018  
ZE DNE 5.3.2018

PROJEKT: **Dodávka a montáž nábytku a mobiliáře do  
Mateřské školy v Husově ulici, Černošice**

LOKALIZACE ZMĚNY: Interiér školy

DATUM: 24.1.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: na základě schůzky ze dne 17.1.2019 byly dohodnuty změny některých položek dodávky vnitřního vybavení. Změny spočívají ve zrušení přepážek WC, doplnění lavice do zádveří, zkrácení nohou židliček, nepropustném provedení u části matrací a doplnění posuvných dvířek.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha č.1

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1 cenová kalkulace, příloha č.2 výkresová dokumentace

POČET PŘÍLOH: 2

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží / zvýší o 14 320,- Kč

Datum dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností:

Změna bude realizována Dle HMG

Město Černošice  
(zástupce investora – .....)

COMPO Praha Interiéry s.r.o.

31.1. 2019

31.1. 2019

podpis/datum

podpis/datum

MĚSTO ČERNOŠICE  
Riegrova 1.2.14 250 2-  
Černošice

Compo Praha Interiéry s.r.o.  
Sídlo: Růžov  
110 00 Praha 1  
Provoz.: Na Košince 6  
IČ: 030 56 279  
tel: 283 8