

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

Název zakázky: **Rekonstrukce a modernizace kuchyně, ZŠ Felberova, Svitavy - stavba**

Úkon	Předpokládaný termín	Poznámka
FÁZE PŘÍPRAVY (data uvedená v této fázi harmonogramu jsou závazná pro zpracování Oznámení o zahájení zadávacího řízení)		
Odevzdání projektové dokumentace pro výběr dodavatele	31.1.2019	ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Polička
Příprava návrhu smlouvy o dílo	15.2.2019	Právník je závislý na kompletnosti projektové dokumentace (podmínky pro provádění stavebních prací, harmonogram výstavby).
Odevzdání projektové dokumentace vč. výkazu výměr a rozpočtu administrátorovi	15.2.2019	Investiční oddělení na RTS.
Příprava zadávací dokumentace administrátorem	22.2.2019	Závislé na kompletní PD a návrhu SoD. Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace.
Odsouhlasení ZD zadavatelem	22.2.2019	Odeslání materiálu pro jednání Rady města (vše se děje elektronicky).
Odsouhlasení Radou města	4.3.2019	Odsouhlasení zadání Radou města.
Uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele.	5.3.2019	Zajišťuje administrátor. Následující den je počátek lhůty pro podání nabídek (vše se děje elektronicky).
FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK		
Konání prohlídky místa plnění: 10:00 hod.	12.3.2019	O jejím případném konání rozhodne zadavatel.
Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod.	28.3.2019	Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají elektronicky.
Otevírání obálek s nabídkami 10:01 hod.	28.3.2019	Otevírání obálek elektronicky, ihned po konci lhůty pro podání nabídek (vše se děje elektronicky).
ZADÁVACÍ LHŮTA - FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE		
Hodnocení nabídek:	bude probíhat do 22.4.2019	Hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele probíhá v sídle zadavatele, pokud nedojde k jiné dohodě. Následuje žádost vybranému dodavateli o předložení dokladů před Rozhodnutím o výběru dodavatele a jejich posouzení. Úkony zajišťuje administrátor a podklady projedná hodnotící komise. Výsledkem je Zpráva o posouzení a hodnocení. Lhůta na uvedené úkony je stanovena orientačně na 25 kalendářních dnů včetně rezervy na případné objasňování.
Rozhodnutí o výběru dodavatele	29.4.2019	Toto rozhodnutí přísluší pouze statutárnímu orgánu zadavatele (Rada města).
Uveřejnění rozhodnutí o výběru dodavatele	30.4.2019	Zajišťuje administrátor (vše se děje elektronicky).
FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ		
Konec lhůty pro podání námitek	15.5.2019	Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu.
Počátek lhůty pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku	16.5.2019	Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat administrátora s uvedením data podpisu.
Předání staveniště	14.6.2019	
Bourací práce a stavební práce místností pro dočasný výdej jídla	14.6.2019 až 21.8.2019	1 NP pro dočasný výdej jídla
Zahájení a dokončení stavebních prací místností a prostor - příprava jídla stavební připravenost pro gastro	17.06.2019 - 18.10.2019	
Dokončení stavebních prací úpravy jídelny	12.11.2019	
Dodávka a montáž gastrotechnologie	18.10.2019 až 18.11.2019	
Dodávka a montáž interiérů jídelny	9.11.2019 až 28.12.2019	
Dokončení stavebních prací a předání stavby	10.12.2019	
Vybavení šaten a kanceláří	18.11. až 15.12.2019	
Kolaudace	16.12.2019	

Termíny jsou významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.