

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
Právní forma: příspěvková organizace  
Bankovní spojení:  
Zastoupeno:  
Osoba oprávněná p podpisu smlouvy:  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel.:

a

**Zhotovitel:** MERCI, s r.o.  
se sídlem: Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno  
IČO: 469 66 447  
DIČ: CZ46966447  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 6817  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
Bankovní spojení:  
Zastoupen:  
  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel.:  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel.:

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03EU-000425  
ze dne 1. 11. 2018**

(dále jen „Dodatek č. 1“):

**Článek 1.  
Úvodní ustanovení dodatku**

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 1.11.2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 03EU-000425 „Zpracování PD prvků interiéru pracovišť ZB ŘSD ČR do

budovy B areálu Šumavská, Brno“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace interiérů brněnských pracovišť ŘSD ČR dislokovaných do budovy B areálu Šumavská, zahrnující zejména:

- provedení pasportu stávajícího interiéru včetně vyhodnocení prvků, které je možné do nových prostor přestěhovat ve vazbě na jejich stav opotřebení a funkčnost.
- zpracování dispozičního řešení jednotlivých kanceláří brněnských pracovišť ŘSD ČR ve vazbě na finální podobu projektu rekonstrukce budovy B areálu,
- zpracování vybraných stávajících prvků interiéru do projektu interiéru brněnských pracovišť ŘSD ČR v budově B
- stanovení nezbytného rozsahu nově pořizovaných prvků interiéru

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že úspěšné předání předmětu plnění Smlouvy je závislé na dokončení dispozičního řešení budoucích pracovišť ŘSD v budově B areálu Šumavská, jež je realizováno nezávisle na Poskytovateli třetím subjektem.

Smluvní strany současně berou na vědomí, že v důsledku projednávání podmínek technického řešení dispozičního uspořádání budoucích pracovišť ŘSD v budově B areálu Šumavská s majoritním spoluvlastníkem dotčené nemovitosti byl termín dokončení projektové dokumentace dispozičního uspořádání posunut do 15. 4. 2019.

1.3. Smluvní strany současně shodně prohlašují, že ve vazbě na skutečnost uvedenou v předchozím odstavci 1.2, není Poskytovatel objektivně schopen dokončit předmět plnění Smlouvy ve lhůtách stanovených Smlouvou.

1.4. Smluvní strany dále pak konstatují, že v návaznosti na projednávání projektové dokumentace dispozičního uspořádání pracovišť ŘSD a navazujícího zpracovávaného projektu interiéru pracovišť se zástupci majoritního vlastníka a se zástupci jimi pověřené projekční kanceláře, odpovědné za přípravu a řízení rekonstrukce budovy B areálu Šumavská (dále jen „dotčený subjekt“), byl objednatel dotčeným subjektem vyzván ke specifikaci požadavků na podlahové krytiny a specifikaci dveří a dveřních otvorů včetně souvisejících VZT mřížek a dále i též specifikaci orientačního systému.

V kontextu předmětného požadavku dotčeného subjektu, smluvní strany konstatují, že dotčené specifikace nejsou součástí předmětu plnění Smlouvy, přičemž ale s ním úzce souvisí a doplňují jej.

## **Článek 2.**

### **Předmět dodatku**

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně rozsahu plnění, specifikovaného přílohou č. 1 Smlouvy, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.

2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku III Doba plnění Smlouvy, jenž nově zní:

### **III.**

#### **Doba plnění**

1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 15. 4. 2019*

2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly dále na změně článku IV Cena Smlouvy, jenž nově zní:

**IVI.**  
**Cena**

1. *Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):*

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>175 500,- Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>36 855,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>212 355,- Kč</b>

2. *Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.*

**Článek 3.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Za Objednatele:  
V Brně dne: 21. 2.2019

Za Poskyvatele:  
V Brně dne: 21. 2.2019

Podpis:  
Jméno:  
Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis: \_  
Jméno:  
Funkce: jednatel

## Specifikace služeb

Zpracování projektové dokumentace („PD“) pro výběr dodavatele prvků interiéru.

Součástí PD musí být

- provedení pasportu stávajícího interiéru včetně vyhodnocení prvků, které je možné do nových prostor přestěhovat ve vazbě na jejich stav opotřebení a funkčnost.
- zpracování dispozičního řešení jednotlivých kanceláří brněnských pracovišť ŘSD ČR ve vazbě na finální podobu projektu rekonstrukce budovy B areálu,
- zapracování vybraných stávajících prvků interiéru do projektu interiéru brněnských pracovišť ŘSD ČR v budově B
- stanovení nezbytného rozsahu nově pořizovaných prvků interiéru zahrnujícího
  - položkový soupis potřebného kancelářského nábytku
  - stanovení standard pro kancelářský nábytek
  - položkový soupis potřebného sedacího nábytku
  - stanovení standard pro sedací nábytek
  - sestavení oddělených kontrolních rozpočtů ve vazbě na položkový soupis kancelářského nábytku a položkový rozpis sedacího nábytku.

Položkové soupisy musí být ve formě:

- kumulované dle druhu jednotlivých položek
  - nekumulované s uvedením čísla místnosti u každé položky
- 
- výběr a specifikace podlahových krytin v dotčených prostorech
  - výběr a specifikace dveřních otvorů a jejich zárubní a kování
  - výběr a specifikace VZT mřížek mezi kanceláři a chodbou
  - zpracování návrhu provedení a barevnosti stěn dotčených místností
  - zpracování návrhu orientačního systému

PD musí vycházet z návrhu dispozičního uspořádání pracovišť ŘSD ČR v budově B areálu Šumavská 31/33 s respektováním potřeby zajistit maximálně možný objem úložných prostor s dostatečnou únosností operativně dostupných zaměstnancům brněnských pracovišť ŘSD pro potřeby ukládání aktivně užívaných dokumentací.

Výsledkem plnění bude zpracování projektové dokumentace dodávky prvků interiéru zahrnující i soupisy prvků a jejich technické specifikace a kontrolní rozpočty.