

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 134/2016
„Přesun stodoly a rekultivace Kbely“
Uzavřené dne 13. 9. 2016 mezi smluvními stranami:

1. **Lesy hl. m. Prahy**, se sídlem Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace
IČ: 45247650
DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 2000780018/6000
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **Firma:** **STAVEBNÍ PRAŽSKÁ s.r.o.**
se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8
IČ: 03993469
DIČ: CZ03993469
bankovní spojení: FIO banka
číslo účtu: 2800843304/2010
zastoupené: Filipem Schillerem, jednatelem
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je změna termínu dokončení z důvodu rozšíření objemu prací a vypořádání víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1. a č. 2. tohoto dodatku.

II.

1. Práce dle čl. I tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu změnového rozpočtu stavby zhotovitele ze dne 12.10.2016 na vícepráce, které jsou přílohou č. 1. tohoto dodatku a ze dne 30.10.2016 na vícepráce, které jsou přílohou č. 2. tohoto dodatku.

2. V článku V. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“, zní odstavec 1 takto:

Celková cena díla včetně dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná ve výši max. **687 402 Kč bez DPH**, slovy šestsetosmdesátsedmtisícčtyřistadvakorunčeských.

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **122 048 Kč bez DPH**

3. Termín dokončení zakázky je **15. 12. 2016**.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy dodatku smlouvy: Příloha č. 1 vícepráce_stodola_plocha štípárny

Příloha č. 2 vícepráce_stodola_ocelová konstrukce

V Praze dne: 14.11.2016

V Praze dne: 14.11.2016

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

Filip Schiller
jednatel

