



**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 17. 1.2019, tj.  
„D3 0301 Praha – Jílové, 0303 Hostěradice – Václavice – odborný dohled při realizaci HGP“  
(ISPROFIN: 3272611006, 500 155 0003)  
**02PB-000173**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. AQH s.r.o.**

Se sídlem: Socháňova 1133/3, 163 00 Praha 6

Zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 27135161, DIČ: CZ27135161

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednavatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2019 Smlouvu o poskytování služeb, tj.: „D3 0301 Praha – Jílové, 0303 Hostěradice – Václavice – odborný dohled při realizaci HGP“ (dále jen „Smlouva“).



I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění Článek II. Předmět plnění, a tím i rozsah služeb, uvedený v Článku III. Doba plnění, část - Termíny plnění D3 0303 Hostěradice – Václavice a článek IV. Cena. Po uzavření smlouvy o poskytování služeb č. 02PB-000173, byla jako zhotovitel hydrogeologického průzkumu na úsek D3 0303 Hostěradice – Václavice vybrána společnost SG Geotechnika, a.s. Pro SG Geotechnika, a.s. je společnost AQH s.r.o. vedena v rámcové smlouvě jako subdodavatel hydrogeologických prací, a proto se dostává do střetu zájmů s provedením odborného dohledu na stavbě D3 0303 Hostěradice – Václavice, kde mají provádět i hydrogeologické práce. Z toho důvodu je sepsán Dodatek č. 1 a společnost AQH s.r.o. se vyvazuje z provedení odborného dohledu realizace hydrogeologického průzkumu na úseku D3 0303 Hostěradice – Václavice. V souvislosti se změnou rozsahu služeb se mění Soupis prací. Nový Soupis prací je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.

II.

V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně Článku III. Takto:

**Termíny plnění D3 0301 Praha - Jílové:**

Etapa	Popis části	Lhůty plnění
1.Etapa – MÚK Jílové, km 9,0 – 9,6	Posouzení konceptu a digitálního zpracování dílčí části závěrečné zprávy	Do 14 dnů od předání konceptu a digitálního zpracování závěrečné zprávy
	Vyhotovení čístopisu posudku dílčí části závěrečné zprávy	Do 14 dnů od předání připomínek zpracovatelem průzkumu ke konceptu závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu
2.Etapa – zbývajících km	Koncept celkové závěrečné zprávy	Do 14 dnů od předání konceptu a digitálního zpracování závěrečné zprávy
	Čístopis celkové závěrečné zprávy	Do 14 dnů od předání připomínek zpracovatelem průzkumu ke konceptu závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu



III.

**Změna rozsahu poskytování služeb – Článek IV.**

<b>Původní cena bez DPH</b>	<b>192 000,- Kč</b>
Zrušen odborný dohled na úseku D3 0303 Hostěradice – Václavice	- 97 250,- Kč
<b>Nová cena bez DPH</b>	<b>94 750,- Kč</b>

Nový Soupis prací upravující cenu rozsahu je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.

IV.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Příloha dodatku č.1 – Oceněný soupis prací

V Praze dne 12. 02. 2019

Objednatel:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 22. 02. 2019

Poskytovatel:  
AQH s.r.o.

**D3 0301 Praha - Jílové - odborný dohled při realizaci hydrogeologického průzkumu**

položka	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem v Kč
Vstupní jednání se zhotovitelem HGP, studium a kontrola předaných podkladů a dokumentů	hod			
Dohled a kontrola při provádění terénních prací, HG vrty, terénní zkoušky, odběry vzorků	hod.			
Posouzení konceptu závěrečné zprávy z hlediska úplnosti a správnosti metodických pokynů při provádění průzkumných prací. Posouzení správnosti aplikace výsledků do hydrogeologických závěrů. Projednání připomínek se zpracovatelem průzkumu	hod.			
Posouzení konceptu digitální verze závěrečné zprávy, projednání připomínek	hod			
Závěrečné posouzení čistopisu závěrečné zprávy, listinná a elektronická verze	hod			
Tisk, kompletace a vyskladnění čistopisu Posouzení hydrogeologického průzkumu	hod			
Dopravní náklady	km			
<b>Celkem bez DPH</b>				
<b>DPH 21%</b>				
<b>Celkem vč. DPH</b>				